


المملكة العربية السعودية  
الهيئة العامة للطيران المدني

---

التقرير السنوي  
للعام المالي 1435/1436هـ  
(2014م)

---



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي الأمير  
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية



صاحب السمو الملكي الأمير  
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
وليّ وليّ العهد  
والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع



معالي الأستاذ  
سليمان بن عبدالله الحمدان  
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني  
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني  
رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية

يتمتع قطاع الطيران المدني في المملكة بالكثير من المقومات التي تبعث الثقة والتفاؤل بمستقبله. ويأتي في مقدمة ذلك الدعم الذي يحظى به من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وقناعاتها بدوره وأهميته في بلد مترامي الأطراف، شاسع المساحات، كعنصر أساسي يربط ربوع المملكة بعضها ببعض بما يوفره من وسيلة نقل حديثة وسريعة واقتصادية، الأمر الذي يحقق المزيد من التلاحم الاجتماعي والوطني، ويسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والسياحية القائمة والمستهدفة، علاوة على دور هذا القطاع في دعم خطط التنمية في البلاد..

وانطلاقاً من تلك الحقائق جاءت الإنجازات والأنشطة التي حققتها الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام المالي 1435/1436هـ من البرامج والمشاريع التي استهدفت في مجملها رفع كفاءة القطاع وتعظيم إيراداته وتحسين مستوى الخدمات التي يوفرها خاصة تلك التي تقدم في مطارات المملكة لجميع العملاء من ركاب وناقلات جوية ومستثمرين وشركات ذات علاقة.

ففي مجال خطط الهيئة الاستراتيجية قامت الهيئة بمراجعتها وتحديث أهدافها لتغطي عشر سنوات قادمة (2015م – 2024م) وحددت لكل هدف عدداً من السياسات والبرامج والمشاريع، ومن ثم اشتملت على أحد عشر هدفاً رئيساً، وأربع وسبعين سياسة وثلاثمائة وسبعة وعشرين برنامجاً.

وكما هو دأبها أولت الهيئة سلامة وأمن الطيران أولوية خاصة، الأمر الذي نجم عنه الحصول على إجازة منظمة الطيران المدني الدولي للمعايير وإجراءات السلامة التي تطبقها الهيئة، كما أنجزت الهيئة في هذا المجال الكثير من الإنجازات، لعل أبرزها الشروع في إعداد قوانين جديدة خاصة بالهيئة (GACARS) لتحل محل قوانين إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي (FAR>S) وهي الآن في مراحلها النهائية، كما تم البدء بتنفيذ المرحلة الاستشارية للمشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات والتي يتوقع الانتهاء منها مع بداية العام 1437هـ، ليبي ذلك مباشرة الإعداد للمرحلة التنفيذية، كما تم فتح مظاريف المشروع الأمني العاجل لتأمين الأجهزة الأمنية للمطارات المرحلة السادسة.

وعلى صعيد التطوير والإنشاء تواصل العمل في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد لتبلغ نسبة إنجازه مع نهاية العام المالي نحو 65.6%، أما في مطار الملك خالد الدولي، فقد تمت ترسية مشروع (الصالتين 3 و4) على تحالف ضم ثلاث شركات كان من بينها شركة هوك تيف الألمانية، على الجانب الآخر يسير مشروع تصميم وتنفيذ الصالة رقم (5) والمرافق التابعة لها على قدم وساق، حيث تم إنجاز نحو (86%) من أعمال التصميم و(53%) من أعمال التنفيذ، كما تم إنجاز مشروع الساحة الجديدة لوقوف الطائرات الذي يشمل أيضاً على نظام لتزويد الطائرات بالوقود، وفيما يخص المطارات المحلية والإقليمية فقد تم إنجاز مشاريع تطويرية لأربعة منها خلال العام المالي، وفي ذات الوقت يجري العمل على تنفيذ مشاريع تطويرية لإثني عشر مطاراً آخر.

وفي مجال الحركة الجوية، حرصت الهيئة على تبني خططٍ لتنمية الحركة الجوية في مطارات وأجواء المملكة، في إطار سياسة تطبيق نهج التحرير التدريجي للنقل الجوي، حيث سعت لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول مختلفة، فبلغ عدد الدول التي ترتبط باتفاقيات مع المملكة مائة دولة، كما قامت الهيئة بتشغيل المزيد من المطارات الداخلية بوجهات دولية، وتعزيزاً لهذا الدور منحت المزيد من تصاريح التشغيل لعدد من الناقلات الأجنبية، وتم أيضاً تشغيل كامل الجزء الشرقي من المجال الجوي السعودي بشكل مستقل وبنجاح، وعلى الجانب الآخر قامت الهيئة باعتماد دليل استرشادي لأسعار التذاكر الداخلية يراجع دورياً وفقاً للمستجدات، وتحت إشراف مباشر من الهيئة يتم تحديد أسعار التذاكر ووضع شرائح للأسعار تأخذ في الحسبان تكاليف التشغيل وأوقات الحجز، وكمحصلة لجهود الهيئة في هذا المجال زاد عدد الركاب في مطارات المملكة خلال عام 2014م بنسبة (9.7%) عن العام الذي سبقه، فيما زاد عدد الرحلات بنسبة (4.2%)، ويضم التقرير إحصائيات تفصيلية للحركة الجوية في مطارات المملكة.

وفي مجال الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق الأساليب التجارية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي يعد أحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية أنجزت الهيئة العديد من الخطوات كان من بينها إنشاء إدارة "الشراكة مع القطاع الخاص" بغية المساهمة في تنمية وتطوير قطاع النقل الجوي في إقليم المملكة وتهيئته كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في إنشاء المطارات وتطويرها وتشغيلها على أسس ومعايير تجارية ولتحقق تنمية مواردها على النحو المنشود. على الجانب الآخر قامت الهيئة بتأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة التي تستهدف تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفات الهيئة العامة للطيران المدني التشغيلية والاستثمارية، وهي في طور استقطاب وتوظيف كوادر من ذوي الخبرة العالية تمهيداً لتشغيلها.

أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد بدأت الهيئة تطبيق لائحة وسلم رواتب جديد لمنسوبيها، كما أعدت دراسة للهيكل التنظيمي بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، وأنهت مشروعاً يُعنى بتنمية وتطوير قدرات إدارة الموارد البشرية بشكل يعزز الأداء الوظيفي والأداء المؤسسي. ولتنمية كوادرها قامت الهيئة بابتعاث (26) طالباً لدراسة دبلوم المراقبة الجوية في دولة نيوزيلندا يمثلون الدفعة الرابعة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومن المتوقع تخرج (58) طالباً من دولتي السويد وكندا نهاية العام الحالي لنفس البرنامج، أما على مستوى مختلف الأنشطة التدريبية فقد بلغ إجمالي عدد المشاركين فيها من منسوبي الهيئة بنهاية العام (1950) مشاركاً، علاوة على تدريب (2217) موظفاً بالأكاديمية السعودية للطيران المدني في مختلف التخصصات التي تحتاجها الهيئة كالمراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ وصيانة الأجهزة الملاحة وأمن المطارات وسلامة وتشغيل المطارات.

وعلى صعيد تقنية المعلومات فقد أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية والمتضمن تحسين وتطوير مركز المعلومات بمطار الملك خالد الدولي بمنظومة كبائن متطورة، كما تم إنشاء مركز معلومات جديد في مطار الملك فهد الدولي، علاوة على تأسيس مركز معلومات احتياطي يمكنه تقديم خدمات تقنية المعلومات لجميع مطارات وقطاعات الهيئة في حالات الكوارث لا قدر الله، وفي مطار الملك عبد العزيز تم إنشاء وتجهيز غرفة اتصالات تعمل عبر شبكة ألياف بصرية. كما قامت الهيئة بإنجاز مشروع يربط جميع مطارات المملكة المحلية بشبكة حديثة ومتطورة.

وفيما يخص الأداء المالي فقد حققت الهيئة خلال العام زيادة في إيراداتها المحصلة حيث بلغت (3,224,789,224) ريالاً، وقد عكس ذلك زيادة في نسبة التحصيل، بعد أن قررت اللجنة المشكّلة من الديوان الملكي والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة المالية، تسوية مستحقات الهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى 2014/6/30م، ومع هذا تظل هناك مبالغ لم يتم تحصيلها من الخطوط السعودية وبعض الجهات الحكومية والخاصة بلغت (4,582,557,843.85) ريالاً. أما المصروفات فقد زادت عن العام المالي السابق، إلا أن تلك الزيادة تظل مبررة نظراً لضخامة مشاريع تطوير المطارات وخدمات الملاحة الجوية، ويوضح القسم الخاص بالأداء المالي في التقرير المزيد من التفاصيل.

ولا شك أن الإنجازات التي حققتها الهيئة ما كانت لتتحقق لولا فضل الله وعونه، ثم دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد (حفظهم الله)، كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير للجهات ذات العلاقة التي تعاونت مع الهيئة وفي مقدمتهم مجلس الشورى، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل، والجهات العاملة في المطارات، فضلاً عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فقد ساهمت جهودهم جميعاً في تخطي الكثير من العقبات وفي تمكين الهيئة من أداء دورها على النحو المنشود، كما لا يفوتني أن أشكر العاملين في الهيئة الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وتفان حتى تحققت الإنجازات التي استعرضها هذا التقرير.

والله ولي التوفيق،

سليمان بن عبدالله الحمدان

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

## الرؤية:

الاستمرار في تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة وتميز مطاراتنا في خدمة عملائنا.

## الرسالة:

تطوير النقل الجوي من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي.

## الأهداف:

1. وضع وتطوير الإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن قطاع النقل الجوي.
2. بناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم.
3. تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية.
4. توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.
5. تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي.
6. تشجيع فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي.
7. تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والرضى الوظيفي في بيئة عمل متميزة.

رقم الصفحة	الموضوع
7	الافتتاحية
14	الملخص التنفيذي
30	1. الوضع الراهن للهيئة العامة للطيران المدني
30	1/1 التنظيم الإداري
31	1/2 الوضع الراهن للقوى البشرية
32	2. إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني
32	2/1 أعمال الجهاز المنجزة وقيود الإنجاز خلال السنة حسب الأنشطة والمهام الرئيسية
52	2/2 تنمية الموارد البشرية
56	2/3 الأداء المالي
64	2/4 العقود الموقعة وسير العمل بها
108	2/5 المشاريع والبرامج المعتمدة في خطة التنمية
315	2/6 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
320	3. إحصاءات الحركة الجوية
324	4. المعوقات والتوصيات المقترحة

رقم الصفحة	عنوان الجدول
22	جدول مؤشر نسبة الحوادث ونسبة الوفيات
31	الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي 1436/1435هـ
32	أعمال الجهاز المنجزة وقيود الإنجاز حسب الأنشطة والمهام الرئيسية للعام المالي 1436/1435هـ
53	عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية والبعثات للعام المالي 1436/1435هـ
54	جدول السعودة للعام المالي 1436/1435هـ
58	جدول توضيحي للأداء المالي للعام المالي 1436/1435هـ
59	المصروفات الفعلية للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين الماليين السابقين (ريال)
60	جدول توضيحي للإيرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالمعتمد في الخطة التشغيلية
61	جدول توضيحي مقارنة بين الإيرادات المحصلة وغير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ
62	جدول توضيحي للإيرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين الماليين السابقين
63	جدول توضيحي للإيرادات غير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ (تراكمية من أعوام سابقة)
64	عقود موقعة وسير العمل فيها للعام المالي 1436/1435هـ
108	المشاريع والبرامج المعتمدة في خطة التنمية التاسعة للعام المالي 1436/1435هـ
315	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للعام المالي 1436/1435هـ
320	جدول حجم الحركة الجوية في أجواء ومطارات المملكة
322	جدول إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في كافة مطارات المملكة
323	جدول إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في المطارات الدولية

## المصطلحات

المصطلح	تعريف المصطلح
NIPASP	المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات
BTO	أسلوب الإنشاء ونقل الملكية والتشغيل
BOT	أسلوب الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية
VOIP	أنظمة الاتصالات الصوتية
LEED	شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة
ERP	نظام تخطيط موارد الهيئة (المالية والموارد البشرية)
BSC	بطاقة الأداء المتوازنة
PNR	نظام سجلات المسافرين
API	نظام المعلومات المسبقة للمسافرين
ACI	مجلس المطارات العالمي
IATA	الاتحاد الدولي للنقل الجوي
SCAHC	شركة الطيران المدني السعودي القابضة
ICAO	منظمة الطيران المدني الدولي
MARS	البوابات المزدوجة للصعود للطائرة
ADS-B	نظام تتبع مسارات الطائرات
In Row contentment	منظومة كبائن متطورة
GACARS	قوانين الهيئة الجديدة لإدارة الطيران
FAR'S	قوانين إدارة الطيران الفدرالي الأمريكي

## الملخص التنفيذي

تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تحقيق أهدافها بالقيام بمهامها ومسؤولياتها وإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والبرامج التي تساهم في تطوير وتنظيم صناعة النقل الجوي في المملكة، إيماناً منها بدورها المهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويعكس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/1435 هـ ما حققته الهيئة من إنجازات من خلال المحاور الرئيسية التالية:

### أولاً: استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني

لقد وضعت الخطة الاستراتيجية العشرية للهيئة لتكون برنامجاً متكاملًا يهدف إلى إطلاق القدرات الكامنة لقطاعات الهيئة، كما يهدف إلى إنشاء هيئة منظمة مستقلة وتحويل وحداتها الاستراتيجية إلى شركات مستقلة، ولتحقيق ذلك فقد قامت الهيئة بمراجعة وتحديث أهدافها الاستراتيجية وحددت لكل منها عدداً من السياسات والبرامج والمشاريع لمساندة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لعشر سنوات للأعوام 2024م 2015م وتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 202-11 وتاريخ 22\09\1434هـ. وقد احتوت الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني على (11) هدفاً رئيسياً، و (74) سياسة و (327) برنامجاً.

### أهداف الهيئة الإستراتيجية للأعوام (2015م 2024م) :

1. تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي.
2. تشجيع التوسع في فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي.
3. توفير أرقى الخدمات للعملاء وضيوف الرحمن وفق أحدث المعايير العالمية.
4. بناء وتطوير وإدارة وتشغيل البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المعتمدة.
5. وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سلامة وأمن قطاع النقل الجوي.
6. تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية.
7. تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة.
8. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والمشاركة الفعالة للمملكة في عمليات صنع القرارات في صناعة النقل الجوي.
9. حماية البيئة من الآثار السلبية الناتجة من أنشطة النقل الجوي.
10. تنظيم وتطوير أنشطة النقل الجوي وفق أفضل التطبيقات العالمية.
11. تهيئة وتحويل وحدات الأعمال الاستراتيجية وأنشطتها إلى كيانات تجارية مستقلة مجددة.

## ثانياً : أهم الإنجازات في مجال تنمية الحركة الجوية

1. هناك سعي متواصل للتوصل لاتفاقيات ثنائية جديدة مع الدول بما يواكب التطورات العالمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي ويحقق المنافع الاقتصادية لمقدمي ومنتفعي خدمات النقل الجوي ، مع المراجعة المستمرة لما تم من اتفاقيات سابقة لتحديثها بما يعود بالفائدة على المملكة وفى إطار تطبيق نهج التحرير التدريجى للنقل الجوى، وقد بلغ عدد الدول التى ترتبط باتفاقيات مع المملكة (100) دولة تقع بتكتلات إقليمية مختلفة بما ينعكس على تحقيق مصالح مشتركة للطرفين .
2. منحت الهيئة العامة للطيران المدني رخصتي ناقل وطني لتسيير رحلات منتظمة لشركة "الخطوط السعودية الخليجية" (عبدالهادي القحطاني) وشركة "طيران المها" (الخطوط القطرية)، وذلك لإدخال روح المنافسة للسوق المحلية من حيث الأسعار والخدمات المقدمة للمسافر، كما أن الطلب المحلي على صناعة الطيران في المملكة في ازدياد مستمر عام تلو الآخر .
3. قامت الهيئة بطرح منافسة الرخصة الثانية لخدمات المناولة الأرضية بمطارات المملكة العربية السعودية لمواكبة تنامي الحركة الجوية وإيجاد بيئة منافسة وخيارات متعددة لشركات الطيران للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق المعايير والمواصفات العالمية.
4. قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالموافقة على منح تصاريح تشغيل لناقلات أجنبية لاستخدام المطارات الإقليمية والداخلية للرحلات الدولية.
5. تم تشغيل كامل الجزء الشرقي من المجال الجوي السعودي بشكل مستقل وبنجاح بعد إكمال جميع المتطلبات اللازمة للعملية التشغيلية والتي بدأت في تمام الساعة (00:01) بالتوقيت العالمي من يوم الخميس 1435/3/8 هـ الموافق 9 /01/ 2014 م.
6. تم التعامل بنجاح مع الحالات الطارئة في مسار الحركة بسبب الاضطرابات في بعض دول المنطقة من خلال التنسيق مع مراكز المراقبة الجوية بالدول المجاورة بالإضافة إلى تدريب وتوعية المراقبين الجويين على تطبيق بعض الإجراءات المؤقتة والمخصصة للتعامل مع مثل هذه المواقف.
7. تم زيادة تقسيم قطاعات المجال الجوي واستحداث ثلاثة مواقع عمل بمركز المراقبة الجوية بجدة وموقعي عمل بمركز المراقبة الجوية بالرياض، بهدف تحسين انسيابية الحركة الجوية وتخفيف عبء عمل المراقب الجوي خلال ساعات الذروة.
8. تمت ترقية مستوى الخدمة ببرج المراقبة من خدمة معلومات الطيران إلى خدمة المراقبة الجوية مع تمديد ساعات عمل تشغيله لتصبح على مدار الساعة مما ساهم في مرونة جدولة الرحلات ونمو عدد الرحلات.
9. قامت الهيئة العامة للطيران المدني باعتماد دليل استرشادي لأسعار التذاكر الداخلية يراجع دورياً وفقاً للمستجدات بحيث تمكن الهيئة من ممارسة صلاحياتها بالإشراف المباشر على تحديد أسعار التذاكر ووضع شرائح للأسعار تأخذ في الحسبان تكاليف التشغيل وأوقات الحجز.

كمحصلة لهذه الخطط والإجراءات زاد عدد الركاب في مطارات المملكة خلال عام 2014م بنسبة (9.7%) عن العام الذي سبقه، إذ بلغ إجمالي عدد الركاب عبر مطارات المملكة (74,749,000) راكب، فيما انخفض الشحن الجوي انخفاضاً طفيفاً بنسبة (3.7%) وذلك لانخفاض عمليات الشحن الجوي لبعض من مطارات المملكة إذ بلغ (1.019,805) طناً، وزاد عدد الرحلات بنسبة (4.2%) عن العام الذي سبقه، إذ بلغ إجمالي عدد الرحلات عبر مطارات المملكة (589,216) رحلة، وهذا ويضم التقرير إحصائيات تفصيلية للحركة الجوية في مطارات المملكة مقارنة بالعام المالي السابق.

## ثالثاً: إجراءات سلامة وأمن الطيران

تضع الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق القواعد الأساسية لسلامة الطيران في المملكة العربية السعودية في مقدمة أولوياتها الأمر الذي يتضمن الالتزام بأحدث معايير السلامة المطبقة عالمياً في إجراءاتها ومشاريعها، كما تحرص الهيئة على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية أو الأجنبية في عمليات التدقيق والتفتيش والترخيص لكل مجالات النقل الجوي، وقد توجت هذه الجهود بإجازة منظمة الطيران المدني الدولي تطبيق الهيئة لمعايير وإجراءات السلامة. وقد حققت الهيئة في هذا المجال مايلي:

1. العمل بصورة مطّردة على زيادة أعداد مفتشي سلامة الطيران لتغطية برامج التفتيش المستمرة على مراكز عمليات التشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية والخدمات الأرضية والشحن بجميع أنواعه.
2. تنفيذ برامج التفتيش على الطيران الأجنبي بشكل مستمر في المطارات الدولية بالمملكة مع التركيز على عمليات التشغيل والصيانة ومؤهلات الكوادر الفنية.
3. تدريب الكوادر الفنية العاملة في أقسام سلامة ومعايير الطيران والمطارات بصورة مستمرة لرفع مستوى أدائهم.

4. تنفيذ برنامج تفتيش سنوي يغطي جميع أيام السنة على المشغلين الجويين (شركات الطيران، مراكز الصيانة، والتدريب إلخ ..) والعمل مع جميع المشغلين على تلافي أوجه القصور (إن وجدت) وتنفيذ حملات تفتيشية لمتابعة ما يكتشف من قصور لتحقيق المستوى المطلوب.
5. البدء بتنفيذ المرحلة الاستشارية للمشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات التي يتوقع الانتهاء منها منتصف العام الحالي 1436هـ، وسيتم الإعداد للمرحلة التنفيذية من المشروع بعدها مباشرة.
6. تم فتح مظاريف المشروع الأمني العاجل لتأمين الأجهزة الأمنية للمطارات المرحلة (6) ويتوقع الانتهاء من أعمال ترسية المشروع خلال شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1436هـ.
7. تم إجراء مسح أمني للصالات الملكية ورصد كافة الاحتياجات الأمنية لهذه المرافق.
8. تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالانتباه إلى المراقبة الجوية وتقارب الطائرات في الأجواء السعودية لوجود مخاطر من مسبباتها :
  - العوامل البشرية من (مراقبي الحركة الجوية، والطارئين).
  - كثرة أنشطة الطائرات العسكرية بالقرب من مجال الطائرات المدنية.
  - اعتراض الطائرات العسكرية أثناء التدريب للطائرات المدنية.
  - ارتفاع نشاط الحركة الجوية في المجال الجوي السعودي .
9. في مجال الإطفاء والإنقاذ حققت الهيئة الإنجازات التالية:
  - رئاسة اللجنة الدائمة للتحقيق في حوادث الحرائق بمباني ومنشآت ومطارات الهيئة.
  - رئاسة لجنة تقييم خطط الطوارئ الفرضية بالمطارات.
  - تم تنفيذ عدد (17) تجربة طوارئ وعدد (9) تجربة إخلاء ضمن برنامج خطط الطوارئ بالمطارات.
  - تم تنفيذ عدد (8) زيارات تفتيش على أعمال خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.

## رابعاً: تطوير البنية التحتية للمطارات

أولت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية لتطوير المطارات والتوسع في مرافقها، فقد أسندت مشاريع تطوير المطارات لشركات متخصصة، بهدف استيعاب الزيادة المطردة في أعداد المسافرين ورفع مستوى الخدمات على النحو المنشود، و كانت أهم المشاريع التي قامت بها الهيئة خلال العام المالي هـ/1435/1436 في مجال تطوير المطارات على النحو التالي:

### 1. مطار الملك عبدالعزيز الدولي:

يتم تطوير عدد من المشاريع العاجلة لتطوير البنية التحتية للمطار الحالي والتحديث المستمر لمواقع وقوف الطائرات (الساحات) كما تم افتتاح المدرج الأوسط، إضافة إلى إجراءات الصيانة الوقائية والأمنية والسلامة المستمرة.

و يهدف مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والذي يمثل إنشاء مطار جديد بكامل مرافقه إلى استيعاب النمو المطرد بالحركة الجوية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للعملاء، وتحويل المطار إلى مطار محوري دولي، وتبلغ الميزانية المعتمدة للمشروع (30.5) مليار ريال، يتم تمويل معظمها من خلال إصدار صكوك للاكتتاب العام -حيث تم إلى الآن إصدار صكوك بقيمة (27.1) مليار ريال -على أن يتم تمويل الجزء الباقي وسداد الصكوك وعوائدها من إيرادات الهيئة، وبلغ إجمالي ما تم اعتماده للصرف على المشروع حتى نهاية عام 2014م ما يزيد على 25 مليار ريال تم صرف نحو (22.6) مليار ريال منها على الحزمتين الرئيسيتين (421 و 422) من الأموال المتحصلة من صكوك الاكتتاب العام وصرف نحو (2.5) مليار ريال من الإيرادات المباشرة للهيئة صرفت على باقي الحزم الصغيرة، وبلغت نسبة إنجاز المشروع (65.55%) بنهاية العام المالي 1436/1435هـ.

### 2. مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي:

- تم الانتهاء من إعداد التصاميم المرجعية لمشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي (الصالتين 3 و4) وتم ترسية المشروع على تحالف هوكيتيف الألمانية وشركة نهضة الإعمار السعودية وشركة شابورجي بالونجي الهندية وبصدد تسليم الموقع للمقاول.
- سيتم إكمال تحديث المخطط العام للمطار (Master Plan) بنهاية النصف الأول للعام 2015م وتم إنجاز ما نسبته %91.
- تم إنجاز %65 من الدراسة التفصيلية لمشروع مدينة المطار عن طريق شركة إيكوم استشاري متخصص.
- تم إنجاز (85.83%) من أعمال التصميم و (52.8%) من أعمال التنفيذ من مشروع تصميم وتنفيذ الصالة رقم (5) والمرافق التابعة لها بمطار الملك خالد الدولي ويشتمل على صالة ركاب بمساحة إجمالية (100.000م<sup>2</sup>) قادرة على استيعاب (12) مليون مسافر سنوياً تتضمن (8) بوابات مزدوجة للصعود للطائرة (MARS) قادرة على استيعاب (8) طائرات (Code E) أو (16) طائرة (Code C) ومبنى مواقف للسيارات يتسع لـ (3000) سيارة، ومركز إطفاء حريق، ومبنى مركز عمليات ساحة الطيران، وبوابة جديدة لساحة الطيران، وشبكة طرق وجسور.

- يشتمل مشروع تطوير وتوسعة الصاليتين رقم (٣ و ٤) والمعتمد له (٣,١٠) مليار يتم تمويلها بواسطة صكوك على تصميم وتنفيذ الصاليتين لتستوعبا ١٧.٥ مليون مسافر في السنة، وصالة جديدة لإنهاء إجراءات سفر الركاب تقع بين الصاليتين (٣ و ٤)، بالإضافة إلى ثلاثة مرافق رئيسية مرتبطة بالصاليتين (٣ و ٤) تؤدي إلى بوابات السفر والمشروع حالياً في مرحلة التسليم للمقاول .
- تم إنجاز مشروع الساحة الجديدة لوقوف الطائرات بالكامل والذي تقدر مساحته بـ (٥٤٠,٠٠٠) متر مربع تتسع لـ (٢٠) موقف للطائرات من النوع (F) أو (٤٠) موقف للطائرات من النوع (C)، كما يشتمل المشروع على نظام لتزويد الطائرات بالوقود بالساحة الجديدة .

### 3. مطار الملك فهد الدولي:

- تم تحقيق ما نسبته (90%) من إنجاز مشاريع إنشاء مقار شركات الشحن الدولية العاملة بالمطار ويتوقع البدء بتشغيلها فعلياً في شهر مايو 2015م.
- تم تحقيق نسبة إنجاز تقدر بـ(65%) في أعمال إنشاء محطة وقود السيارات النموذجية ومرفقاتها وسيتم البدء في تشغيلها فعلياً خلال الربع الرابع من العام 2015م.
- تم إعادة طرح عدد (12) طاولة لتأجير السيارات في منافسة عامة وتمت الترسية بقيمة إيجارية قدرت بمبلغ (19,134,234) ريال وذلك بزيادة قدرت بنسبة %74 عن المنافسة السابقة.
- تم افتتاح عدد (21) موقعاً تجارياً داخل مبنى صالة الركاب.
- تم إكمال الخطة الاستراتيجية المستقبلية للمطار للخمس سنوات القادمة (من 2015م إلى 2019م) والتي بناءً عليها تم تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تصبو إدارة المطار لتحقيقها بنهاية الخطة بما في ذلك الأهداف السنوية المزمع تحقيقها في كل سنة من سنوات الخطة وأساليب التنفيذ.
- تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمطار والذي يعتمد على تطبيق المنهجية الاستراتيجية للهيئة باعتماد الأسلوب التجاري في التشغيل.
- تم إنجاز ما نسبته (25%) من إنشاء مشروع فندق المطار (متوافق مع الجدول الزمني للمشروع) والمزمع الانتهاء من تنفيذه في بداية العام 2016م بمشيئة الله.

#### 4. المطارات المحلية والإقليمية:

تعمل الهيئة على تطوير خدمات النقل الجوي من خلال إنشاء مطارات جديدة في مناطق المملكة وفقاً لمخرجات الجدوى الاقتصادية، وتطوير صالات جديدة في مطارات داخلية مختلفة بالإضافة إلى مشاريع التجديدات والتحسينات المستمرة على عدة مراحل في المطارات الداخلية، كما تقوم الهيئة بدراسة احتياجات المناطق لخدمات النقل الجوي من خلال دراسة الحركة الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة، والكثافة السكانية في المحافظات والقرى التي تخدمها، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لصالات السفر وفقاً للحركة التشغيلية المتصاعدة النمو التي قدرت في عام 2014م بنسبة (13,83%) لإجمالي الحركة الجوية في المطارات الداخلية، وتتخصص مشاريع الهيئة فيما يلي:

- تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على طرح مشاريع تطويرية عددها (13) مشروعاً في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية لمطارات محلية وإقليمية بتكلفة إجمالية قدرها (1,142 مليون ريال).
- تنفذ الهيئة العامة للطيران المدني مشاريع تطويرية عددها (12) مشروعاً في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية لمطارات محلية وإقليمية بتكلفة إجمالية قدرها (509 مليون ريال).
- بالإضافة إلى تلك المشاريع نفذت الهيئة العامة للطيران المدني عدد (4) مشاريع تطويرية لمطارات محلية وإقليمية أخرى بتكلفة (78) مليون ريال وانتهت من إنجازها عام (2014م).
- مشروع إنشاء مطار القنفذة في مرحلته النهائية لتحديد وتخصيص موقع إنشاء المطار مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيتم البدء في التصاميم والتنفيذ بعد تخصيص الأرض من قبل الوزارة.

وبعد دراسة الهيئة العامة للطيران المدني جدوى إنشاء مطارات في مناطق المملكة المختلفة، تجد الهيئة بأنه لا توجد حالياً جدوى اقتصادية من إنشاء مطار دولي جنوب المدينة المنورة أو بمكة المكرمة (خارج حدود الحرم) وذلك للأسباب التالية:

- يعتبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة مطاراً دولياً يسانده جنوباً مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بينبع، مما يلغي الجدوى من إنشاء مطار جنوب المدينة المنورة.
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي (الجديد) يغطي الطلب من رحلات الحج والعمرة بالإضافة لقرب المسافة بين مدينة جدة ومدينة مكة المكرمة، مما يلغي الجدوى من إنشاء مطار خارج حدود الحرم المكي.

## 5. تقنية المعلومات:

تم اكتمال مشروع البنية التحتية المرحلة الثانية الذي تضمن ( تحسين وتطوير مركز المعلومات بمطار الملك خالد الدولي بمنظومة كبائن متطورة (In Row contentment)، كما تم اكتمال منظومة الربط لمقر الهيئة الرئيسي وإنشاء غرف اتصالات حديثة آمنة لتحقيق الربط بكل جودة، وتم تحديث وتعزيز مركز المعلومات الموجود بمقر الهيئة الرئيسي من تكييف وتجهيزات وزيادة نقاط الشبكة لجميع الإدارات وكذا الحال بمطار الملك فهد الدولي حيث تم تعزيز وإنشاء مركز معلومات جديد حسب التصنيف العالمي (Tier III)، وكان من الأعمال ذات القيمة المضافة لهذا المشروع وللهيئة أنه تم عمل مركز معلومات احتياطي (في حال لا قدر الله حدوث كوارث طبيعية يتم فيه تقديم الخدمات التقنية لجميع مطارات وقطاعات الهيئة)، كما وأن مطار الملك عبدالعزيز مبنى الإدارة (242) والمباني التابعة كان لها نصيب في التطوير وإنشاء وتجهيز غرفة اتصالات لخدمة المطار والبنية التحتية عبر شبكة ألياف بصرية، مع إنجاز مشروع حيوي ومهم يربط جميع مطارات المملكة المحلية بشبكة حديثة ومتطورة لتقديم منظومة الخدمات التقنية لمنسوبي الهيئة وشمل هذا المشروع ربط عدد (12) مطاراً محلياً.

## خامساً: الآثار البيئية المترتبة على تشغيل المطارات

تتأثر البيئة المحيطة بالمطارات من جراء تشغيلها وينعكس هذا التأثير بأشكال عدة منها:

1. تلوث الهواء بالانبعاثات الصادرة من الطائرات والسيارات بل أيضاً من المصانع إذا وجدت بالقرب من المطارات .
2. الضوضاء خصوصاً عند اقتراب المناطق السكنية من حرم المطارات وإقلاع وهبوط الطائرات
3. مخلفات عمليات الشحن والتي غالباً ما تترك من قبل الشركات ومتعهدي الشحن وأيضاً النفايات سواء صرف صحي أو قمامة .
4. التأثير الذي يظهر على الحياة البرية من طيور وحيوانات.

لتخفيف هذه التأثيرات فقد قامت الهيئة بما يلي:

- تم البدء في إجراء دراسة عن الضوضاء في بعض المطارات، وذلك خلال المرحلة الأولى من تطبيق برنامج الحد من الضوضاء حول مطارات المملكة، وأيضاً متابعة تقييم الأثر البيئي القائم من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مدينة جدة والمتضمن مطار الملك عبد العزيز الدولي.
- تحرص الهيئة على أن تكون المطارات خارج النطاق العمراني للمدن وذلك لتجنب السكان أي آثار سلبية ناتجة عن تشغيل المطارات كالضوضاء أو الغازات المنبعثة من الطائرات.
- تجميع كافة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة من المطارات لإعادة تدويرها، مع إلزام الشركات ومتعهدي الشحن بإزالة جميع مخلفات عمليات الشحن.

## سادساً: إحصائية عدد الطائرات السعودية

بلغ عدد الطائرات المدنية التي تحمل علامة التسجيل السعودية (291) طائرة، منها (196) طائرة للنقل الجوي التجاري و (95) طائرة خاصة.

## سابعاً: عدد حوادث ووقائع الطيران

تُعرف عدد الحوادث بأنها مجموع عدد الحوادث التي تتعلق بتشغيل الطائرات مع حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشرياً أو مادياً، وتُعرف عدد وقائع الطائرات بأنها عدد الوقائع التي تتعلق بتشغيل الطائرات دون حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشرياً أو مادياً.

جدول مؤشر نسبة الحوادث ونسبة الوقائع

المؤشر الحالي	معلومات المؤشر
نسبة الوقائع	نسبة الحوادث
أي واقعة تتعلق بتشغيل الطائرة دون حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشرياً أو مادياً	أي حادث يتعلق بتشغيل الطائرة مع حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشرياً أو مادياً
سنوي	سنوي
إدارة السلامة	إدارة السلامة
عدد الوقائع / حركة جوية	عدد الحوادث / حركة جوية
1,796,015 / 316	1,796,015 / 4
0,00017%	0,00000223%
	البيانات الفعلية لعام 2014م

تولي الهيئة في جميع عملياتها أهمية بالغة لتوفر عنصري أمن وسلامة الطيران ونحمد الله أن المملكة قد حافظت على موقع متميز في هذا المجال بشهادة تقارير فرق التدقيق العالمية المتخصصة سواء من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أو المنظمات الأخرى المتخصصة.

## ثامناً: الشراكة مع القطاع الخاص

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة الشراكة مع القطاع الخاص مجموعة من المشاريع مثل:

1. مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري.
2. مدن المطارات النزهة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
3. طرح بناء وتشغيل مطار الطائف.
4. منح الرخصة الثانية للمناولة الأرضية وفرز النتائج وفوز شركة سويس بورت بها.
5. طرح تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقد حققت تلك المشاريع المزيد من العوائد وساهمت في الحد من المصروفات ورفع مستوى الخدمات المتعلقة بتلك المشاريع، وسوف يستعرض التقرير أهم هذه المشاريع، وتوجه الهيئة المستقبلية في إسناد عدد من المطارات للقطاع الخاص كبناء وتشغيل وإدارة أو تشغيل وإدارة مطارات قامت الهيئة بإنشائها.

## تاسعاً: شركة الطيران المدني السعودي القابضة (SCAHC)

انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 1425/1/17هـ والذي قضى بتحويل الطيران المدني إلى هيئة عامة، وضعت الهيئة خطاً استراتيجياً شاملاً لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، كان في مقدمتها التحول من جهاز حكومي يعتمد كلياً على ميزانية الدولة إلى جهاز مستقل يعتمد على تمويل نفسه ذاتياً وبالتدرج وصولاً إلى الاعتماد الكلي على إيراداته واستثماراته المالية. وتنفيذاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (78/م) وتاريخ 1429/11/20هـ بالموافقة على السماح للهيئة بتحويل الوحدات الاستراتيجية إلى شركات تقوم بتأسيسها بمفردها وتملكها ملكية كاملة، قامت الهيئة بتأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 500 ألف ريال سعودي الموثق عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم 221 صديفة 167 وتاريخ 1432/6/11هـ والتي تملكها بالكامل الهيئة العامة للطيران المدني.

## الأهداف العامة للشركة:

من أهم أهداف الشركة تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفات الهيئة العامة للطيران المدني التشغيلية والاستثمارية وذلك عن طريق:

- الإشراف على قطاعات الهيئة المزمع تحويلها إلى شركات.
- تقديم المشورة المالية والإدارية والتشغيلية للشركات التابعة.
- العمل على تنمية الموارد المالية من خلال تنويع مصادر الدخل.
- الاستثمار الأمثل لمنشآت ومرافق الهيئة.
- البحث عن فرص استثمارية تشغيلية أو مالية خارج أو داخل المملكة.
- تنويع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
- الإعداد والاستقطاب والحفاظ على موارد بشرية وطنية قادرة على الرقي بمستوى عمل المطارات والحركة الجوية وخدمات العملاء.
- توفير بيئة استثمارية تنافسية محفزة ومربحة للقطاع الخاص للمشاركة في صناعة الطيران المدني بالمملكة.

## مجلس مديري الشركة:

بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإداري رقم (ت132-) في 10/7/1432هـ تم تعيين رئيس وأعضاء لمجلس مديري الشركة من الهيئة والقطاع الخاص.

## ما تم إنجازه حتى الآن:

- اجتمع مجلس مديري الشركة أكثر من تسعة اجتماعات.
- تعاقدت الشركة القابضة مع شركة برايس ووتر هاوس (PricewaterhouseCoopers) لرسم الإطار القانوني والتجاري لها وعلاقتها مع الغير.
- طرح منافسة رخصة الخدمات الأرضية بمطارات المملكة وتفوز بها شركة "سويس بورت" السويسرية بالرخصة الثانية لتقديم الخدمات الأرضية بمطارات السعودية
- إلغاء نظام تعريفية الطيران المدني
- الشركة في طور استقطاب وتوظيف كوادر من ذوي الخبرة العالية للمساهمة في اكتمال تأسيس الشركة وتشغيلها.

## عاشراً: الموارد البشرية

1. قامت الهيئة بتطبيق لائحة وسلم رواتب جديد لمنسوبيها بالإضافة إلى تطبيق الهيكل التنظيمي المعد من قبل معهد الإدارة العامة.
2. قامت الهيئة بالانتهاء من مشروع يُعنى بتنمية وتطوير قدرات إدارة الموارد البشرية بشكل يعزز من الأداء الوظيفي والأداء المؤسسي للهيئة، بالإضافة إلى تغطية كافة الجوانب غير المفعلة مثل (الأنظمة والإجراءات الإدارية، المسارات الوظيفية، التعاقب الوظيفي.. إلخ).
3. تم الأخذ في الاعتبار تخصيص مواقع عمل مناسبة للمرأة في مبنى الهيئة الجديد رغبة من الهيئة في تفعيل دور التوظيف النسوي.
4. ابتعثت عدد (26) طالباً لدراسة دبلوم المراقبة الجوية في دولة نيوزيلندا يمثلون الدفعة الرابعة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتوقع تخرج (58) طالباً من دولتي السويد وكندا بنهاية العام الحالي ١٤٣٦هـ لنفس البرنامج.
5. بلغ إجمالي عدد المشاركين في مختلف الأنشطة التدريبية من منسوبي الهيئة (1950) مشاركاً بنهاية عام 2014م.
6. تم تدريب (2217) متدرباً بالأكاديمية السعودية للطيران المدني في مختلف التخصصات التي تحتاجها الهيئة كالمراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ وصيانة الأجهزة الملاحية وأمن المطارات وسلامة وتشغيل المطارات، كما أن الأكاديمية قد خصصت منحة تدريبية مجانية لعدد من الدول العربية والإسلامية التي تحتاج إلى معونة فنية إسهاماً منها في صناعة النقل الجوي إقليمياً وعالمياً.

## الحادي عشر: مؤشرات خلال العام 2014م

سعيًا من الهيئة العامة للطيران المدني لرفع كفاءة هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على النحو المنشود فقد حرصت الهيئة على تنفيذ برامجها ومشاريعها بعد ربطها بخططها وأهدافها الاستراتيجية والتي يتم تطبيقها ومتابعة حالتها باستخدام بطاقة الأداء المتوازن بوضع مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية ومقسمة على أربعة محاور:

### 1. المحور المالي:

يعتبر هذا المحور من أهم المحاور حيث يحتوي على الأهداف المالية ويستخدم لقياس النسب والأرقام المالية المختلفة، ويحتوي هذا المحور على 11 مؤشر أداء وهي:

1. إجمالي إيرادات الهيئة مقارنة بالمخطط: لا توجد بيانات لهذا المؤشر بسبب عدم وجود مستهدف.
2. إجمالي مصروفات الهيئة: بلغ إجمالي مصروفات الهيئة (12.95) مليار ريال.
3. نسبة الاستقلال المالي عن وزارة المالية: بلغت نسبة الاستقلال المالي عن وزارة المالية نسبة (78%).
4. هامش مجمل الربح: بلغ هامش مجمل الربح (19%).
5. صافي الربح (EBITDA): بلغ صافي الربح (1.35) مليار ريال.
6. هامش صافي الربح: بلغ هامش صافي الربح (5%).
7. العائد على الأصول: بلغ العائد من أصول الهيئة (0.06%).
8. نسبة مجمل الربح من فرص العمل الجديدة: يقاس هذا المؤشر على مستوى الوحدات الاستراتيجية، حيث حقق مطار الملك خالد الدولي أعلى نسبة بواقع (9%).
9. متوسط فترة تحصيل المدينين: بلغت متوسط فترة سداد المدينين (1546) يوماً.
10. متوسط فترة سداد الدائنين: بلغت متوسط فترة سداد الدائنين (392) يوماً.
11. إجمالي الإيرادات المحصلة: بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة (3,04) مليار ريال.

### 2. محور العميل:

يتم في هذا المحور قياس مؤشرات تعكس مدى رضا العملاء، ويحتوي هذا المحور على أربعة مؤشرات أداء وهي:

1. رضا العملاء: لا توجد بيانات لهذا المؤشر في عام 2014م بسبب عدم وجود استبيان لقياس رضا العملاء.
2. معدل النمو للركاب: بلغ معدل نمو الركاب (9.73%).
3. معدل النمو للحركة الجوية: بلغ معدل نمو الحركة الجوية (4.17%).
4. معدل النمو للشحن: بلغ معدل النمو للشحن (3.71%).

### 3. محور العمليات الداخلية:

يهتم هذا المنظور بالمؤسسة داخلياً من حيث المحافظة على الأداء المتميز فيما تقوم به من عمليات، ويحتوي هذا المحور على 6 مؤشرات أداء رئيسية:

1. نسبة الحوادث: بلغ عدد الحوادث (4) حوادث من أصل (1.79) مليون حركة جوية.
2. نسبة الوقائع: بلغ عدد الوقائع (316) واقعة بمعدل واقعة كل (5683) حركة جوية.
3. عدد الاستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية: بلغ عدد الاستفسارات من الجهات الرقابية (526) استفساراً.
4. نسبة الرد على الاستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية في الوقت المحدد: بلغت نسبة الرد على الاستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية (9%).
5. نسبة المشاريع المعتمدة التي تم توقيع عقودها: بلغت نسبة المشاريع التي تم توقيع عقودها (11%).
6. نسبة المشاريع التي تم تنفيذها حسب الجدول الزمني: لا يوجد بيانات لهذا المؤشر لهذا العام.

### 4. محور التعلم والنمو:

يتعلق هذا المحور بقدرة المنظمة على تطوير موظفيها وتطبيق سياسات إدارية حديثة، ويحتوي هذا المحور على 7 مؤشرات أداء رئيسية وهي:

1. نسبة الموظفين المتدربين: بلغت نسبة الموظفين المتدربين (33.20%).
2. معدل أيام التدريب: بلغ معدل أيام التدريب (7.03) يوم تدريبي لكل موظف.
3. نسبة الموظفين الذين لديهم مسار وظيفي: بلغت نسبة الموظفين الذين لديهم مسار وظيفي (70%).
4. نسبة الموظفين الذين لديهم نموذج تقييم أداء وظيفي: بلغت نسبة الموظفين الذين لديهم نموذج تقييم أداء وظيفي (100%).
5. رضا الموظفين: لا توجد بيانات لهذا المؤشر بسبب عدم وجود استبيان لقياس رضا الموظفين.
6. متوسط الرواتب: بلغ متوسط الرواتب (237,000) ريال لكل موظف سنوياً.
7. معدل دخل الهيئة لكل موظف: بلغ معدل دخل الهيئة لكل موظف (708,100) ريال لكل موظف.

## الثاني عشر: الأداء المالي للهيئة

تعكس مؤشرات الأداء للهيئة الواردة في التقرير زيادة في الإيرادات المحصلة حيث بلغ إجمالي الإيرادات (3.224.789.224) ريال بواقع (12.5%) عن العام المالي السابق كما تعكس زيادة في التحصيل، وبلغت المستحقات على الخطوط الجوية العربية السعودية والجهات الحكومية (4,582,557,843.85) ريال، وذلك بعد أن قررت اللجنة المكونة من الديوان الملكي والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة المالية تسوية مستحقات الهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى تاريخ 2014/6/30م.

وينعكس أثر العمل على خفض مؤشرات التكاليف لبعض الأنشطة بشكل ملحوظ للعام المالي 1436/1435هـ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم خفض تكاليف المصروفات التشغيلية بواقع (51%) ومصروفات التشغيل والصيانة والنظافة بواقع (27%).

وتظل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي ذات الحصة الأكبر من المصروفات خلال هذا العام 1436/1435هـ والتي سوف يكون لها الأثر الواضح في تشجيع فرص الاستثمار وزيادة الحركة الجوية في المنطقة التي بدورها لها الأثر في تعظيم الإيرادات مستقبلاً لهذه المشاريع العملاقة.

## متن التقرير



## القوى البشرية

### 1/2 الوضع الراهن للقوى البشرية

الوضع الراهن للقوى البشرية  
للعام المالي 1435/1436هـ

الوظائف الشاغرة	إجمالي الوظائف المشغولة				إجمالي الوظائف	التصنيف الوظيفي الفئات الرئيسية
	غير سعودي		المعتمدة			
	إناث	ذكور	إناث	بالميزانية		
				2	2	وظائف المدنيين (الوظائف العامة) وزير ونائب وزير والممتازة
						المراتب من الأولى حتى الخامسة عشر
						الوظائف الصحية
						الوظائف الفنية
						الوظائف التعليمية
0	0	0	0	2	2	المجموع الفرعي المستخدمون
17				4	21	العمال
153		133			286	أخرى (*)
170		133		6	309	المجموع الفرعي
342	0	0	1	5875	6218	القوى العاملة على نظام العمل والعمال
512	0	133	1	5881	6527	الإجمالي

«عدد العاملين من القوى العاملة على البند (105) والمعتمد بميزانية الهيئة العامة للطيران المدني».

## أعمال الجهاز المنجزة وقييد الإنجاز

### 2. إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني 2/1 أعمال الجهاز المنجزة وقييد الإنجاز خلال السنة حسب الأنشطة والمهام الرئيسية

نموذج رقم (1)  
أعمال الجهاز المنجزة وقييد الإنجاز حسب الأنشطة والمهام الرئيسية  
للعام المالي 1435/1436هـ

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	م
في انتظار ترسية مشروع البوابة الأمنية رقم (10)	0 %	استكمال المشروع في العام الثاني	المتطلبات الأمنية لمطار الملك عبد العزيز الدولي (المرحلة الثانية)	1
لا يوجد	مشروع متعدد	استكمال المشروع في العام الأول	التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	2
لا يوجد	100%	استكمال المشروع في العام الثاني	إعادة تأهيل واستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية لمطار الملك عبد العزيز الدولي - المرحلة الأولى	3
لا يوجد	100 %	استكمال المشروع في العام الثالث	إعادة تأهيل واستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية لمطار الملك عبد العزيز الدولي - المرحلة الثانية	4
لا يوجد	100%	استكمال المشروع في العام الثاني	الترميمات والتعديلات لمطار الملك عبد العزيز الدولي	5
تمت ترسية المشروع	3%	استكمال المشروع في العام الأول	تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الأمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	6
في مرحلة الترسية	0%	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تأمين المعدات والسيارات والتحسينات التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي	7

م	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
8	تحسين الطرق الداخلية المؤدية إلى مرافق الخدمات المساندة لمطار الملك عبد العزيز الدولي	تنفيذ المشروع - 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	0%	تحت إجراءات الترسية
9	إنشاء سور خرساني أمني جديد على طول امتداد حدود مطار الملك عبد العزيز الدولي مع البوابات اللازمة	تنفيذ المشروع - 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	0%	تحت إجراءات الترسية
10	استبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى محطة الرفع رقم (25)	تنفيذ المشروع - 1432/1431هـ - 1433/1432هـ	8%	تم ترسية المشروع و جاري البدء بالعمل
11	إعادة تأهيل مبنى المستودعات والإمدادات رقم (23) لمطار الملك عبد العزيز الدولي	تنفيذ المشروع - 1432/1431هـ - 1433/1432هـ	40%	لا يوجد
12	تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات ساحة مطار الملك عبد العزيز الدولي	تنفيذ المشروع - 1433/1432هـ - 1434/1433هـ	0%	تم إلغاء المشروع
13	نظام جمع المياه الجوفية بمطار الملك عبد العزيز الدولي وتصريفها إلى البحر	استكمال المشروع في العام الثاني	0%	ادراج المشروع ضمن مشروع التطوير
14	الإدارة والإشراف للمرحلة الأولى لمطار الملك عبد العزيز الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	3,27 خلال العام ، تراكمي 93,75%	لا يوجد
15	الجزء الأول من المرحلة الأولى من تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي (مرافق جانب الطيران)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	0% خلال العام (88.05% تراكمي)	إستمرار التفاوض مع المقاول لفترة دون التوصل لإتفاق على أسعار بعض الأعمال الإضافية. حذف بعض الأعمال من العقد
16	الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع التطوير لمطار الملك عبد العزيز الدولي (جانب صالة السفر ومرافقها)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	12.5% خلال العام (100% تراكمي)	عقد مشروع مبنى الطيران الخاص/مبنى سلامة الطيران والمقاييس/مبنى حظائر الكلاب مع التصاميم/مبنى الخطوط الجوية العربية السعودية
17	مظلة التأمين لمطار الملك عبد العزيز الدولي	تنفيذ المشروع - 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	3.26% خلال العام (92.36% تراكمي)	لا يوجد

المعوقات	المحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	م
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تأهيل نظام HZ 400 في المساحات رقم 1-2 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	18
لا يوجد	تم دمجها في عقد المساحات والممرات رقم (422)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	مواقف وممرات الطائرات وطرق الخدمة بمطار الملك عبد العزيز الدولي	19
لا يوجد	تم تقسيمه بين عقد المساحات والممرات وعقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421) (422)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	الهيكل الخرساني لمبنى الركاب ومواقف السيارات بمطار الملك عبد العزيز الدولي	20
لا يوجد	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	برج مراقبة جوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي	21
لا يوجد	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	جسور نقل المسافرين للطائرات بمطار الملك عبد العزيز الدولي	22
لا يوجد	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (422)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	أنظمة مناولة الحوائث بمبنى الركاب بمطار الملك عبد العزيز الدولي	23
لا يوجد	تم دمجها في عقد المساحات والممرات رقم (422)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع	أعمال التسهيلات الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي	24
لا يوجد	تم دمجها في عقد المساحات والممرات رقم (422)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع	معدات وأنظمة مراكز الأحمال بمطار الملك عبد العزيز الدولي	25
لا يوجد	تم دمجها في عقد المساحات والممرات رقم (422)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	إنشاء خطوط الخدمات بمطار الملك عبد العزيز الدولي	26
لا يوجد	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421)	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ – 1436/1435هـ	المكون الإنشائي لنفق الربط بين مبنى الركاب الجديد والتوسعات المستقبلية لتطوير مطار الملك عبدالعزيز	27

م	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
28	نظام النقل الآلي للمسافرين داخل مجمع صالات الركاب الجديد لمطار الملك عبدالعزيز الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421)	لا يوجد
29	الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتشطيبات لمبنى الركاب في مطار الملك عبدالعزيز الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421)	لا يوجد
30	المصاعد والسلالم والمشايات المتحركة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421)	لا يوجد
31	المرافق العامة لمدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تم دمجها في عقد الساحات والمرمات رقم (422)	لا يوجد
32	تطوير مشتل مطار الملك عبدالعزيز الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تم دمجها في عقد الساحات والمرمات رقم (422)	لا يوجد
33	هدم وإزالة مواقع الرادو وإنشاء مواقع جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تم دمجها في عقد مجمع الصالات وبرج المراقبة رقم (421)	لا يوجد
34	توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم (6) بمطار الملك عبدالعزيز بجدة	ذات الأولوية الثانية	7% خلال العام (9,95% تراكمي)	لا يوجد
35	شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	0%	تم زيادة الاعتماد وإعداد وثائق المنافسة
36	توسعة أحواض تجمع مياه الصرف بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	100%	لا يوجد
37	استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	60%	لا يوجد
38	توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	م
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش والامتعة بمطار الملك خالد الدولي	39
لا يوجد	100% الدراسة والتصميم ، وتم ضم المشروع ضمن مشروع تطوير المطار	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	تصميم وإنشاء مدارج جديدة لهبوط الطائرات مع ملحقاتها بمطار الملك خالد الدولي	40
لا يوجد	100% ، تم دمج هذا المشروع مع عدة مشاريع تحت مسمى تطوير البنية التحتية لجانب الطيران	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	إعادة سفلنة ممرات الطائرات وشبكة الطرق بمطار الملك خالد الدولي	41
لا يوجد	يتم تنفيذ عدة مشاريع تحت هذا البند	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد الدولي	42
بدأ العمل في الصالة الدولية رقم 1 سير العفش رقم 14 بتاريخ 1436/3/9	5%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	تطوير أنظمة سيور العفش بالصالات التجارية والصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي	43
لا يوجد	تم دمج هذا المشروع مع مشروع تطوير المطار	استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع	تصميم وإنشاء الأعمال التكميلية وتجهيز الصالة الرابعة - المرحلة الأولى بمطار الملك خالد الدولي	44
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون بنظام يحافظ على طبقة الاوزون بمطار الملك خالد الدولي	45
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسة رقم (8002) بمطار الملك خالد الدولي	46
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون بنظام يحافظ على طبقة الاوزون بمطار الملك خالد الدولي	47
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسة رقم (8002) بمطار الملك خالد الدولي	48

م	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
49	إستبدال وترحيل وزيادة وتوسعة كاونترات المسافرين والبوابات والإستعلامات وبطاقات صعود الطائرة بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	80%	لا يوجد
50	أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	100%	لا يوجد
51	دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة الساحات والإشراف عليها بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	مرحلة الدراسة انتهت 100 % وتم إدراج المشروع ضمن مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي	لا يوجد
52	تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات الساحة بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	أدرج المشروع ضمن مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي	لا يوجد
53	إستبدال غاز الغريون بغاز يحافظ على البيئة وإعادة تأمين وحدات التبريد بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	لم تتم الترسية	المشروع تم استبدال مسماه في ميزانية 1437/1436هـ إلى استبدال الغلايات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتم دعمه بمبلغ 5 مليون إضافية لتصبح ميزانيته 20 مليون
54	دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير نظام النداء والإعلان مع الإشراف بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1434/1433هـ	0%	تم التشغيل التجريبي للنظام الجديد للإعلانات بتاريخ 29/6/1436هـ والمرحلة الثانية وهي الربط الآلي بنظام قاعدة بيانات عمليات المطار
55	إستبدال السجاد بالرخام والبورسلان في جميع المناطق المتبقية في الصالات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1435/1434هـ	100%	لا يوجد
56	تركيب نظام مراقبة بالكاميرات للأغراض الأمنية بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول.	100%	لا يوجد

٣	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
57	تحديث المخطط العام لمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
58	دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة إضافية لتصريف السيول لمجمع الصالات التجارية والصالات الملكية لمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تم تغيير مسمى المشروع إلى تصريف مياه الأمطار بالمطار	لا يوجد
59	تطوير نظام الكهرباء الأرضي المغذي للطائرات بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تم دمج مع عدة مشاريع معتمدة في الميزانية 1437/1436هـ بمسمى تطوير شبكة وجهد مصادر الطاقة الكهربائية	لا يوجد
60	إعادة توسعة كاونترات ترحيل الركاب المغادرين بمطار الملك خالد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	80%	لا يوجد
61	دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة الساحات والإشراف عليها بمطار الملك خالد	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ – 1436/1435هـ	تم إدراج المشروع ضمن مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي	لا يوجد
62	تحديث / تطوير أدوات ومعدات فحص لمعمل المعايرة بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ – 1436/1435هـ	تمت الترسية، المشروع بمسمى (تحديث وتطوير قدرة مختبر المعايرة لمطار الملك خالد الدولي)	لا يوجد
63	تطوير واستبدال نظام الإعلانات العام بمطار الملك خالد الدولي	1433/1432هـ – 1436/1435هـ	95%	تم تعديل مسمى المشروع إلى (دراسة وتصميم واستبدال وتطوير نظام النداء والإعلان مع الإشراف)
64	تحديث / تطوير نظام الاتصالات الأرضية المتنقلة (LMR) بمطار الملك خالد الدولي	1433/1432هـ – 1436/1435هـ	60 %	تم تعديل مسمى المشروع إلى (استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بالمطار)
65	استبدال وتطوير نظام الإنقاذ ومكافحة الحرائق بمطار الملك خالد الدولي	1433/1432هـ – 1436/1435هـ	في مرحلة إعداد وثائق المنافسة	تم تعديل مسمى المشروع إلى (استبدال نظام الإنقاذ والسلامة بالمطار)

م	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
66	إنشاء (12) مكتب داخل مبنى الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع - 1433/1432 هـ - 1434/1433 هـ	100%	لا يوجد
67	إصلاح وإعادة سفلة الممرات الجوية (إيكو Echo Taxiway) بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع - 1433/1432 هـ - 1436/1435 هـ	100%	لا يوجد
68	تطوير وتحسين (48) دورة مياه في الصالات التجارية و (4) دورات مياه في مسجد الصالات التجارية (TK1) بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع - 1433/1432 هـ - 1435/1434 هـ	100%	لا يوجد
69	إصلاح فواصل التمدد على الأرصفة المقابلة للصالات التجارية (مغادرة وقوده) بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع - 1433/1432 هـ - 1436/1435 هـ	100%	لا يوجد
70	استبدال البلاط الجمالي التالف في الصالات التجارية / قدهم ، المناطق المحظورة (A/L,A/S) بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع 1434/1433 هـ	100%	لا يوجد
71	إنشاء أحواض مياه وتركيب مضخات لنظام المياه بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع - 1433/1432 هـ - 1435/1433 هـ	100%	تم تعديل مسمى المشروع إلى (حفر بئر جديد بعمق 2,200م بالقرب من البئر رقم (137) مع كامل التجهيزات وإنشاء أحواض لمياه الشرب بالمطار)
72	إعادة العزل المائي للأسطح المباني الإدارية (مدارس ومساجد وأندية ترفيهية) في (21) مبنى بمطار الملك خالد الدولي	تنفيذ المشروع - 1433/1432 هـ - 1435/1433 هـ	100%	مشروع تطوير وتأهيل المركز الترفيهي بالحي السكني بالمطار وتطوير وتحسين دورات المياه في منطقة المجمع التجاري بالحي السكني بالمطار. منتهي 100%.
73	مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	100%	لا يوجد

م	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
74	تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة المسافرين بمطار الملك فهد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	تمت ترسية المشروع على شركة الجودة للمقاولات في 1436/02/18هـ.	يتعارض ويتقاطع مع مشروع مماثل تحت إشراف ادارة الجوازات
75	استبدال نظام التفتيش الأمني بمطار الملك فهد الدولي	استكمال المشروع في العام الثالث	تمت اجراءات طرح المشروع للمنافسة العامة للمرة الرابعة وتقدم متنافس واحد فقط يعرض أسعار. جاري التقييم المالي والفني والتعاقدي للعرض.	التكاليف المعتمدة للمشروع غير كافية
76	صيانة الأسطح الاسفلتية لمدرجات مطار الملك فهد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الاول	100% لأعمال الصيانة للمدرج الرئيس الغربي والممرات الموصلة للمدرج 95% لأعمال الصيانة للممر الموازي للمدرج الرئيس الغربي	تم تنفيذ 95% من نطاق العمل مع وجود ملاحظات على جودة العمل رفض المقاول تصحيحها. بالتالي سيتم الإستغناء عن تنفيذ النسبة المتبقية والبدء في إجراءات إقفال العقد وتطبيق الغرامة بنسبة 10% من قيمة العقد
77	تمديد جزء من ساحة وقوف الطائرات رقم (1) بمطار الملك فهد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	0%	تم دمج هذا المشروع مع مشروعين آخرين لصلة بعضهم تحت مشروع واحد تحت البرنامج (4/00/85/149) البروتوكول (075/000/000) وبوثيقة المناقصة رقم (نش - 00 - 316 - 00 - س ي - 0) وتم إعداد نطاق العمل
78	استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك فهد الدولي	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	100%	تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه بتاريخ 1435/01/04هـ، والمشروع تحت الضمان لمدة عام واحد إبتداءً من تاريخ التسليم.

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	٨
تحت إجراءات الترسية	0%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تركيب نظام أمني على سباح الساحة الجوية بمطار الملك فهد الدولي	79
تعثر المقاول شركة الفروسية للتجهيز إتمام الأعمال المتبقية عليه كما تعذر اسناد تنفيذ البنود المتبقية من العقد من خلال التعاقد مع مقاول من الباطن متخصص في نفس طبيعة العمل. رفعت التوصية بإلاق العقد حسب النظام وانسحب المقاول من المشروع.	58%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	استبدال نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية الأمنية بمطار الملك فهد الدولي	80
لا يوجد	تحت إجراءات الترسية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	إعادة تاهيل مصادر المياه بمطار الملك فهد الدولي	81
تمت ترسية المشروع على مؤسسة الضود التجارية للمقاولات في 1435/11/16هـ	0 %	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	إستبدال سور حره مطار الملك فهد الدولي ووضع بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي	82
لا يوجد	تحت إجراءات الترسية	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1433/1432هـ	تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار الملك فهد الدولي	83
تم دعوة عدة شركات وتقدم عطاء وحيد أعلى من التكلفة التقديرية وجاري إعادة الطرح	0 %	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار وادي الدواسر	84
لا يوجد	تم ترسية المشروع على شركة بن دايل للمقاولات بتاريخ 1435/12/21هـ	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني	85
تم تأجيل المشروع	0 %	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	إنشاء مطار القنفذة	86

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	رقم
لا يوجد	تم عمل محضر بدء العمل بتاريخ 1436 / 4 / 15 هـ	تنفيذ المشروع 1433/1432 هـ - 1436/1435 هـ	استكمال تطوير مطار ينبع	87
لا يوجد	100%	استكمال تطوير المشروع في العام الثاني	المتطلبات الضرورية لتحويل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى مطار دولي	88
لا يوجد	71%	تنفيذ المشروع 1433/1432 هـ - 1436/1435 هـ	استكمال تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا	89
لا يوجد	جاري ترسية المشروع على دي كونسلت بالتزامن مع المجموعة الإستشارية الهندسية	تنفيذ المشروع 1434/1433 هـ - 1436/1435 هـ	تطوير مطار القيصومة	90
لا يوجد	تحت إجراءات الترسية	تنفيذ المشروع 1434/1433 هـ - 1436/1435 هـ	تطوير مطار الاحساء	91
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	استكمال تطوير مطار القصيم	92
لا يوجد	جاري ترسية المشروع على شركة المهيدب للمقاولات وسيتم البدء خلال الربع الثاني من عام 1436 هـ	تنفيذ المشروع 1434/1433 هـ - 1436/1435 هـ	تطوير مطار القصيم	93
لا يوجد	100%	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1433/1432 هـ	تصميم تطوير مطار ابها الإقليمي	94
لا يوجد	تم ترسية المشروع على شركة الجابر تم تسليم الموقع بتاريخ 1436 / 4 / 22 هـ	تنفيذ المشروع 1434/1433 هـ - 1436/1435 هـ	تطوير مطار ابها	95
تمت إضافة مراحل جديدة	100% المرحلة الإضافية 5%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تطوير مطار تبوك (أعمال المباني مع الإشراف)	96

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	م
في انتظار الإنتهاء من مرحلة التصاميم	0%	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار الوجه	97
إعتذر الممول شركة الضرافي من تمويل المشروع وعدم إنتهاء صندوق الإستثمارات العامة من إعادة دراسة المشروع	0%	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار حائل	98
لا يوجد	جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتزامن مع المجموعة الإستشارية الهندسية	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار رفحاء	99
لا يوجد	جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتزامن مع المجموعة الإستشارية الهندسية	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار طريف	100
لا يوجد	تم ترسية المشروع على شركة الجودة للمقاولات بتاريخ 14/7/1435هـ وجاري العمل على المشروع	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1436هـ	تطوير مطار عرعر	101
تم دعوة عدة شركات وتقديم عطاء وحيد أعلى من التكلفة التقديرية وجاري إعادة الطرح	0%	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار شورة	102
لا يوجد	تم الإنتهاء من مرحلة التصاميم ، تحت إجراءات الترسية	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار الباحة	103
لا يوجد	تم الإنتهاء من مرحلة التصاميم ، تحت إجراءات الترسية	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار الباحة	104
وجاري العمل على المشروع وتم عمل محضر بدء عمل بتاريخ 15/4/1436هـ	تم ترسية المشروع بتاريخ 18/2/1436هـ على شركة زهير فايز	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	تطوير مطار القريات مع الدراسات والتصاميم	105

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	م
لا يوجد	تحت إجراءات الترسية	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	تطوير مطار الجوف	106
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تطوير شبكة الكهرباء بمطار الجوف	107
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	الاحتياجات الأمنية العاجلة من الشبوك والأسلاك الشائكة الأمنية والحواجر الخرسانية	108
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	التجديدات والتحسينات للمطارات الداخلية	109
لا يوجد	100 %	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	توريد وتركيب نظام الكشف الأجسام الغريبة على مدارج المطارات الداخلية (المرحلة الأولى)	110
تم تأجيل المشروع	0%	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	دراسات استشارية ومساندة فنية للإدارة الهندسية	111
لم يطرح في الميزانية بعد	0%	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	مكافحة الطيور وأماكن تجمعها في المطارات الداخلية	112
تم إدراج مشروع جديد بمسمى (إنشاء مرافق صيانة المطار والمستودعات بالمطارات الداخلية) في ميزانية 1435 /1434 هـ ، وهو تحت إجراءات الترسية	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	إنشاء مستودعات الهيئة	113
لا يوجد	تحت إجراءات الطرح	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	إيصال المياه للمطارات الداخلية	114
تحت إجراءات الطرح في منافسة عامة	0%	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	سفلتة ورصف وإنارة الطرق الداخلية للمطارات الداخلية	115

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	م
تمت الترسية في 1435/06/23هـ	25%	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية ببئر خرسانية	116
لا يوجد	73%	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	استبدال مولدات الطاقة القديمة بالمطارات الداخلية	117
لا يوجد	100%	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	إزالة المباني الآيلة للسقوط بالمطارات الداخلية	118
لا يوجد	100%	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تجهيزات وتحسينات بمباني الإطفاء والإنقاذ (مرحلة أولى) بالمطارات الداخلية	119
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع وعيالعام الأول	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	120
لا يوجد	100%	إستكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تطوير وإنشاء مرافق الأرصاد في بعض المطارات الداخلية	121
المرحلة الثانية تحت إجراءات الطرح	100%	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية	122
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	نظام عرض معلومات الرحلات للمطارات الداخلية	123
لا يوجد	100%	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ	توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك	124
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	دراسة استخدام أراضي مقر الهيئة مع دراسة والتصاميم للمباني	125
لا يوجد	100%	نزع الملكيات	نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز	126

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	٣
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	دراسات وتطوير مطار نجران مع التصميم والإشراف	127
تم إنجاز المرحلة الأولى و تم إصدار إشعار الترسية لشركة المباني مقاولون عامون للمرحلة الثانية	100%	إستكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض المطارات المحلية والإقليمية	128
تمت زيادة المخصصات وإضافة مرحلة جديدة	60%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	مباني المتطلبات الأمنية للمطارات الداخلية	129
لا يوجد	100%	إستكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	أعمال السلامة الوقائية للمدارج في بعض المطارات الداخلية	130
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تحسين وتجديد صالات الملكية وصلات كبار الشخصيات في بعض المطارات الداخلية	131
المشروع ملغي	سوف يتم تنفيذ المشروع ضمن الأمن الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات	إستكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات الداخلية	132
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	إعداد المخططات العامة للمطارات الداخلية	133
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	إيصال التيار الكهربائي للمطارات الداخلية	134
لا يوجد	2,24 %	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	تطوير مطار عرعر مع التصميم	135

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	م
جاري حالياً إعادة دراسة التصاميم التفصيلية للمطار	0%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	دراسات وتصاميم تطوير مطار حائل	136
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تحسينات بمطار حائل مع تصريف السيول	137
متعثراً نظراً لإرتباطه بمشروع آخر	85%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تحديث نظم مركز الإقتراب الآلي بمطار الملك فهد الدولي	138
تم توقيع العقد بتاريخ 1436/05/19هـ	5%	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	مركز الإقتراب الآلي بمطار أبها	139
لا يوجد	35%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	تحديث تجهيزات ورش الصيانة في القطاعات	140
التكاليف المعتمدة للمشروع غير كافية مقارنة بالاعمال المطلوبة لذا سيتم الرفع لوزارة المالية لتعزيز التكاليف .	طرح مرتين في منافسة عامة ولم يتقدم إلا مقاول واحد وسوف يعاد طرحه	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تطوير أنظمة الطاقة الشمسية والأنظمة المساندة في المطارات الداخلية	141
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	المرحلة الثانية لنظم الهبوط الآلي	142
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	نظم الملاحة عبر منظومة الأقمار الصناعية ( المرحلة الأولى )	143
تم استبدال المشروع بمشروع اخر بعد موافق وزارة المالية.	0%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	نظام دعم الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية (EGNOS)	144
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	شبكة الإتصالات الملاحة لتوفير الخدمة مباشرة من الهيئة	145

رقم	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
146	منظومة الرادارات الملاحية المدنية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع	100%	لا يوجد
147	تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	60%	إرتباط المشروع بمشاريع أخرى وقد تم إيقاف العمل في المشروع حتى 1437/2/14هـ
148	أنظمة الإستطلاع الأتوماتيكي الذاتي	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	0%	تم طرحه في منافسة عامة وتم فتح المظاريف ونظراً لأن نتائج التقييم أظهرت قصور في العروض المقدمة لذا سوف يعاد طرحه من جديد
149	نظم معالجة خطط الطيران بالمطارات الداخلية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	100%	لا يوجد
150	برامج وتطبيقات الملاحة عبر الإنترنت (VOIP)	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	0%	تم طرحه في منافسة عامة وعند التقديم تبين أن هناك قصور في العروض المقدمة وسوف يعاد طرحه مرة أخرى
151	تحديث نظام الرسائل الملاحية الأوتوماتيكية بمطار الملك عبد العزيز	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
152	استبدال تجهيزات مركز الحاسب الآلي والورشة المركزية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
153	مركز مراقبة الاقتراب بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
154	نظام مساعدات ملاحية لمطار العلا	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	100%	لا يوجد
155	استبدال نظام الرادار في مطاري الملك عبد العزيز والملك خالد	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد

م	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
156	نظام المعلومات الملاحية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
157	جهاز إرشاد ملاحي (فورتاك)	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
158	أنظمة الاتصالات الملاحية لمركزي المراقبة الجوية بالرياض وجدة	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
159	تحسين نظام الاتصالات الملاحية-- المرحلة الأولى المرحلة الثانية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
160	نظام فونتره أجور خدمات الملاحة الجوية	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
161	نظام مراقبة تجهيزات خدمات الملاحة الجوية عن بعد	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	100%	لا يوجد
162	تركيب نظم مراقبة وتحكم عن بعد حديثة لجميع الأجهزة الملاحية	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	100%	أعتمد جزئياً تحت مسمى مشروع نظام مراقبة تجهيزات الملاحة عن بعد
163	تركيب أجهزة مساعدات ملاحية في بعض المطارات والمناطق النائية	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	100%	جزء من المشروع انتهى بمسمى نظام مساعدات ملاحية بمطار العلا بنسبة 100% وجزء منه تحت التنفيذ الى الان وقد تم تنفيذ 40% منه
164	نظام اقتراب ألي بالمطارات الداخلية	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	5%	أعتمد جزء منه لمطار أبها، وتم توقيع العقد بتاريخ 1436/05/19هـ
165	تركيب نظام استطلاع بالمطارات	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	0%	يندرج تحت مشروع منظومة الرادارات

المعوقات	المتحقق خلال العام ونسبته %	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	رقم
لا يوجد	100%	تنفيذ المشروع 1433/1432 هـ - 1436/1435 هـ	استبدال شاشات عرض معلومات الرحلات بشاشات مسطحة (LCD)	166
تعثر في التنفيذ من قبل المقاول والتأخير المتوقع حتى تاريخ 1436/5/30 هـ	84%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام إدارة الشبكة للهيئة	167
توفير الكهرباء لبعض المواقع في المشروع	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تحديث أجهزة الحاسب الآلي	168
لا يوجد	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	تحديث وميكنة المراسلات آليا	169
تم الإنهاء من المرحلة الأولى	100%	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة الموارد	170
لا يوجد	في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1436/1435 هـ	إنشاء مركز حاسب آلي جديد	171
تم تغيير مسمى المشروع إلى توريد تراخيص ودعم فني لمايكروسوفت مع موافقة وزارة المالية على المناقشات المطلوبة للمنافسة	100%	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1436/1435 هـ	برامج إدارية ومالية وبرامج صيانة	172
لا يوجد	100%	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1436/1435 هـ	المرحلة الثانية من تجهيز البنية التحتية للمطارات الدولية والنظم اللاسلكية	173
لا يوجد	100%	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1434/1433 هـ	نظم أمن المطارات وأمن قواعد المعلومات	174

رقم	البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية (ذوات الأولوية)	الأهداف المحددة للإنجاز خلال السنة حسب الخطة التشغيلية	المتحقق خلال العام ونسبته %	المعوقات
175	أنظمة الطيران المدني	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	100%	لا يوجد
176	تجهيز مطارات المملكة الدولية بغرفة تحكم للشبكات والنظم وأجهزة الحاسب الآلي المساندة للمطارات	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	100%	لا يوجد
177	مسح جوى وإعداد خرائط للعوائق	استكمال المشروع في العام الثاني	100%	انتهت المرحلة الاولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية تحت التنفيذ، ويتم حاليا ترسية المرحلة الثانية وبدء التشغيل من قبل المقاول خلال النصف الاول من عام 2015م
178	معمل وأجهزة ومعدات السلامة	استكمال المشروع في العام الأول	100%	أنتقل المشروع الى مكتب التحقيقات فى حوادث الطيران (AIB) لإستكمال تحديث البرامج
179	إعداد وتنفيذ أنظمة السلامة لهيئة الطيران المدني	استكمال المشروع في العام الثالث	100%	أستكمل المشروع مع البدء فى التطبيق فى النصف الاول من عام 1436هـ.
180	تأمين أجهزة أمنية للمطارات	استكمال المشروع في العام الثالث	الاعداد لطرح مشروع جديد	هذا البند مخصص لتأمين احتياجات المطارات من الاجهزة الامنية من خلال استحداث عدة مشاريع مستقلة لسد حاجة المطارات ، وتم الانتهاء من مشروع المرحلة الخامسة لتأمين أجهزة أمنية للمطارات من هذا البند
181	المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات (المرحلة الاستشارية)	استكمال المشروع في العام الثاني	20%	تم إعادة التصاميم لبعض المطارات التي تخضع لأعمال تطوير أو إعادة بنائها حيث أدى ذلك إلى توقف المشروع لمدة أربعة شهور
181	استبدال سيارات ومعدات الاطفاء والانقاذ رقم ( 1 )	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	100%	لا يوجد
183	مناولة ومراقبة المواد الخطرة والتخلص منها (مرحلة أولى)	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	اجراءات طرح المشروع للمنافسة	لا يوجد
184	تطوير التدريب الفني	استكمال المشروع في العام الرابع	92.24%	لا يوجد

## تنمية الموارد البشرية

### 2/2 تنمية الموارد البشرية

نموذج رقم (2)  
عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية والبعثات  
للعام المالي 1435/1436هـ

الجهة: إدارة التدريب-الموارد البشرية

خريجون		ملتحقون		البيان
المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	
أولاً: المنح الدراسية والبعثات:				
		3	2	بكالوريوس
2	2	5	3	ماجستير
3	3			دكتوراه
5	5	8	5	المجموع الفرعي
ثانياً: التدريب:				
550	300	550	300	الدورات الإدارية
400	250	400	250	الدورات المهنية
380	200	380	200	الدورات الفنية والمهنية المساعدة
320	200	320	200	الدورات الكتابية
300	250	300	250	دورات تحسين مهارات العمال
1950	1200	1950	1200	المجموع الفرعي
1955	1205	1958	1205	المجموع العام

## تنمية الموارد البشرية

عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية والبعثات  
للعام المالي 1435/1436هـ

الجهة: الأكاديمية السعودية للطيران المدني

ملتحقون		خريجون		البيان
المتحقق	المستهدف	المتحقق	المستهدف	
ثانياً : التدريب:				
8	12	22	35	الدورات الإدارية
8	12	54	69	الدورات المهنية الفنية
179	179	179	275	الدبلوم الفني لطلاب الأكاديمية
1989	1992	1989	1992	الدورات التطويرية لموظفي الهيئة ومن خارج الهيئة
2184	2195	2244	2371	المجموع العام

## تنمية الموارد البشرية

### 2/2 تنمية الموارد البشرية

السعودية  
للعام المالي 1435/1436هـ

الجهة: إدارة التدريب – الموارد البشرية

التغيير المتحقق في نسبة السعودة خلال السنة			المجموع في نهاية السنة المالية الحالية			المجموع في نهاية السنة المالية السابقة			التصنيف الوظيفي
س %	غ . س	س	س %	غ . س	س	س %	غ . س	س	الفئات الرئيسية
أ-الباب الأول									
1.59%	-45	16	98.13%	53	2795	96.59%	98	2779	اداريون
8.6%	-48	45	91.66%	46	506	83.06%	94	461	مهنيون
					2574			2089	مهنيون مساعدون وفنيون
								100	كتبة
عمال مهرة									
عمال عاديون									
1.76%	-93	61	98.34%	99	5875	96.58%	192	5429	مجموع الباب الأول
ب-الباب الثاني : الخبراء على بند الدراسات غير ذلك ( تحدد )									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	مجموع الباب الثاني

س = سعودي

غ.س = غير سعودي

التغيير المتحقق في نسبة السعودة خلال السنة			المجموع في نهاية السنة المالية الحالية			المجموع في نهاية السنة المالية السابقة			التصنيف الوظيفي	
% س	غ . س	س	% س	غ . س	س	% س	غ . س	س	(*) الفئات الفرعية	الفئات الرئيسية

ج- الباب الثالث

الصيانة  
والتشغيل:  
(توظيف مباشر)

اداريون

مهنيون

مهنيون  
مساعدون  
وفنيون

كتابة

عمال مهرة  
(\*\*)

عمال عاديون  
(\*\*\*)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	مجموع الباب الثالث
1.76%	-93	61	98.34%	99	5875	96.58%	192	5429	الإجمالي

(\*) تقوم كل جهة حكومية بتعبئة هذه الفئات الفرعية من واقع التصنيف المهني السعودي.

(\*\*) تشمل هذه الفئات عمال الخدمات والبيع والعمال الزراعيين المهرة والصيادين وعمال الحرف المهنية وخدمات التجارة وعمال مشغلي المكائن والآلات.

(\*\*\*) تشمل هذه الفئة العمال غير المهرة


## الأداء المالي

### 3/2 الأداء المالي


#### إجمالي الاعتماد والمصرفيات

بلغت الاعتمادات المالية للعام المالي 1435 / 1436 هـ كما وردت في وثيقة الخطة التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني نحو ( 7,093,640,000 ) ريال بينما بلغت اعتمادات الميزانية ( 16,660,523,000 ) ريال وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي نحو (13,745,133,316) ريال أي بنسبة ( 193,89% ) من إجمالي اعتمادات الخطة ونحو ( 82,56% ) من إجمالي اعتمادات الميزانية ويعود ذلك لإعتماد مشاريع حسب أوامر سامية كريمة صدرت بعد اعتماد الخطة .

إجمالي الاعتمادات والمصرفيات للعام المالي 1434 / 1435 هـ (بالريال)



نسبة المنصرف الفعلي



## الاعتمادات والمصروفات على مستوى الأبواب

حسب الخطة التشغيلية بلغت اعتمادات المصروفات المتكررة (الأبواب الثلاثة) في العام المالي 1435/1434 هـ نحو (2,413,700,000) ريال منها (843,200,000) اعتمادات الباب الأول (الرواتب والأجور) ونحو (70,910,000) ريال للباب الثاني ( المصروفات التشغيلية ) بينما بلغت اعتمادات الباب الثالث في الخطة نحو (1,499,590,000) ريال.

- حسب الميزانية بلغ إجمالي اعتمادات المصروفات المتكررة (الأبواب الثلاثة) خلال العام المالي 1436/1435 هـ نحو (3,594,587,000) ريال منها (1,809,493,000) ريال للباب الأول ونحو (199,494,000) ريال للباب الثاني ونحو (1,585,600,000) ريال للباب الثالث.

- بلغت المصروفات الفعلية للأبواب الثلاثة نحو (2,786,172,838) ريال أي بنسبة (119,82%) من اعتمادات الخطة ونحو (80,46%) من اعتمادات الميزانية وبلغت مصروفات الباب الأول (1,786,825,569) ريال والباب الثاني ( 172,168,446 ) ريال والباب الثالث نحو (933,178,823) ريال.

- أما اعتمادات الباب الرابع في الخطة التشغيلية فقد بلغت نحو (4,679,940,000) ريال بينما بلغت اعتمادات هذا الباب في الميزانية نحو (13,065,936,000) ريال كما بلغت المصروفات الفعلية نحو ( 10,861,960,476 ) ريال شكلت نحو (232,10%) بالنسبة لإجمالي اعتمادات الخطة ونحو (80,13%) بالنسبة لإجمالي اعتمادات الميزانية.

## الأداء المالي

جدول توضيحي  
الأداء المالي للعام المالي 1435/1436هـ

البيان	الاعتمادات حسب الخطة التشغيلية (ريال)	إجمالي الاعتمادات في الميزانية (ريال)	إجمالي المنصرف الفعلي (ريال)	نسبة المنصرف الفعلي إلى	
				المعتمد حسب الخطة	اعتمادات الميزانية
الباب الأول	843,200,000	1,809,493,000	1,786,825,569	211.91%	98.75%
الباب الثاني	70,910,000	199,494,000	172,168,446	242.80%	86.30%
الباب الثالث	1,499,590,000	1,585,600,000	933,178,823	62.23%	58.85%
مجموع فرعي	2,413,700,000	3,594,587,000	2,892,172,838	119.86%	80.46%
الباب الرابع	4,679,940,000	13,065,936,000	10,861,960,476	232.89%	83.13%
الإجمالي العام	7,093,640,000	16,660,523,000	13,754,133,316	193.89%	82.56%

## أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات

يلاحظ من الأرقام والمؤشرات النسبية التي سبق تداولها في الفقرات السابقة أن إجمالي اعتمادات الميزانية خلال العام المالي 1436/1435هـ زاد بنحو (234,87%) مقارنة باعتمادات الخطة ، بينما زاد الانفاق بنحو ( 193,89%) مقارنة باعتمادات الخطة ايضاً ويعود السبب في ذلك إلى ما يلي:

- تحويل موظفي الهيئة إلى سلم رواتب منسوبي الهيئة وهو أعلى من سلم التأمينات الاجتماعية.
- تعويض الموظفين عن ارصدة اجازاتهم بعد تحويلهم إلى نظام العمل والعمال.
- رفع الحد الأدنى للرواتب وبالتالي التأثير على سلم الرواتب.
- اعتماد عدد من المشروعات الكبيرة مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي ومشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي ، علماً أن هذه المشروعات تمول من إيرادات الهيئة والصكوك.

التباين بين الإعتمادات والمصروفات




## أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات

المصروفات الفعلية للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ  
مقارنة بالعامين الماليين السابقين (ريال):

المصروفات	عام 1434/1433 هـ	عام 1435/1434 هـ	عام 1436/1435 هـ
الباب الأول (الرواتب والبدلات)	1,479,370,405	1,270,131,178	1,786,825,569
الباب الثاني (المصروفات التشغيلية)	240,486,733	260,475,699	172,168,446
الباب الثالث (التشغيل والصيانة والنظافة)	1,391,618,952	1,283,612,499	933,178,823
الباب الرابع (المشروعات)	5,883,019,918	6,655,326,762	10,861,960,476
الإجمالي	8,994,496,008	9,469,546,138	13,754,133,316

المصروفات الفعلية للعام المالي 1436/1435 هـ مقارنة بالعامين السابقين (بملايين الريالات)



## أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات

### إيرادات الهيئة:

بلغت الإيرادات المقدرة في الخطة التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني (1,175,000,000) ريال بينما بلغت الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 1435/1436 هـ نحو (3,224,789,224) ريال شكلت نسبة (275%) مقارنة بالإيرادات المقدرة بالخطة.

جدول توضيحي

الإيرادات المحصلة للعام المالي 1435/1436 هـ مقارنة بالمعتمد في الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام (ريال)	المعتمد في الخطة التشغيلية (ريال)	البيان
3,224,789,224	1,175,000,000	الإيرادات

### إيرادات الهيئة للعام المالي 1435/1436 هـ (بالريال)

الباب الثاني (المصروفات التشغيلية)



## أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات

### الإيرادات المحصلة وغير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 1436/1435هـ نحو (3,224,789,224) ريال مقارنة بمبلغ (2,865,312,422) ريال خلال العام المالي السابق فيما بلغت الإيرادات المتراكمة غير المحصلة (4,582,557,843.85) ريال مقارنة بمبلغ (18,540,003,614.97) ريال للعام السابق حيث تم بناء على التوجيه السامي الكريم رقم 46381 وتاريخ 12 / 11 / 1435هـ الموافقة على تسوية المديونيات المتراكمة على الخطوط الجوية العربية السعودية حتى تاريخ 30 / 6 / 2014م حيث شملت التسوية مبلغ ( 6,813,152,809 ) ريال تمثل المديونية المستحقة على الخطوط السعودية لفترة قبل تكوين الهيئة بالإضافة لمبلغ (9) مليار تمثل المديونية لمابعد تكوين الهيئة مما أدى إلى انخفاض إجمالي المبالغ المستحقة على عملاء الهيئة في نهاية السنة المالية 1436/1435هـ إلى مبلغ (4,582,557,843.85) ريال .

### جدول توضيحي


مقارنة بين الإيرادات المحصلة وغير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ  
مقارنة بالعامين الماليين السابقين (بالريال)

العام	المحصلة	(تراكمية من أعوام سابقة) غير المحصلة
1434/ 1433هـ	2,163,676,765	17,360,749,791
1435/1434هـ	2,865,312,422	18,540,003,614.97
1436/1435هـ	3,224,789,224	4,582,557,843.85

جدول توضيحي  
مقارنة بين الإيرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435 هـ  
مقارنة بالعامين الماليين السابقين (بالريال)

عام 1436/1435 هـ	عام 1435/1434 هـ	عام 1434/1433 هـ	الإيرادات
1,349,363,342	1,379,517,921	996,451,773	رسومه وأجور الطيران
271,883,865	414,800,198	312,311,802	رسوم المغادرة
1,077,145,605	755,537,015	680,548,921	الإيجارات والمبيعات
526,396,413	315,457,289	174,364,269	الإيرادات المتنوعة
3,224,789,224	2,865,312,422	2,163,676,765	الإجمالي

الإيرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435 هـ مقارنة بالعامين السابقين بملايين الريالات



جدول توضيحي  
الإيرادات غير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين الماليين  
السابقين (بالريال) (تراكمية من أعوام سابقة)

عام 1436/1435هـ	عام 1435/1434هـ	عام 1434/1433هـ	المصدر
2,804,500,849.70	2,436,438,107.38	2,729,716,657	القطاع الخاص
1,167,208,983.07	1,130,555,975.28	1,201,335,113	الجهات الحكومية
610,848,011.08	14,973,009,532.31	13,429,698,021	الخطوط السعودية
4,582,557,843.85	18,540,003,614.97	17,360,749,791	الإجمالي

الإيرادات غير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين السابقين  
بملايين الريالات (تراكمية من أعوام سابقة)



## العقود الموقعة وسير العمل بها

### 2/2 العقود الموقعة وسير العمل بها

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:	مشروع إعادة تأهيل مبنى المستودعات و الامدادات رقم (223)
رقم المشروع في الميزانية:	075/000/000/0204/15/00/4
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):	7,820,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):	
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):	4,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع إعادة تأهيل مبنى المستودعات و الامدادات رقم (223)	تطوير	شركة مجموعة العالمية	سعودي	7,820,000	1435 /6 /3 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 /6 /3 هـ	1435 /8 /12 هـ	12	جدة	40%	1436 /8 /12 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: مشروع إستبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات رقم (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 11)  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/22/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 35,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 15,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع إستبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات رقم (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 11)	تطوير	شركة المباني مقاولون عامون	سعودي	26,629,491	1435 / 5 / 8 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 / 5 / 8 هـ	1435 / 8 / 18 هـ	24	جدة	4%	1437 / 8 / 18 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: مشروع إعادة تأهيل و إستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/04/00/4

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 191,192,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال)  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 30,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع إعادة تأهيل و إستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية (المرحلة الثالثة)	تطوير	الشركة السعودية للتجارة والإنشاءات (ساتيك)	سعودي	37,427,810	1436/2/30

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436/2/30	1436 / 4 / 20هـ	24	جدة	0%	1438 / 4 / 18هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: مشروع إستبدال نظام مكافحة الحريق (غاز الهالون)  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/28/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 18,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 4,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع إعادة تأهيل و إستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية (المرحلة الثالثة)	دراسة وتصميم	شركة توجر لمعدات السلامة	سعودي	6,938,400	1436/2/8هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 2 / 8هـ	1436 / 4 / 19هـ	12	جدة	0%	1437 / 4 / 18هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: مشروع دراسة ومسح لتجديد نظام توزيع المياه  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/17/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 12,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 5,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع دراسة ومسح لتجديد نظام توزيع المياه	دراسة وتصميم	مكتب الخبراء المميزون للإستشارات الهندسية	سعودي	4,350,000	1436 / 1 / 26 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436/1/26 هـ	1436 / 4 / 19 هـ	12	جدة	0%	1437 / 4 / 10 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الامنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/10/00/4

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 15,800,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 5,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الامنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	تطوير	شركة الجريسي لخدمات الكمبيوتر والاتصالات	سعودي	14,381,301	1436 / 2 / 18هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 2 / 18هـ	1436 / 4 / 13هـ	18	جدة	3%	1437 / 10 / 13هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: تنفيذ و تطوير مدخل المطار الشمالي من طريق الحرمين الى صالة الحجاج مع اعادة تأهيل مرافق نقل الحجاج و المدخل (17) بمطار الملك عبدالعزيز

رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/16/00/4

130,000,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):

المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):

35,000,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع تصميم وتنفيذ وتطوير مدخل المطار الشمالي وبوابة (17)	تصميم وانشائي وتطوير	درة سبأ للمقاولات	يمني	122,375,917	1435 / 4 / 27 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435/7/26 هـ	1435/7/26 هـ	24	جدة	18%	1437 / 8 / 16 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: مشروع إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر المطار إلى محطة الرفع رقم (25)

رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/14/00/4

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 5,000,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 3,000,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 3,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر المطار إلى محطة الرفع رقم (25)	تطوير	مؤسسة الفال للأعمال الميكانيكية والصناعية والإنشائية	سعودي	4,989,656	1436 / 2 / 30 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 2 / 30 هـ	1436 / 4 / 20 هـ	12	جدة	8%	1437 / 4 / 19 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

مشروع تأمين معدات تشغيلية أمنية  
075/000/000/0204/11/00/4

49,000,000

10,000,00

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع تأمين معدات تشغيلية أمنية	توريد	شركة عبدالعزيز رجب وعبدالله سلسلة	سعودي	6,990,000	1436 / 3 / 6هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 3 / 6هـ	1436 / 05 / 28 هـ	6	جدة	0%	1436 / 11 / 30هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسيير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: درء أخطار السيول  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0246/28/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 22,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 3,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 3,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
درء أخطار السيول		دار الرياض للإستشارات الهندسية	سعودي	20,842,740	1434 / 11 / 4هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 / 2 / 29هـ	1435 / 01 / 30هـ	36	مناطق مختلفة	5%	1438 / 01 / 29هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:  
محطات الكهرباء لمطار الملك عبدالعزيز  
075/000/000/0224/23/00/4

894,605,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

450,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تصميم وتشبيد محطة تحويل الكهرباء حزمة (2)	إنشائي	الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية	سعودي	169,700,000	1435 / 7 / 23هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 1 / 24هـ	1435 / 9 / 24هـ	16	مطار الملك عبدالعزيز	31.56%	1437 / 5 / 24هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسيير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: درء أخطار السيول  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0246/28/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 22,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 3,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 3,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
دراسة درء أخطار السيول لـ 24 مطار داخلي	دراسة	شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية	سعودي	20,842,740	4 / 11 / 1434هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 / 2 / 29هـ	1435 / 1 / 30هـ	36	24 مطار داخلي	40%	1438 / 2 / 15هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم (6) بمطار الملك عبدالعزيز  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0204/21/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 315,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 80,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تطوير وتوسعة الساحة رقم (6) والمرافق التابعة لها	إنشائي	شركة المباني - مقاولون عامون	سعودي	315,000,000	19 / 11 / 1434 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 / 6 / 23 هـ	1435 / 3 / 12 هـ	36	مطار الملك عبدالعزيز	9.95%	12 / 3 / 1438 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: إنشاء مجمع مباني الهيئة العامة للطيران المدني  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0226/02/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 381,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 100,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني	إنشائي	مؤسسة بن دايل للمقاولات	سعودي	380,622,659	1435 / 12 / 21 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
تحت الإجراء	1436 / 3 / 7 هـ	30	مطار الملك عبدالعزيز	0%	1438 / 9 / 7 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: إستبدال معدات التفتيش الأمني للمسافرين والموظفين والعفش بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0209/35/00/4

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 20,000,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 7,000,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
إستبدال معدات التفتيش الأمني للمسافرين والموظفين والعفش بمطار الملك خالد الدولي (ر-14-076- سي - 0)	معدات	شركة عبدالعزيز رجب وعبدالله سلسلة وشركاهم	سعودي	18.140,00	1435 / 9 / 25 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 02 / 19 هـ	1435 / 11 / 16 هـ	12	مطار الملك خالد	30%	1436 / 11 / 15 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: أعمال السفلته والرصف والانارة للطرق بمطار الملك خالد الدولي  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0209/33/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 50,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 0  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 0

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
أعمال السفلته والرصف والانارة للطرق بمطار الملك خالد الدولي إصلاح وإعادة سفلته الطرقات للحي السكني - المرحلة الأولى	انشاءات	عصام قباني للانشاءات والتجارة	سعودي	10,814,00	18 / 2 / 1436هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
18 / 02 / 1436هـ	15 / 4 / 1436هـ	10	مطار الملك خالد	0%	15 / 02 / 1437هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: استبدال بلاط السيراميك برخام بالصالات التجارية لمطار الملك خالد الدولي  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0209/45/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 30,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 15,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
استبدال السيراميك بالرخام الطبيعي في صالات القدوم / المناطق المحظورة	انشاءات	شركة محمد علي الكبريش	سعودي	6,882,080	1436 / 2 / 8هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 3 / 15هـ	لم يتم التسليم	8	مطار الملك خالد	0%	1437 / 11 / 15

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: إعادة تأهيل المرافق والوحدات السكنية بسكن العوائل والعزاب  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0209/54/00/4

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 30,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 3,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
-----------	------	-------------	--------	-------------------	---------------

مشروع تطوير وتأهيل المركز الترفيهي بالحي السكني بالمطار	انشاءات	شركة مهجع للمقاولات العامة	سعودي	499.460	تعميد مباشر
---	---------	----------------------------	-------	---------	-------------

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
-------------------	--------------------	-----------------	--------	------------------	--------------------------------

1435 / 12 / 4 هـ	1435 / 11 / 27 هـ	50 يوما	مطار الملك خالد	100%	1436 / 01 / 17 هـ
------------------	-------------------	---------	-----------------	------	-------------------

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
-----------	------	-------------	--------	-------------------	---------------

تطوير وتحسين دورات المياه في منطقة المجمع التجاري بالحي السكني بالمطار	انشاءات	مؤسسة بيت الباحة للمقاولات	سعودي	467.000	تعميد مباشر
--	---------	----------------------------	-------	---------	-------------

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
-------------------	--------------------	-----------------	--------	------------------	--------------------------------

1435 / 12 / 4 هـ	1435 / 12 / 01 هـ	45 يوما	مطار الملك خالد	100%	1436 / 01 / 09 هـ
------------------	-------------------	---------	-----------------	------	-------------------

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: إستبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك خالد  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0209/05/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 35,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 15,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
إستبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك خالد	انشاءات	شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه جنتك	سعودي	2494000	1434 /12 /19

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 /2 /21هـ	1435 /3 /5هـ	18	مطار الملك خالد	60%	1436 /9 /5هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:	إنشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان
رقم المشروع في الميزانية:	075/000/000/0157/15/00/4
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):	2,574,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):	102,414,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):	

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
إنشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان	إنشائي	تحالف شركة سفاري والشركة السعودية اللبنانية وشركة ناصر هزاع السبيعي وإخوانه	سعودي	2,568,501,718	14 / 7 / 1435هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 1 / 26هـ	1436 / 2 / 1هـ	42 شهر	جازان	0%	1 / 8 / 1439هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

تطوير مطار عرعر مع التصاميم  
075/000/000/0218/00/00/4

307,112,000  
100,000,000

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع تطوير مطار عرعر	إنشائي	شركة الجودة للمقاولات	سعودي	302,421,821	1435 / 7 / 14هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
تحت الإجراء	1435 / 8 / 27هـ	36	عرعر	2.42%	1438 / 8 / 27هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: الاحتياجات الامنية العاجلة من السياج والحواجز الخرسانية وأجهزة المراقبة بالمطارات الداخلية

رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0246/11/00/04

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 109,116,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 35,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
الاحتياجات الامنية العاجلة من السياج والحواجز الخرسانية وأجهزة المراقبة بالمطارات الداخلية المرحلة الثالثة	إنشائي	شركة الظاهري	سعودي	16,451,820	1435/03/06هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435/05/15هـ	1435/06/10هـ	24	مناطق مختلفة	25%	1437/06/09هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك أعمال المباني مع الاشراف  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0155/00/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 308,854,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 25,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 0

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
-----------	------	-------------	--------	-------------------	---------------

استكمال تطوير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك	إنشائي	شركة السمان	سعودي	49,995,731.76	1435 /12 /21 هـ
--	--------	-------------	-------	---------------	-----------------

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
-------------------	--------------------	-----------------	--------	------------------	--------------------------------

1436 /03 /20 هـ	1436 /03 /27 هـ	24	تبوك	5%	1438 /04 /08 هـ
-----------------	-----------------	----	------	----	-----------------

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:	الاحتياجات الامنية العاجلة من السياح والحواجز الخرسانية وأجهزة المراقبة بالمطارات الداخلية
رقم المشروع في الميزانية:	075/000/000/0246/11/00/04
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):	109,116,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):	35,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):	0

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
الاحتياجات الامنية العاجلة من السياح والحواجز الخرسانية وأجهزة المراقبة بالمطارات الداخلية المرحلة الرابعة	الالكتروني	المجال سيد الخدمات	سعودي	40,435,960	1435 /09 /25 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 /12 /29 هـ	1436 /02 /26 هـ	17	مناطق مختلفة	5%	1437 /07 /02 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: إنشاء وتطوير مباني الأرصاد في بعض المباني الداخلية  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0246/02/00/04  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 39,472,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 5,963,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 0

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
-----------	------	-------------	--------	-------------------	---------------

تطوير وإنشاء مباني الأرصاد بمطار أبها	إنشائي	عبر السعودية	سعودي	7,175,068	1435 /08 /07 هـ
--	--------	--------------	-------	-----------	-----------------

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
-------------------	--------------------	-----------------	--------	------------------	--------------------------------

1436 /01 /12 هـ	1436 /02 /15 هـ	24	أبها	5%	1438 /01 /08 هـ
-----------------	-----------------	----	------	----	-----------------

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0246/17/00/04  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 104,959,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 20,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال): 0

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية المرحلة الثانية	كهربائي	الخصري	سعودي	50,289,554	1435 /11 /12 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 /01 /24 هـ	1436 /03 /13 هـ	24	مناطق مختلفة	5%	1438 /03 /12 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:  
تحديد حرم الأراضي مع الرفع المساحي  
075/000/000/0246/30/00/04

50,000,000

5,000,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تحديد حرم الأراضي مع الرفع المساحي	تصاميم	زكي فارسي	سعودي	28,934,749	1435 /06 /23 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 /08 /11 هـ	1435 /08 /21 هـ	24	مناطق مختلفة	25%	1437 /09 /13 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0172/08/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 1,500,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 400,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تحديث وتجهيز وثائق تنفيذ المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات (المرحلة الاستشارية)	استشارات	ADPI	فرنسي	23,000,000	1435 /05 /08هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 /05 /08هـ	1435 /8 /3هـ	18	كافة مطارات المملكة	60%	1437 /02 /3هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الالى  
075/000/000/0261/01/00/4

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:

108,610,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

25,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
نظام البصمة والبطاقات الذكية (المرحلة الاولى)	إنشائي	شركة المعالم الدولية	سعودي	542,000	1435 /03 /07هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 /02 /28هـ	1435 /03 /07هـ	3	المركز الرئيسي والمباني المحيطة به	100%	تم الانتهاء وجاري تسليمه للجهات المعنية في الهيئة

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الالى  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0261/01/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 108,610,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 25,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تأمين وتوريد شاشات فيديو حائطية في مطار الملك خالد	إنشائي	المنظومة الأساسية المحدودة	سعودي	866,154	10 / 09 / 1435هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
10 / 09 / 1435هـ	10 / 09 / 1435هـ	120 يوم	مطار الملك خالد	50%	10 / 01 / 1436هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:	تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الالى
رقم المشروع في الميزانية:	075/000/000/0261/01/00/4
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):	108,610,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):	25,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):	

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع طلب تعديلات وإضافات على نظام التصاريح ونشرها على الويب	إنشائي	الوطنية لنظم الكمبيوتر	سعودي	848,000	تأمين مباشر

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 / 11 / 23هـ	1435 / 11 / 23هـ	180 يوم	تقنية المعلومات المركز الرئيسي	1%	1436 / 05 / 30هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:  
تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الالى  
075/000/000/0261/01/00/4

108,610,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

25,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
توريد نظام ادارة الرخص	إنشائي	إجادة	سعودي	951,260	1435 /11 /09 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع
1435 /11 /02 هـ	1435 /12 /25 هـ	56 يوم	مطار الملك عبدالعزيز تقنية المعلومات المركز الرئيسي	90%	1436 /03 /19 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: تطوير قاعدة البيانات بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0261/26/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 35,500,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 2,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تطوير قاعدة البيانات بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين	إنشائي	الشركة السعودية لتكنولوجيا المعلومات	سعودي	35,000,000	1435/05/08هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435/08/21هـ	1438/07/12هـ	3 سنوات	مطار الملك خالد والملك فهد	8%	1438/07/11هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

توريد التراخيص والدعم الفني لمايكروسوفت  
075/000/000/0261/10/00/4

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:

36,748,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

5,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مشروع توريد وتراخيص الدعم الفني وتجديد اتفاقية مايكروسوفت لكبار العملاء وملحقاته	إنشائي	الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية المحدودة	سعودي	34,117,547	1435/03/01هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435/04/12هـ	1435/04/02هـ	90 يوم	جميع المناطق بالمملكة	100%	1435/07/02هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسيير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:

نظام المساعدات الملاحية

رقم المشروع في الميزانية:

40,000,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):

2,500,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
نظام المساعدات الملاحية	تركيب	شركة تاليس انترناشيونال العربية السعودية	اجنبية مسجلة في المملكة	39,964,880	1434/09/13هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435/07/02هـ	1434/11/10هـ	24	مواقع مختلفة	40%	1436/11/10هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: الانظمة الرادارية لتجنيد الطائرات الاصطدام بالطيور  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0266/24/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 8.000.000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 3.000.000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
الانظمة الرادارية لتجنيد الطائرات الاصطدام بالطيور	تركيب	مؤسسة ردهان	سعودية	8,000,000	1435 /3 /21 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 /5 /18 هـ	1435 /4 /10 هـ	24	جازان	25%	1437 /4 /9 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسيير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: صيانة المعدات والأجهزة الملاحية الجوية خدمات الملاحة الجوية (2)  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/203/12/00/3

744,000,000  
148,800,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
برنامج خدمات الملاحة الجوية (2) صيانة المعدات والأجهزة الملاحية الجوية		شركة زهران للصيانة والتشغيل	سعودية	744,000,000	1435/10/9هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436/2/1هـ	1435/10/21هـ	60	مواقع مختلفة	7,5 %	1440/12/14هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: خدمات استشارية لتحويل قطاع خدمات الملاحة الجوية الى شركة  
رقم المشروع في الميزانية: 075/000/000/0277/00/4  
التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 25,000,0000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 8,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
خدمات استشارية لتحويل قطاع خدمات الملاحة الجوية الى شركة	استشاري	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز	سعودية	13,878,692	1435/5/8هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435/6/15هـ		10	قطاع الملاحة الجوية جدة	60%	1437/4/23 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية:  
مركز الاقتراب الآلي بمطار ابها  
075 /000 /000 /0274 /01/00 /4

35,000,000

10,000,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
مركز الاقتراب الآلي بمطار ابها	تركيب	شركة تاج النظم للاتصالات وتقنية المعلومات	سعودية	24,839,040	1436/3/9هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع
1436/05 /19هـ	1436/4 /15هـ	36 شهر	ابها	5%	1439/4/14هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1436/1435هـ

اسم المشروع: التجديدات والتحسينات بالمطار ( المشاريع الطارئة السريعة للتشغيل التجاري)  
رقم المشروع في الميزانية: 075 / 000 / 000 / 0149 / 83 / 00 / 4

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال): 37,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال): 5,000,000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
توريد مستلزمات تأهيل دورات مياه النساء	تطويري	مؤسسة إتحاد داماس العالمي	سعودي	184.161	25 / 09 / 1435هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
21 / 09 / 1435هـ	21 / 09 / 1435هـ	3	مطار الملك فهد	100%	

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تنظيم حركة الركاب	تشغيلي	مصنع جواهر العالمي	سعودي	290,950	27 / 04 / 1435هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
07 / 03 / 1435هـ	07 / 03 / 1435هـ	3	مطار الملك فهد	100%	

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
أعمال إعادة تأهيل دورة مياه النساء	تطويري	مؤسسة إتحاد داماس العالمي	سعودي	249,790	12 / 01 / 1436هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
14 / 01 / 1436هـ		4	مطار الملك فهد	30%	14 / 05 / 1436هـ

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تصميم وتوريد أكشاك دليل الكتروني تفاعلي	تشغيلي	شركة تمام للإلكترونيات	سعودي	670,000	1435 / 11 / 08 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1435 / 11 / 08 هـ	1435 / 11 / 26 هـ	4	مطار الملك فهد	75%	1436 / 3 / 28 هـ

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
خدمات الإقصاء لجودة الخدمات 2014 - 2015	جودة	مؤسسة صدى السعودية	سعودي	110,000	1436 / 01 / 13 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 01 / 13 هـ		12	مطار الملك فهد		1437 / 01 / 12 هـ

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
خدمات مراقبة فاعلية الخدمات 2014 - 2015	جودة	مؤسسة صدى السعودية	سعودي	130,000	1436 / 01 / 13 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 01 / 13 هـ		12	مطار الملك فهد		1437 / 01 / 12 هـ

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
إعداد تأهيل وحدات التبريد المركزي للصالة الملكية واستبدال وحدتي التبريد ببرج المراقبة	تشغيلي	شركة دلة عبر البلاد العربية	سعودي	6,979,900	1435 / 09 / 20 هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 01 / 10 هـ	1435 / 11 / 19 هـ	354 يوم	مطار الملك فهد	30%	1436 / 11 / 23 هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع: استبدال سور حرم المطار بسور خرساني ووضع بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي  
رقم المشروع في الميزانية: 075 / 000 / 000 / 0149 / 84 / 00 / 4

32,000,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

12,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
استبدال سور حرم المطار بسور خرساني ووضع بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي	أمن وسلامة وحماية ممتلكات	مؤسسة الخلود التجارية للمقاولات	سعودي	32,000,000	16 / 11 / 1435هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
16 / 11 / 1435هـ	03 / 02 / 1436هـ	354 يوم	مطار الملك فهد	15%	02 / 02 / 1437هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسيبر العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية

12,000,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

5,000,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
استبدال أعمدة الإنارة بالمطار وتركيب عدادات الحي السكني	للسلامة مع الترشيد	شركة سيحان الزهراني واولاده المحدودة	سعودي	11,999,992	1436 / 02 / 18هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436 / 4 / 30هـ	1436 / 4 / 20هـ	23	مطار الملك فهد	0%	1438 / 4 / 11هـ

نموذج رقم (3)  
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها  
للعام المالي 1435/1436هـ

اسم المشروع:  
رقم المشروع في الميزانية

تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة المسافرين  
075 / 000 / 000 / 0149 / 52 / 00 / 4

34,682,000

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):  
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

14,682,000

اسم العقد	نوعه	اسم المقاول	جنسيته	قيمة العقد (ريال)	تاريخ الترسية
تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة المسافرين	تشغيلي	شركة الجودة للمقاولات	سعودي	34,682,000	1436/02/18هـ

تاريخ توقيع العقد	تاريخ تسليم الموقع	مدة العقد (شهر)	الموقع	نسبة التنفيذ (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع
1436/05/10هـ	1436/05/10هـ	30	مطار الملك فهد	0%	1439/11/8هـ

## المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية

### 5/2 المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية

نموذج رقم (4)

المشروعات و البرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي  
1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد العزيز الدولي	التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد العزيز الدولي
اسم المشروع:	المتطلبات الأمنية للمطار	المتطلبات الأمنية للمطار (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:	075/000/000/0204/01/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	6,620,000	89,501,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	20,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/03/01هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1435/6/01هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	6,620,000	24,988,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم، مشاريع المتطلبات الامنية المرحلة الاولى	
تقدم سير العمل:	مشاريع متعددة	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	في انتظار ترسية مشروع البوابة الامنية رقم (10)	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد العزيز الدولي	التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد العزيز الدولي
اسم المشروع:	التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار	التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار
رقم المشروع:	075 /000/000/0204/02/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	48,530,000	945,692,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/3/1هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/6/01هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	67,577,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	48,530,000	868,696,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم ، ضمن مشاريع التجديدات و التحسينات العاجلة بالمطار	
تقدم سير العمل :	مشاريع متعددة	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
اسم المشروع:	تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات الساحة بالمطار	تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات الساحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0204/02/00/4	075/000/000/0204/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	4,000,000	945,692,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	ضمن المعتمد لبرنامج التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/3/1هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1435/6/01هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	67,577,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	4,040,000	868,696,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1433هـ - 1434/1433هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم، مشروع ضمن مشاريع التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار	
تقدم سير العمل :	مشاريع متعدده	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	أعمال التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي (المرحلة الأولى)
اسم المشروع:	إستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز	إستبدال كوابل الضغط المتوسط الضرورية جهد (13.8ك.ف) (4,16ك.ف)
رقم المشروع:	075/000/000/0204/02/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	32,800,000	191,192,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430 /02 /19هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434 /03 /30هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	9,128,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	32,800,000	112,991,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثالث -	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع وال حلول المقترحة :		لايوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	أعمال التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار (الملك عبدالعزيز الدولي (المرحلة الثانية)
اسم المشروع:	إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بالمطار (المرحلة الثانية)	إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بالمطار (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:	075/000/000/0204/04/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	60,000,000	191,192,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/08/19هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1435/3/28هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	9,128,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	60,000,000	112,991,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم، مشاريع التجديدات والتحسينات بالمطار	
تقدم سير العمل :	100 %	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لايوجد	

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	أعمال التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	
اسم المشروع:	نظام جمع المياه الجوفية بالمطار وتصريفها إلى البحر	نظام جمع المياه الجوفية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وتصريفها إلى البحر
رقم المشروع:	075/000/000/0204/05/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	22,400,000	33,400,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/3/1هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1435/06/1هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	22,400,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	جاري التنسيق ليتم ادراج المشروع ضمن مشروع التطوير	

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	أعمال التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	الترميمات والتعديلات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
اسم المشروع:	الترميمات والتعديلات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	إستبدال أعمدة إنارة الطرق بالصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0204/07/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	مشروع رئيسي مستمر يشمل مشروع إستبدال أعمدة إنارة الطرق بالصالة الشمالية بالمطار
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	8,040,000	123,016,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/09/04هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434/03/30هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	8,040,000	111,707,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	أعمال التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	
اسم المشروع:	تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الأمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الأمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0204/10/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,000,000	15,800,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436/4/13هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1437/10/13هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار
تقدم سير العمل :		3%
موقوفات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لايوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تأمين المعدات والتحصينات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	تأمين المعدات والسيارات والتحصينات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0204/11/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	49,000,000	49,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	16,000,000	10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	16,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	49,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم . مشاريع التجديدات والتحصينات بالمطار	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم تقسيم المشروع الى اربعة مشاريع منفصلة تأمين معدات تشغيلية أمنية (تمت ترسيته) / تأمين سيارات تشغيلية ( في مرحلة الترسيه) / تأمين معدات متنوعة (في مرحلة الطرح) / تأمين أجهزة القياس (مرحلة الطرح)	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحسين الطرق الداخلية المؤدية إلى مرافق الخدمات المساندة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	تحسين الطرق الداخلية والجسور المؤدية إلى مرافق الخدمات المساندة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0204/12/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	10,000,000	15,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	4,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	4,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	10,000,000	0
الهدف المحدد للعام: تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ.		ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت إجراء الترسية

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إنشاء سور خرساني أمني جديد على طول إمتداد حدود مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع البوابات اللازمة	إنشاء سور خرساني أمني بإمتداد حدود مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع البوابات
رقم المشروع:	075/000/000/0204/13/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	30,000,000	30,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	6,000,000	10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	6,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	30,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1432/1431هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تحت إجراء الترسية	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى محطة الرفع رقم (25) بالمطار	إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى محطة الرفع رقم (٢٥) بالمطار
رقم المشروع:		075/000/000/0204/14/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,000,000	5,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436/4/20هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1437/4/20هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1432/1431هـ - 1433/1432هـ	استكمال المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار
تقدم سير العمل :		8%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم ترسية المشروع و جاري البدء بالعمل

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إعادة تأهيل مبنى المستودعات والإمدادات رقم (223) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	إعادة تأهيل مبنى المستودعات والإمدادات رقم (223) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0204/15/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	3,820,000	7,820,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	4,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/8/12هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1436/8/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	3,820,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1433/1432هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار	
تقدم سير العمل :	40%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم (6) بمطار الملك عبدالعزيز بجدة	توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم 6 بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
رقم المشروع:		075 /000 /000 /0204 /21 /00 /4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		315,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		80,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1435/3/11هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1438/3/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	53,550,000
الهدف المحدد للعام:	ذات الأولوية الثانية	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مكة المكرمة – جدة – مطار الملك عبدالعزيز
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		9.95%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		التجديدات والتحسينات بالمطار لغرض التشغيل التجاري
رقم المشروع:		075 /000 /000 /0204 /23 /00 /4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		30,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	196,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	1,535,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم ، مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار
تقدم سير العمل :		مشروع متعدد
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		مشروع متعدد ، تم تنفيذ مشروعين بنسبة 100% وباقي مشروعين تحت الطرح

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	الدراسات واستطلاع الرأي لتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي	الدراسات و استطلاع الرأي
رقم المشروع:		075 / 000 / 000 / 0226 / 11 / 00 / 4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	6,000,000	6,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432 / 1431 هـ	1433 / 3 / 5 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434 / 1433 هـ	1434 / 2 / 15 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	1,840,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	6,000,000	3,761,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1431 / 1432 هـ 1433 - 1434 هـ	استكمال المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		80%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : دراسات إستشارية متعددة تم الإنتهاء من بعضها 100% وباقي دراسة جاري العمل عليها

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحسين نظام التكييف بصالات السفر بالمطار	
رقم المشروع:	075/000/000/0204/25/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	17,000,000	
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	3,000,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم تنفيذ المشروع عن طريق ادارة الصيانة العامة و المرافق بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عن طريق برنامج الصيانة	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية الآلية للضغط للمرفق رقم (3) بالمطار
رقم المشروع:		075/000/000/0204/26/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		34,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		7,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم الغاء المشروع

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال لوحات التحكم الكهربائية بالأجهزة الميكانيكية بمرافق المطار (المرحلة الأولى)	
رقم المشروع:	075/000/000/0204/27/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	10,500,000	
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	3,400,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:	تم الغاء المشروع	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم الغاء المشروع	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		استبدال نظام مكافحة الحريق (غاز الهليون) بالمطار
رقم المشروع:		075/000/000/0204/28/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		18,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		4,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1435/3/01هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		استكمال المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تمت ترسية المشروع و جاري البدء بتنفيذه

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	
اسم البرنامج الفرعي:	تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي
اسم المشروع:	الإدارة والإشراف للمرحلة الأولى لمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي	الإدارة والإشراف للمرحلة الأولى
رقم المشروع:		075/000/000/0224/01/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	166,640,000	740,047,000
مصادر التمويل:		إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	77,757,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1428/2/13هـ	1428/2/13هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1437/4/13هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	77,757,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	166,640,000	754,734,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		
تقدم سير العمل :		93.75%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	
اسم البرنامج الفرعي:	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي
اسم المشروع:	الجزء الأول من المرحلة الأولى من تطوير المطار (مرافق جانب الطيران)	الجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروع تطوير المطار (مرافق جانب الطيران)
رقم المشروع:		075/000/000/0224/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	146,080,000	1,502,144,000
مصادر التمويل:		إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	130,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1428/1427هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1436/1435هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	98,795,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	146,080,000	1,448,713,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة , جدة , مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:		
تقدم سير العمل :		88.05%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		أسباب تدني نسبة الإنجاز: إستمرار التفاوض مع المقاول لفترة دون التوصل لإتفاق على أسعار بعض الأعمال الإضافية. حذف بعض الأعمال من العقد.

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة	تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة
اسم المشروع:	الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي (جانب صالة السفر و مرافقها)	الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع التطوير (جانب صالة السفر ومرافقها)
رقم المشروع:	075/000/000/0224/06/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	1,477,000,000	1,110,105,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	193,569,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1429/5/19هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1433/12/22هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	47,435,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	1,477,000,000	963,970,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	إنجاز المشروع في المدة المحددة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:		
تقدم سير العمل :	12.5% خلال العام (100% تراكمي)	
معلومات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	عقد مشروع مبنى الطيران الخاص/مبنى سلامة الطيران والمقاييس/مبنى حظائر الكلاب مع التصاميم/مبنى الخطوط الجوية العربية السعودية	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تأهيل نظام HZ 400 في الساحات رقم 1-2 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	تأهيل نظام HZ 400 في الساحات رقم 1-2 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0224/ 17/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	40,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/05/17هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1435/8/7هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى (ريال):	20,000,000	16,754,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:		لا
تقدم سير العمل :		100 %
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:	تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة	تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة
اسم المشروع:	محطات الكهرباء بمطار الملك عبد العزيز الدولي	محطات الكهرباء بمطار الملك عبد العزيز
رقم المشروع:	075/000/000/0224/23/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	200,000,000	852,005,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	450,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/09/24هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1437/01/24هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	292,238,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية نهاية العام (ريال):	200,000,000	569,271,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	إنجاز المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:		لا
تقدم سير العمل :		97,22%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	
اسم البرنامج الفرعي:	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
اسم المشروع:	مظلة التأمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	مظلة التأمين
رقم المشروع:	075/000/000/0224/26/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	120,000,000	120,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	43,000,000	1,270,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/5/2هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1436/5/2هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	43,000,000	26,351,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	120,000,000	106,851,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	إنجاز المشروع في المدة المحددة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة , جدة , مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:	لا	
تقدم سير العمل :	92.36%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
اسم البرنامج الفرعي:	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي	تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي
اسم المشروع:	برج مراقبة جوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي	مجمع الصالات وبرج المراقبة الجوية والخدمات المساندة (المرحلة الأولى)
رقم المشروع:		075/000/000/0224/30/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	250,000,000	11,986,000,000
مصادر التمويل:		إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	50,000,000	3000,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/2/7هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1436/4/24هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	50,000,000	3,700,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	250,000,000	9,824,520,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الخامس	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة , جدة , مطار الملك عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:		لا
تقدم سير العمل :		63.23%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		طلب بعض الأعمال الإضافية وإصدار عدد من الأوامر التغييرية بناءً على طلب عدد من الجهات ذات الصلة، نقص أعداد العمالة بالمشروع عما كان مخطط له

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي :	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الرئيسي :		
اسم المشروع :	تم دمج مجموعة من المشاريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الخطة في مشروع ساحات و ممرات الطيران و الأنفاق و الجسور و مراكز المنافع و البنية التحتية و مركز نقل الركاب و الخدمات المساندة - المرحلة الأولى	ساحات و ممرات الطيران و الأنفاق و الجسور و مراكز المنافع و البنية التحتية و مركز نقل الركاب و الخدمات المساندة - المرحلة الأولى
رقم المشروع :	075/000/000/0224/40/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ) :	تحت التنفيذ	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال) :	15,125,000,000	
مصادر التمويل :	إصدار صكوك تسدد من الإيرادات	
المعتمد لهذا العام (ريال) :	4,111,815,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع :	1432/02/07 هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع :	1436/1435 هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال) :	0	4,161,874,000
الهدف المحدد للعام) :	0	12,281,388,000
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز) :	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ :	نعم ( محطات الكهرباء بمطار الملك عبدالعزيز )	
تقدمه سير العمل :	63%	
معوقات تنفيذ المشروع واللول المقترحة :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- طلب بعض الاعمال الاضافية</li> <li>- اصدار عدد من اوامر التغيير</li> <li>- نقص أعداد العمالة عما كان مخططا له.</li> <li>- إكتشاف تسرب للوقود مما أوقف أعمال تمديد شبكات الخدمات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تمت التوصية بتمديد عقد المقاول لمدة عام</li> <li>- يجري توجيه المقاول للتغلب على النقص في العمالة</li> <li>- التنسيق بين مقاولي الباطن.</li> <li>- يجري دراسة وسائل و/أو التغلب على تسرب الوقود.</li> </ul>

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تركيب نظام مراقبة بالكاميرات للأغراض الأمنية	تركيب نظام مراقبة بالكاميرات للأغراض الأمنية
رقم المشروع:	075/000/000/0209/1/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	320,000	20,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	4,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1428/4/12هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/12/27هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	320,000	11,907,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تحديث نظام التحكم والمراقبة
رقم المشروع:		075/000/000/0209/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		34,944,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1426/8/29هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1430/12/27هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	34,470,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار الملك خالد الدولي	شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/03/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	8,760,000	251,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1427/10/18هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1429/7/6هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	8,760,000	1,500,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة :	مرحلة الدراسة والتصميم انجزت 100 %	تم زيادة الاعتماد وإعداد وثائق المنافسة

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	توسعة أحواض تجميع مياه الصرف بمطار الملك خالد الدولي	توسعة أحواض تجميع مياه الصرف بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/04/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	3,500,000	8,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/2/7هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436/1/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	6,842,00
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	3,500,000	6,842,00
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والطلول المقترحة :	لا يوجد	

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك خالد الدولي	استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/05/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	31,000,000	35,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	11,000,000	15,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/3/5هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1436/9/5هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	3,343,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	31,000,000	3,343,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		60%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات بمطار الملك خالد الدولي	توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/07/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	7,000,000	14,846,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1428/7/18هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1429/10/18هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	2,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	7,000,000	14,796,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والطلوب المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش والأمتعة بمطار الملك خالد الدولي	أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش والأمتعة بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/08/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	13,000,000	27,973,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/12/23هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1432/12/23هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	13,000,000	27,248,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	ربط كهرباء محطة المنطقة الصناعية بمحطة مطار الملك خالد الدولي	ربط كهرباء محطة المنطقة الصناعية بمحطة مطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/11/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	7,000,000	10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	7,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	تم الاتفاق مع الشركة السعودية المتحدة للكهرباء بأن تقوم الشركة بتغذية المطار من مصدر آخر و تم تغيير مسمى المشروع في الميزانية إلى الخدمات الاستشارية والدعم الفني للمخطط العام التفصيلي للمطار	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة الطرق بمطار الملك خالد الدولي	إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة الطرق وإنشاء جسرين بمحاذاة الممرات بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075 /000/000/0209/13/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	45,000,000	108,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	45,000,000	54,989,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة الطرق منتهي 100%	
معلومات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم دمج هذا المشروع مع عدة مشاريع تحت مسمى تطوير البنية التحتية لجانب الطيران	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد الدولي	التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/15/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	13,070,000	64,160,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1431هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	30,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	13,070,000	58,384,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	يتم تنفيذ عدة مشاريع تحت هذا البند	
معوقات تنفيذ المشروع والطلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير أنظمة سيور العفش بالصالات التجارية والصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي	تطوير أنظمة سيور العفش بالصالات التجارية والصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075 / 000 / 000 / 0209 / 16 / 00 / 4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	70,000,000	120,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	20,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	70,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	5%	
معلومات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	بدأ العمل في الصالة الدولية رقم 1 سير العفش رقم 14 بتاريخ 1436/3/9هـ	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تصميم وإنشاء الأعمال التكميلية وتجهيز الصالة الرابعة (المرحلة الأولى) بمطار الملك خالد الدولي	تصميم وإنشاء الأعمال التكميلية وتجهيز الصالة الرابعة (المرحلة الأولى) بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/17/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	112,000,000	120,001,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	5,694,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	112,000,000	7,229,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم
تقدم سير العمل :		تم دمج هذا المشروع مع مشروع تطوير المطار
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون بنظام يحافظ على طبقة الأوزون بمطار الملك خالد الدولي	استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون بنظام يحافظ على طبقة الأوزون بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/18/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	10,000,000	10,140,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/11/22هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1431/8/22هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	10,000,000	10,140,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير نظام الكهرباء الأرضي المغذي للطائرات	تغيير الجهد الكهربائي إلى (220) فولت بالمطار
رقم المشروع:		075/000/000/0209/20/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	6,000,000	44,993,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	6,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0 %	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم دمجها مع عدة مشاريع معتمدة في الميزانية 1437/1436 هـ بمسمى تطوير شبكة وجهد مصادر الطاقة الكهربائية	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسية رقم (8002) بمطار الملك خالد الدولي	تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسية رقم (8002) بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/21/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	8,000,000	13,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/9/7هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/6/8هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	8,000,000	3,858,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إعادة توسعة كاونترات ترحيل الركاب المغادرين بمطار الملك خالد الدولي	استبدال وترحيل وزيادة وتوسعة كاونترات المسافرين والبوابات والاستعلامات وبطاقة صعود الطائرة بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/23/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	10,000,000	80,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	10,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	80%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك خالد الدولي	أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/24/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	20,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/11/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1435/2/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	2,610,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	18,825,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة الساحات والإشراف عليها بمطار الملك خالد الدولي	دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة الساحات والإشراف عليها بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/25/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	60,000,000	215,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	15,000,000	72,235,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	15,000,000	96,863,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	60,000,000	212,627,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1431/1432هـ - 1435/1436هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	مرحلة الدراسة انتهت 100 % ، وتم إدراج المشروع ضمن مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات الساحة بمطار الملك خالد الدولي	تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات الساحة بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/26/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	12,000,000	12,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	12,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم ادراج المشروع ضمن مشروع تصميم وإنشاء الصالة الخامسة بالمطار	

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي :	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الرئيسي :		
اسم المشروع :	إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على البيئة وإعادة تأمين وحدات التبريد بمطار الملك خالد الدولي	إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على البيئة وإعادة تأمين وحدات التبريد بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع :	075/000/000/0209/27/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ) :	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال) :	15,000,000	15,000,000
مصادر التمويل :	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال) :	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع :	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع :	1435/1434هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال) :	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال) :	15,000,000	0
الهدف المحدد للعام :	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1431هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز) :	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى ؟ :	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
<p>لم تتم الترسية ، علماً بأن المشروع تم استبدال مسماه في ميزانية 1437/1436 هـ إلى معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : استبدال الغلايات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتم دعمه بمبلغ 5 مليون إضافية لتصبح ميزانيته 20 مليون</p>		

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير نظام النداء والإعلان مع الإشراف بمطار الملك خالد الدولي	دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير نظام النداء والإعلان مع الإشراف بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/28/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,000,000	10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	0	2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1433/1432هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	مشروع متعدد	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم التشغيل التجريبي للنظام الجديد للإعلانات بتاريخ 1436/6/29هـ والمرحلة الثانية وهي الربط الآلي بنظام قاعدة بيانات عمليات المطار	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		التجديدات والتحسينات بالمطار لغرض التشغيل التجاري
رقم المشروع:		075/000/000/0209/29/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		20,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	881,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
موقوفات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	مشروع متعدد	تم تنفيذ مشروعين بنسبة 100% وباقي مشروعين تحت الطرح

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		حفر بئر جديد بعمق (2,200م) بالقرب من البئر رقم (137) مع كامل التجهيزات بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/30/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		35.000.000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,535,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		14/3/1433هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		14
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	3,465,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	15,885,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		الخدمات المساندة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		
تقدم سير العمل :		حفر بئر جديد
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم الإنتهاء من حفر بئر جديد بعمق (2,200م) بالقرب من البئر رقم (137)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		دراسات تصاميم واشراف مطار الملك خالد
رقم المشروع:		075/000/000/0209/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		15,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):		486,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):		486,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		عدة مشاريع في مرحلة الطرح في منافسة عامة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		أعمال السفلة والرصف والانارة للطرق بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/33/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		50,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):		0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):		0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم الغاء المنافسة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		دراسة وتصميم وإنشاء مركز القيادة الثابت بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/34/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		20,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم الغاء المنافسة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إستبدال معدات التفتيش الأمني للمسافرين والموظفين والعفش بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/35/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		20,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		7,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1435/11/16هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1436/11/15هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		30%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إستبدال جميع جسور الركاب في الصالات ومبنى الشحن بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/36/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		80,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		يتم تنفيذ هذا المشروع عبر المستثمر
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

ملاحظة : تم تحويل المشروع إلى مشروع استثماري

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إستبدال نظام الإنقاذ والسلامة بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/37/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		5,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		في مرحلة اعداد وثائق المنافسة
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لايوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إستبدال السجاد بأرضيات رخامية وبلاط في الصالات التجارية بمطار الملك خالد الدولي	إستبدال السجاد بالرخام والبورسلان في جميع المناطق المتبقية بالمغادرة والقُدوم بالصالات بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0209/38/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	22,000,000	10,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1433/5/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	1434/2/24هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	22,000,000	8,130,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1434/1433هـ - 1435/1434هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تصميم وإنشاء مركز قيادة دائمة (ECC) (PCP) في مبنى الإدارة (ACI) لمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/39/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):		0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):		0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0 %
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لم يتم الطرح في منافسة عامة, نظراً لاستحداث المشروع الشامل

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		انشاء مبنى للأمن والجوازات للمرحلين قرب بوابة ساحة الطيران رقم (102) لمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/40/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		5,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		تم إدراجه ضمن مشاريع تطوير جانب الطيران
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	اصلاح الخرسانة والعزل المائي والتمديدات وتصريف مياه السيول	دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة إضافية لتصريف السيول لمجمع الصالات التجارية والصالات الملكية
رقم المشروع:	075/000/000/0209/41/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	3,000,000	20,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	7,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	3,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	في مرحلة اعداد وثائق المنافسة	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إستبدال بلاط السيراميك برخام بالصالات التجارية
رقم المشروع:		075/000/000/0209/45/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		30,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		15,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		مرحلة تسليم الموقع للمقاول

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي مع التصاميم المرجعي لمشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/46/01/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		3,100,000,000
مصادر التمويل:		إصدار صكوك تسدد من الإيرادات
المعتمد لهذا العام (ريال):		700,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1433/1/18هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1436/9/21هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	60.205.000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	100,994,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		88%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم إنجاز التصاميم المرجعي لتطوير صالتي السفر (3,4)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إنشاء صالة خامسة بمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/46/02/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		1,260,000
مصادر التمويل:		إصدار صكوك تسدد من الإيرادات
المعتمد لهذا العام (ريال):		350,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1434/9/3هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1436/7/1هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	394,937,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	394,937,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم
تقدم سير العمل :		51%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث / تطوير أدوات ومعدات فحص لمعمل المعايرة	تحديث وتطوير قدرة مختبر المعايرة لمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/47/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	3,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	5,000,000	2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	5,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تمت الترسية ، جاري تحديد نطاق الأعمال وجدول الكميات، المشروع بمسمى (تحديث وتطوير قدرة مختبر المعايرة لمطار الملك خالد الدولي)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		استبدال جهاز الكشف عن غاز النيتروجين لمطار الملك خالد
رقم المشروع:		075/000/000/0209/48/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		7,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		في مرحلة الطرح في منافسة عامة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		استبدال نظام دانتيل (Dantel) لإدارة المدارج لمطار الملك خالد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0209/49/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل:		0 %
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تم الغاء المنافسة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطوير المدارج والممرات ومواقف الطائرات بمطار الملك خالد
رقم المشروع:		075/000/000/0209/50/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		350,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		100,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		2%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تصميم وتنفيذ لوحات الإرشادية بمطار الملك خالد
رقم المشروع:		075/000/000/0209/51/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		51,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		4,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم طلب طرح المشروع في منافسة عامة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي	مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/09/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	18,970,000	724,266,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	18,970,000	709,010,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة المسافرين بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/52/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		34,682,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		14,682,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/05/10هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1439/11/8هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		توسعة منطقة الجوازات للقدوم والمغادرة الدولية
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		تمت ترسية المشروع على شركة الجوده للمقاولات في 1436/02/18هـ
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		يعتمد على مشروع تطوير منطقة الجوازات تنفيذ شركة (علم)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال نظام التفتيش الأمني بمطار الملك فهد الدولي	استبدال نظام التفتيش الأمني بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/71/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	15,000,000	59,619,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	29,619,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):		0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	15,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تمت اجراءات طرح المشروع للمنافسة العامة للمرة الرابعة وتقدم متنافس واحد فقط بعرض أسعار. جاري التقييم المالي والفني والتعاقدي للعرض.	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	صيانة الأسطح الإسفلتية لمدرجات مطار الملك فهد الدولي	كشط الأسطح الإسفلتية للمدرجات مطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0149/74/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	3,060,000	11,357,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	1,075,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/2/18هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1432/10/29هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	3,060,000	9,688,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:	لا	
تقدم سير العمل :	100% لأعمال الصيانة للمدرج الرئيس الغربي والممرات الموصلة للمدرج مع وجود عيوب وملاحظات 95% لأعمال الصيانة للممر الموازي للمدرج الرئيس الغربي	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	البدء في إجراءات إقفال العقد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك فهد الدولي	استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/76/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	10,930,000	17,928,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	10.928.000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/10/9هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434/11/01هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	16,114,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	10,930,000	16,114,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تركيب نظام أمني على سياج الساحة الجنوبية بمطار الملك فهد الدولي	تركيب نظام أمني على سياج الساحة الجوية بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0149/77/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,000,000	10,001,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	4,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:	لا	
تقدم سير العمل :	تحت إجراءات الترسية	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم تغيير مسمى المشروع إلى ( تركيب سياج أمني إضافي مع الإنارة وإنشاء طريق دوريات و غرف حراسة)	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية بمطار الملك فهد الدولي	استبدال نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/78/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	4,000,000	8,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	3,500,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1429/7/28هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/12/30هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	4,000,000	3,500,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	58%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تعثر المقاول (شركة الفروسية للتجهيز ) وانسحابه من تنفيذ باقي بنود المشروع وتم تشكيل لجنة لإغلاق العقد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إعادة تأهيل مصادر المياه بمطار الملك فهد الدولي	إعادة تأهيل مصادر المياه بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0149/79/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	1,400,000	12,238,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	1,400,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تحت اجراءات الترسيبة	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار الملك فهد الدولي	تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0149/82/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	4,330,000	14,432,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	2,500,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	4,330,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 433/1432هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والطول المقترحة:		تحت إجراءات الترسية

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال سور حرم المطار ووضع بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي بمطار الملك فهد الدولي	استبدال سور حرم المطار ووضع بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:	075/000/000/0149/84/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	32,000,000	32,000,000
مصادر التمويل:	المعتمد لهذا العام (ريال):	من إيرادات الهيئة
	10,000,000	12,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1436/02/03هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1437/02/02هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	10,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	32,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432\1433هـ - 1436/1435هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	15%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تمت ترسية المشروع على مؤسسة الخلود للتجارة والمقاولات	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تمديد جزء من ساحة وقوف الطائرات رقم (1) بمطار الملك فهد الدولي	تمديد جزء من ساحة وقوف الطائرات
رقم المشروع:		075/000/000/0149/75/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,400,000	7,400,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	1,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,400,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم	
تقدم سير العمل :	0%	

تم دمج هذا المشروع مع مشروعين آخرين لصلة بعضهم تحت مشروع واحد تحت معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : البرنامج (075/000/000/149/85/00/4) وبوثيقة المنافسة رقم (ش 00 316 00 س ي 0) وتم إعداد نطاق العمل

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		التجديدات والتحسينات بالمطار (المشاريع الطارئة والسريعة للتشغيل التجاري)
رقم المشروع:		075/000/000/0149/83/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		37,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		مستمر
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		مستمر
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	1,914,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	6,975,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		يتم تنفيذ مجموعة من المشاريع المتنوعة ويتم إكمال معظمها في الوقت المحدد
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	شبكة تقاطع الممر الجوي الجنوبي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام	
رقم المشروع:	075/000/000/0149/85/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	85,386,000	
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	30,000,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	لم يبدأ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0 %	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تحت اجراءات الترسيمة	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		استبدال أجهزة التنظيم المستمر للتيار المغذي لإنارة مدرج الطيران الشرقي والغربي لمطار الملك فهد الدولي بالدمام
رقم المشروع:		075/000/000/0149/86/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		12,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		تم دمج مع المشروع رقم 075/000/000/0149/85/00/4
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		عدم كفاية التكاليف المعتمدة بالميزانية لتنفيذ المشروع

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		انشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة لمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/87/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		7,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		تم اعداد وثيقة المنافسة
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم التوجيه بإضافة متطلبات إضافية لتجهيز مركز اختطاف الطائرات وغرفة العمليات والتفاوض

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		انشاء وبناء وتجهيز مركز معلومات بمطار الملك فهد الدولي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/88/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		جاري إعداد وثيقة المنافسة
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إعداد التصاميم الهندسية لإستكمال مبنى صالة الركاب و مبنى ملتقى الممرات بمطار الملك فهد
رقم المشروع:		075/000/000/0149/92/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		5,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):		0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):		0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0 %
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم اعداد وثيقة المنافسة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي بمطار الملك فهد
رقم المشروع:		075/000/000/0149/93/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		8,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		8,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم اعداد وثيقة المنافسة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إعادة تأهيل الأسطح الخرسانية والعوازل المائية لمختلف مرافق مطار الملك فهد والصالة الملكية
رقم المشروع:		075/000/000/0149/94/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		3,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):		0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):		0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إستبدال موازين أمتعة الركاب في مبنى صالة المسافرين بمطار الملك فهد
رقم المشروع:		075/000/000/0149/95/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		1,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):		0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):		0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		تم اعداد وثيقة المنافسة
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		نظام التفتيش الأمني المندرج تحت البرنامج رقم 075/000/000/0149/71/00/4

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك	توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك
رقم المشروع:		075/000/000/0155/07/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	10,000,000	6,412,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	4,000,000	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1432/1431 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433 هـ	1434/1433 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	10,000,000	4,744,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1434/1433 هـ	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة تبوك، تبوك
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل:		100%
معوقات تنفيذ المشروع وال حلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	دراسات وتصاميم مشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان
اسم البرنامج الفرعي:	تطوير مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز	
اسم المشروع:	دراسات وتصاميم مشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان	دراسات وتصاميم مشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان
رقم المشروع:	075\010\000\0157\11\00\4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	4,000,000	13,234,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1432/1431 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1434/1433 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	1434/1433 هـ
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	4,000,000	13,234,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	جازان	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	إستكمال تطوير مرافق مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع
اسم البرنامج الفرعي:		تصاميم استكمال تطوير مرافق مطار بينبع
اسم المشروع:	إستكمال تطوير مطار بينبع	تطوير مرافق المطار
رقم المشروع:		075/000/000/0197/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	90,000,000	257,552,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	25,000,000	16,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432 هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	25,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	62,000,000	223,651,000
الهدف المحدد للعام:	1433/1432 هـ 1436/1435 هـ	الإنهاء من مرحلة التصاميم بالوقت المحدد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة المدينة المنورة، بينبع
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم عمل محضر بدء العمل بتاريخ 15 / 4 / 1436 هـ.

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	إستكمال تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا
اسم البرنامج الفرعي:		المرحلة الثانية
اسم المشروع:	إستكمال تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا	إستكمال تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا
رقم المشروع:		075/000/00/0199/00/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	79,500,000	203,328,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	25,000,000	18,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434 / 05 / 06هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1436 / 05 / 04هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	25,000,000	13,921,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	47,500,000	177,877,000
الهدف المحدد للعام:	1433/1432هـ - 1436/1435هـ	تنفيذ المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة المدينة المنورة، العلا
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		71%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	نزع ملكيات العقار لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
اسم البرنامج الفرعي:	-	-
اسم المشروع:	نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز	نزع ملكيات العقار لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
رقم المشروع:	075/010/000/0206/04/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	500,000,000	522,479,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	89,380,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1437/1436هـ	1434/1433هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	7,838,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	500,000,000	280,356,000
الهدف المحدد للعام:	نزع الملكيات	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المدينة المنورة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير مطار عرعر مع التصاميم
اسم البرنامج الفرعي:	-	-
اسم المشروع:	تطوير مطار عرعر مع التصاميم	تطوير مطار عرعر مع التصاميم
رقم المشروع:	075/000/000/0218/00/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	103,600,000	307,112,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	100,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1438/1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	103,600,000	3,854,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	البدء في التنفيذ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة الحدود الشمالية ، عرعر ، مطار عرعر	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	-	
تقدم سير العمل :	2.42%	

تم الانتهاء من أعمال التصاميم بنسبة 71.0% ، توجد معوقات بسبب مسجد المطار والمنفذ من قبل وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد و تداخل الموقع العام مع مشروع تهئية محضل المطار المنفذ من قبل أمانة عرعر.

وجود برقية سمو أمير الحدود الشمالية بخصوص إيقاف هدم مسجد المطار والمنفذ من قبل وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد.

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تصميم وتطوير مطار الجوف
اسم البرنامج الفرعي:	-	تصميم المطار
اسم المشروع:	تطوير مطار الجوف	تصميم وتطوير مطار الجوف
رقم المشروع:	-	075/000/000/0222/02/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	215,000,000	200,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	20,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1434/1433هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1436هـ	1438/1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	1,855,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	92,000,000	7,818,000
الهدف المحدد للعام:	1433/1434هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الجوف، الجوف
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت إجراءات الترسية

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع التصاميم للمباني
اسم البرنامج الفرعي:	-	-
اسم المشروع:	دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع الدراسات	دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع التصاميم للمباني
رقم المشروع:	-	075/000/000/0226/01/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	250,000	9,617,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1434/1433هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	250,000	6,959,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مقر الهيئة الرئيس بجدة	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير مطار القريات مع الدراسات والتصاميم
اسم البرنامج الفرعي:	-	-
اسم المشروع:	تطوير مطار القريات مع الدراسات والتصاميم	تطوير مطار القريات مع الدراسات والتصاميم
رقم المشروع:	075/000/000/0228/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	42,300,000	237,092,000
مصادر التمويل:	الدولة	من ايراد الهيئة و الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	90,103,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436 / 04 / 15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1437 / 04 / 15هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	42,300,000	2,266,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في عامه الثالث	إنجاز المشروع في الوقت المحدد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الجوف، القريات
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم ترسيمة المشروع بتاريخ ١٨/٢/١٤٣٦هـ على شركة زهير فايز وجاري العمل على المشروع وتم عمل محضر بدء عمل بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٦هـ

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	استكمال تطوير مطار القصيم
اسم البرنامج الفرعي:	-	المرحلة الثالثة
اسم المشروع:	استكمال تطوير مطار القصيم	استكمال تطوير مطار القصيم
رقم المشروع:	075/000/000/0250/01/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,430,000	21,712,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	5,135,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431 / 03 / 8هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1435/1434هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,430,000	21,712,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة القصيم، مطار القصيم	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

ملاحظة: تم زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	نظام عرض معلومات الرحلات للمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:	-	-
اسم المشروع:	تجديد أنظمة معلومات الرحلات	نظام عرض معلومات الرحلات للمطارات الداخلية
رقم المشروع:	075/010/000/0246/07/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	50,000,000	17,077,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	12,000,000	3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1434/1433هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	12,000,000	786,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	35,000,000	14,832,000
الهدف المحدد للعام:	١٤٣٢/١٤٣٣هـ – ١٤٣٥/١٤٣٦هـ	انتهاء المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض المطارات المحلية والإقليمية
اسم البرنامج الفرعي:	-	-
اسم المشروع:	أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض المطارات المحلية والإقليمية	أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض المطارات المحلية والإقليمية
رقم المشروع:	075/000/000/0246/05/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	159,570,000	734,908,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	70,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1438/1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	159,570,000	325,234,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	البدء في المراحل الجديدة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :		تم إنجاز المرحلة الأولى و تم إصدار إشعار الترسية لشركة المباني مقاولون عامون للمرحلة الثانية
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	مباني المتطلبات الأمنية في المطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:	أجهزة ومعدات تفتيش بالمطارات	-
اسم المشروع:	مباني المتطلبات الأمنية في المطارات الداخلية	مباني المتطلبات الأمنية في المطارات الداخلية
رقم المشروع:	075/000/000/0246/08/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	82,451,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	38,769,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1434 / 03 / 18هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1433هـ	1436 / 09 / 18هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	8,563,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	39,657,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	إستلام المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة المدينة المنورة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		60%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

ملاحظة: تم زيادة التكاليف وإضافة مراحل جديدة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي  
1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
إنشاء وتطوير وتجهيز صالات كبار الشخصيات في المطارات الداخلية	تطوير المطارات	اسم البرنامج الرئيسي:
المرحلة الثالثة		اسم البرنامج الفرعي:
تحسين وتجديد صالات كبار الشخصيات في بعض المطارات الداخلية	تحسين وتجديد الصالات الملكية وصلات كبار الشخصيات في بعض المطارات	اسم المشروع:
075/000/000/0246/10/00/4		رقم المشروع:
تحت التنفيذ	تحت التنفيذ	نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):
84,940,000	21,600,000	إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
الدولة	الدولة	مصادر التمويل:
10,000,000	0	المعتمد لهذا العام (ريال):
1432/1431 هـ	1432/1431 هـ	تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
1435/1434 هـ	1433/1432 هـ	تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:
4,324,000	0	المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):
52,248,000	21,600,000	إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):
إستلام المشروع	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	الهدف المحدد للعام:
مناطق مختلفة في المملكة		موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):
لا		هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
100%		تقدم سير العمل :
لا يوجد		معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية وجاري إنجاز المرحلة الثالثة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي  
1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	الاحتياجات الأمنية العاجلة من السياج وأجهزة المراقبة والحواجز الخرسانية
اسم البرنامج الفرعي:		المرحلة الثالثة والرابعة
اسم المشروع:	الاحتياجات الأمنية العاجلة من السياج والشبوكة والحواجز الخرسانية للمطارات الداخلية	الاحتياجات الأمنية العاجلة من السياج وأجهزة المراقبة والحواجز الخرسانية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/11/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	13,360,000	109,116,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	35,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1436/1435 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433 هـ	1438/1437 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	2,593,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	13,360,000	36,326,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	استكمال المرحلة الثالثة والرابعة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		25%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية ، تمت زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل الثالثة و الرابعة		

ملاحظة: تمت زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي  
1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		استبدال أجهزة موضع الاقتراب الدقيق من VASIS إلى PAPI
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		استبدال أجهزة موضع الاقتراب الدقيق من VASIS إلى PAPI
رقم المشروع:		075/000/000/0246/13/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		8,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):		1,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1431 / 1430 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1435/1434 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	5,054,000
الهدف المحدد للعام:		إستلام المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مختلف مناطق المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية	تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية (المرحلة الأولى)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/15/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	33,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	5,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432 /05 /08هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	1434 /01 /18هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	5,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	17,199,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع في 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	الانتهاء من المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية	تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/15/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	33,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	5,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	17,199,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع في 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت إجراءات الطرح

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال مولدات الطاقة القديمة	إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية (المرحلة الأولى)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/17/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	43,620,000	104,959,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	12,000,000	20,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1436/1435 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433 هـ	1438/1437 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	12,000,000	1,949,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	43,620,000	7,413,000
الهدف المحدد للعام:	1433/1432 هـ 1436/1435 هـ	ترسية المرحلة الثانية
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مختلف مناطق المملكة (٧ مطارات)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		73%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال مولدات الطاقة القديمة	إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/17/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	43,620,000	104,959,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	12,000,000	20,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1436/1435 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433 هـ	1438/1437 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	12,000,000	1,949,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	43,620,000	7,413,000
الهدف المحدد للعام:	1432/1431 هـ	إستكمال المشروع
	1436/1435 هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مختلف مناطق المملكة (٧ مطارات)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية (المرحلة الأولى)
تقدم سير العمل :		5%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		تغيير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ونظم إنذار الحريق
اسم البرنامج الفرعي:		المرحلة الأولى
اسم المشروع:		تغيير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ونظم إنذار الحريق
رقم المشروع:		075/000/000/0246/23/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		120,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1434/1433 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مختلف مناطق المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت إجراءات الطرح

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		تطوير مطار الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالحوادمي
اسم المشروع:	إستكمال تطوير مطار الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالحوادمي	تطوير المطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	15,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	5,000,000	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432 هـ	1435/1434 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434 هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	15,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1433/1432 هـ – 1435/1434 هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض / الحوادمي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت الترسية

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1435/1436هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي  
1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تأمين اللوحات الإرشادية لجانب الطيران بالمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تأمين اللوحات الإرشادية لجانب الطيران بالمطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/33/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		2,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدمه سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت إجراءات الطرح

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	استبدال السنترالات وأجهزة التسجيل الصوتي
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		استبدال السنترالات وأجهزة التسجيل الصوتي
رقم المشروع:		075/000/000/0246/34/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		14,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		1,400,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت إجراءات الطرح

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1435/1436هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تأمين معدات المدرج
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تأمين معدات المدرج
رقم المشروع:		075/000/000/0246/35/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		1,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		1,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت إجراءات الطرح

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إنشاء وتطوير وتجهيز مباني الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تجهيزات وتحسينات بمباني الإطفاء والإنقاذ المرحلة الأولى	إنشاء وتطوير وتجهيز مباني الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الداخلية ( المرحلة الأولى)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/16/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	30,000,000	90,701,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	8,000,000	20,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1433 /10 /25 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	1434 /6 /12 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	8,000,000	19,839,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	21,000,000	51,302,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ – 1436/1435 هـ	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة (23 مطاراً)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

ملاحظة: تمت زيادة التكاليف وإضافة مراحل جديدة

تابع نموذج رقم(4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي  
1436/1435هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إزالة المباني الآيلة للسقوط(المطارات الداخلية)
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إزالة المباني الآيلة للسقوط	إزالة المباني الآيلة للسقوط(المطارات الداخلية)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/29/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,200,000	2,430,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	6,000,000	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434/01/28هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1434/08/01هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	6,000,000	1,033,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,200,000	1,984,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ – 1436/1435هـ	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية مع الرفع المساحي
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديد حرم أراضي المطارات بيتنر خرساني	تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية مع الرفع المساحي
رقم المشروع:		075/000/000/0246/30/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	80,000,000	5,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	20,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/08/21هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1437/09/13هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	20,000,000	2,893,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	55,000,000	2,893,000
الهدف المحدد للعام:	1436/1435-1433/1432هـ	تنفيذ المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		25%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
اسم البرنامج الفرعي:		تطوير مطار طريف
اسم المشروع:	تطوير مطار طريف	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
رقم المشروع:		075/000/000/0246/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	215,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1437/1436هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1438/1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	92,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1436/1435-1434/1433هـ	مشروع جديد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الحدود الشمالية، طريف
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية)
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتزامن مع المجموعة الإستشارية الهندسية		

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
اسم البرنامج الفرعي:		تطوير مطار وادي الدواسر
اسم المشروع:	تطوير مطار وادي الدواسر	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
رقم المشروع:		075/000/000/0246/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	120,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	35,000,000	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1437/1436هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1438/1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	35,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	72,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1436/1435-1434/1433هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض، وادي الدواسر
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : تم دعوة عدة شركات وتقديم عطاء وحيد أعلى من التكلفة التقديرية وجاري إعادة الطرح

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام (1434/1435هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
اسم البرنامج الفرعي:		تطوير مطار القيصومة
اسم المشروع:	تطوير مطار القيصومة	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
رقم المشروع:		075/000/000/0246/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	215,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1437/1436هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1438/1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	92,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1434/1433هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية، القيصومة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية)
تقدم سير العمل :		0%
معلومات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة:	جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتزامن مع المجموعة الإستشارية الهندسية	

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام (1434/1435هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
اسم البرنامج الفرعي:		تطوير مطار رفحاء
اسم المشروع:	تطوير مطار رفحاء	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
رقم المشروع:		075/000/000/0246/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	215,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/1434هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	92,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1434/1433هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		الحدود الشمالية، رفحاء
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية)
تقدم سير العمل :		0%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة: - جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتزامن مع المجموعة الإستشارية الهندسية

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
اسم البرنامج الفرعي:		تطوير مطار الأحساء
اسم المشروع:	تطوير مطار الأحساء	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
رقم المشروع:		075/000/000/0246/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	215,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	92,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1434/1433هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الأحساء، الأحساء
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية)
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تحت إجراءات الترسية

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام (1434/1435هـ)

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
اسم البرنامج الفرعي:		تطوير مطار الوجه
اسم المشروع:	تطوير مطار الوجه	تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى
رقم المشروع:		075/000/000/0246/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	139,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	30,000,000	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/1434هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	30,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	60,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1434/1433هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الأحساء، الأحساء
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية)
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		في انتظار الإنتهاء من مرحلة التصميم

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1434/1435هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	إنشاء مطار القنفذة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إنشاء مطار القنفذة	إنشاء مطار القنفذة
رقم المشروع:		075/000/000/0273/00/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	60,000,000	85,001,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	24,000,000	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	24,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	60,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431-1436/1435هـ	مشروع جديد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة، القنفذة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معلومات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة:		تم تأجيل المشروع وفق خطاب معالي نائب الرئيس رقم 774/1/2/256 بتاريخ 1433/3/29هـ، جاري دراسة المواقع المقترحة لإنشاء المطار

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير مطار أبها
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير مطار أبها	تطوير مطار أبها
رقم المشروع:		075/000/000/0274/03/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	790,000,000	1,100,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئة و الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	65,000,000	70,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1434هـ	1436/4/22هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1436هـ	1439هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	65,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	145,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1433/1434هـ – 1435/1436هـ	إنجاز المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة عسير، أبها
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (تصميم تطوير مطار أبها)
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تم ترسية المشروع على شركة الجابر للمقاولات بتاريخ 1436/3/3هـ تم تسليم الموقع بتاريخ 1436/4/22هـ

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		إنشاء مطار اقتصادي بالشرقية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إنشاء مطار اقتصادي بالشرقية بموجب الأمر السامي البرقي رقم (3388/م ب) وتاريخ 1431/04/20هـ
رقم المشروع:		075/000/000/0280/00/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		110,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (التصاميم التفصيلية للمشروع)
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير مطار الباحة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير مطار الباحة	تطوير مطار الباحة
رقم المشروع:		075/000/000/0281/31/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	283,000,000	55,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	100,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1434/1433 هـ – 1436/1435 هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الباحة، الباحة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		مشروع التصميم التفصيلية للمطارات الداخلية
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم الإنتهاء من مرحلة التصميم ، تحت إجراءات الترسية

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير مطار حائل
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير مطار حائل	تطوير مطار حائل
رقم المشروع:		075/000/000/0196/03/00/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	390,000,000	240,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	45,000,000	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	45,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	105,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1434/1433 هـ – 1436/1435 هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		الحدود الشمالية، حائل
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية)
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		إعتذر الممول شركة الخرافي من تمويل المشروع وعدم إنتهاء صندوق الإستثمارات العامة من إعادة دراسة المشروع

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام (1434/1435هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إنشاء مراكز عمليات المطار وتجهيزها	إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/010/000/0246/12/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	50,000,000	65,762,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	12,000,000	15,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432 هـ	1432/1431 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434 هـ	1435/1434 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	12,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	35,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1433/1432 هـ – 1436/1435 هـ	إلغاء المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم إلغاء المشروع

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تصميم تطوير مطار أبها
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تصميم تطوير مطار أبها	تصميم تطوير مطار أبها
رقم المشروع:		075/000/000/0274/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	7,000,000	15,930,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1433/1432 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432 هـ	1435/1434 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	7,000,000	15,133,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ – 1433/1432 هـ	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة عسير، أبها
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل:		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	المتطلبات الضرورية لتحويل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى دولي
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	المتطلبات الضرورية لتحويل المطار إلى مطار دولي	المتطلبات الضرورية لتحويل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى دولي
رقم المشروع:		075/010/000/0206/03/004
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	68,330,000	209,334,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1432/1431 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432 هـ	1434/1433 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	68,330,000	199,560,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة المدينة المنورة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع: إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني	إنشاء مجمع مباني الهيئة العامة للطيران المدني	
رقم المشروع:	075/000/000/0226/02/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	50,000,000	381,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	100,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1436 / 3 / 7 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	1438 / 9 / 7 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	50,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في عامه الثالث	إنجاز المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، مقر الهيئة الرئيس بجدة	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم، دراسة استخدام أراضي مقر الهيئة مع تصاميم المباني	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	تم ترسية المشروع على شركة بن دايل للمقاولات بتاريخ 21 / 12 / 1435 هـ وجاري العمل	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	دراسة وتطوير مطار نجران مع التصاميم
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	دراسة وتطوير مطار نجران مع التصاميم	دراسة وتطوير مطار نجران مع التصاميم
رقم المشروع:		075/000/0186/000/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	178,100,000	365,331,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/1430هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1434/03/10هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	178,100,000	364,830,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		نجران
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز تبوك
اسم البرنامج الفرعي:		أعمال المباني والإشراف
اسم المشروع:	تطوير مطار تبوك (أعمال المباني والإشراف)	أعمال المباني والإشراف (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:		075/000/000/0155/06/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	87,650,000	308,854,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/1430هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434/03/10هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	87,650,000	251,555,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة تبوك، تبوك
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، أعمال المباني والإشراف - المرحلة الأولى
تقدم سير العمل:		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	التجديدات والتحسينات للمطارات الإقليمية والمحلية
اسم البرنامج الفرعي:		المرحلة الثالثة
اسم المشروع:	التجديدات والتحسينات للمطارات الإقليمية والمحلية	التجديدات والتحسينات للمطارات الإقليمية والمحلية المرحلة الثالثة
رقم المشروع:		075/000/000/0246/03/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	25,080,000	127,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	20,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/05/01هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1435/05/08هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	6,165,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	25,080,000	93,312,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض المطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير وإنشاء مرافق الأرصاد في بعض المطارات الداخلية	تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض المطارات الداخلية (المرحلة الأولى)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	25,880,000	39,472,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	5,963,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/03/17هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1432/06/16هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	25,880,000	32,278,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض المطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير وإنشاء مرافق الأرصاد في بعض المطارات الداخلية	تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض المطارات الداخلية (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	25,880,000	39,472,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	5,963,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436/02/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1438/01/28هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	25,880,000	32,278,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تحت التنفيذ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة عسير، أرها
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		5%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	أعمال السلامة الوقائية للمدارج
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	أعمال السلامة للمدارج في المطارات الداخلية	أعمال السلامة الوقائية للمدارج (المرحلة الأولى و الثانية)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/09/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	4,620,000	28,319,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئة و الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	1,848,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/06/22هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/07/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	4,620,000	24,096,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	أعمال السلامة الوقائية للمدارج
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	أعمال السلامة للمدارج في المطارات الداخلية	أعمال السلامة الوقائية للمدارج (المرحلة الثالثة)
رقم المشروع:		075/000/000/0246/09/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	4,620,000	28,319,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئة و الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	1,848,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/06/22هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/07/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	4,620,000	24,096,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تحت إجراءات إعداد الوثيقة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بجازان
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بجازان
رقم المشروع:		075/000/000/0157/12/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		850,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		200,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1 / 2 / 1436هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1439هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		إنجاز المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة جازان، جازان
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (دراسة وتصاميم مشروع مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بجازان)
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	إعداد المخططات العامة للمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إعداد المخططات العامة للمطارات الداخلية	إعداد المخططات العامة للمطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/01/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	14,900,000	25,190,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1431/1430 هـ	1430/1429 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1434/1433 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	14,900,000	25,019,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	مكتمل
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/19/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		15,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/1435 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1437/1436 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	3,014,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	5,488,000
الهدف المحدد للعام:		استكمال المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة/ القنفذة، ومنطقة الباحة/ الباحة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		55%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

ملاحظة: هذه مشاريع جديدة البعض منها جاري تخصيص الأرض والأخر تأجل تنفيذه لوقت آخر يتم تحديده لاحقاً

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	سفلية ورفف وإنارة الطرق والساحات للمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	سفلية ورفف وإنارة الطرق والداخلية للمطارات الداخلية	سفلية ورفف وإنارة الطرق والساحات للمطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/18/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	مشروع جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	250,000,000	70,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	40,000,000	15,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432 هـ	1436/1435 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	1438/1437 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	40,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	130,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1433/1432 هـ – 1436/1435 هـ	إعادة الطرح في منافسة عامة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		جاري اعادة طرحه

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتطوير وإنشاء المطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	دراسات إستشارية ومساندة فنية للإدارة الهندسية	الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتطوير وإنشاء المطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/20/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	50,000,000	129,407,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	9,000,000	35,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1433/1432هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1436/1435هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	9,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	32,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	1433/1432هـ – 1436/1435هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	مناطق مختلفة في المملكة	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	جاري تحليل العطاءات	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تصميم وتطوير مطار القصيم
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير مطار القصيم	تصميم وتطوير مطار القصيم
رقم المشروع:		075/000/000/0250/02/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	285,000,000	530,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	55,000,000	100,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432 هـ	1435/1434 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	1437/1436 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	55,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	130,000,000	7,776,000
الهدف المحدد للعام:	1434/1433 هـ - 1436/1435 هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة القصيم، مطار الأمير نايف بالقصيم
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة :		جاري ترسية المشروع على شركة المهيدب للمقاولات وسيتم البدء بالأعمال خلال الربع الثاني من عام 1436 هـ

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إيصال المياه واستبدال الشبكات ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي
اسم البرنامج الفرعي:		المرحلة الأولى
اسم المشروع:	إيصال المياه للمطارات الداخلية	إيصال المياه واستبدال الشبكات ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي
رقم المشروع:		075/000/000/0246/22/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	70,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئته
المعتمد لهذا العام (ريال):	6,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1438/1437هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	6,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ	ترسية المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة :		تحت إجراءات الطرح

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		درء أخطار السيول
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		درء أخطار السيول
رقم المشروع:		075/000/000/0246/28/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		22,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1435 /01 /30 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1437/1438 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		بدء التنفيذ في المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مختلف مناطق المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		40%
معوقات تنفيذ المشروع وال حلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إنشاء مرافق صيانة المطار والمستودعات بالمطارات الداخلية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إنشاء مرافق صيانة المطار والمستودعات بالمطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0246/32/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		110,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):		15,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		مشروع جديد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1435/1436هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك بالمطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك بالمطارات
رقم المشروع:		075/000/000/0283/00/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		80,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		9,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		مشروع جديد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1435/1436هـ)

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث نظم مركز الإقتراب الآلي بمطار الملك فهد الدولي	تحديث نظم مركز الاقتراب الآلي
رقم المشروع:		075/000/000/0149/80/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	6,500,000	16,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	6,269,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/1/18هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/9/17هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	6,500,000	8,603,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	الإنهاء من المقاول وإقفال العقد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		85%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		ما زال المشروع متعثراً ، تأخر المشروع بسبب إرتباطه بمشروع آخر

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إستبدال نظام الرادار في مطاري الملك عبدالعزيز والملك خالد	إستبدال نظام الرادار في مطاري الملك عبدالعزيز والملك خالد
رقم المشروع:	075/000/000/0180/00/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	1,030,000	49,016,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1420/11/14هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/1/2هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	1,030,000	49,016,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	اقفال العقد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		الرياض/ جدة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معلومات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	لم يقدم المقاول شهادة خلو طرف من مكتب العمل حيث تعذر صرف 450,000 ريال من مستحقاته	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	مطار أبها
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	مركز الإقتراب الآلي بمطار أبها	مركز الإقتراب الآلي بمطار أبها
رقم المشروع:		075/000/000/0274/01/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	7,000,000	35,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1436/4/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1439/4/14هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	7,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431-1435/1434هـ	البدء في التنفيذ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة عسير ، أبها
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		5%
معلومات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة:		تم توقيع العقد بتاريخ 1436/05/19هـ

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	خدمات الملاحظة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث تجهيزات ورش الصيانة في القطاعات	تحديث تجهيزات ورش الصيانة في القطاعات
رقم المشروع:	075/000/000/0266/02/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	15,000,000	26,964,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/10/28هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1436/6/27هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	7,722,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	15,000,000	11,462,000
الهدف المحدد للعام:	الاستمرار في تنفيذ المشروع	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة عسير، أبها	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	35%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير أنظمة الطاقة الشمسية والأنظمة المساندة للتجهيزات الملاحية	تطوير أنظمة الطاقة الشمسية والأنظمة المساندة
رقم المشروع:		075/000/000/0266/07/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,000,000	5,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	2,500,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يحدد
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	طرح المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مواقع نائية بأنحاء مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل:		التكاليف المعتمدة للمشروع غير كافية مقارنة بالاعمال المطلوبة لذا سيتم الرفع لوزارة المالية لتعزيز التكاليف.
موقوفات تنفيذ المشروع والطلول المقترحة:		طرح مرتين في منافسة عامة ولم يتقدم إلا مقاول واحد وسوف يعاد طرحه

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	المرحلة الثانية لنظم الهبوط الآلي	نظام الهبوط الآلي (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:		075/000/000/0266/10/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	4,390,000	50,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1426/2/25هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1429/6/26هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	4,390,000	47,385,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	إفغال المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مواقع مختلفة بالمملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	نظم الملاحة عبر منظومة الأقمار الصناعية ( المرحلة الأولى )	نظم الملاحة عبر منظومة الأقمار الصناعية ( المرحلة الأولى )
رقم المشروع:		075/000/000/0266/12/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,290,000	25,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	,	3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1428/7/10هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1434/12/25هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	,	4,400,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,290,000	22,177,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	إكمال المشروع وإفغال العقد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مركز المراقبة الإقليمي بجدة / ومناطق أخرى
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والطلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	نظام دعم الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية (EGNOS)	نظام دعم الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية (EGNOS)
رقم المشروع:	075/000/000/0266/09/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد / لم يطرح في منافسة
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	7,000,000	14,000,000 ريال
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	6,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يحدد
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	7,000,000	
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	مشروع جديد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لم يطرح في المنافسة بسبب عدم توفر المعلومات إقليمياً ومن دول أوروبا لذلك تم استبدال المشروع بمشروع اخر بعد موافقة وزارة المالية.

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	شبكة الإتصالات الملاحة لتوفير الخدمة مباشرة من الهيئة	شبكة الإتصالات الملاحة لتوفير الخدمة مباشرة من الهيئة
رقم المشروع:		075/000/000/0266/01/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	6,000,000	16,967,000 ريال
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/1/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1435/5/14هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	1,664,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	6,000,000	15,469,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	إنجاز المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة الرياض ومنطقة جدة /مركز المراقبة الإقليمية بالرياض وجدة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحظة الجوية	تحسين نظام الملاحظة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	منظومة الرادارات الملاحة المدنية	منظومة الرادارات الملاحة المدنية
رقم المشروع:	075/000/000/0266/05/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	200,000,000	250,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة و الدولة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	50,000,000	45,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/6/14هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	1435/3/11هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	50,000,000	41,438,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	200,000,000	213,049,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع	إنجاز المشروع والقبول الإبتدائي لكامل الموقع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة بالمملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحظة الجوية	تحسين نظام الملاحظة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية	تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية
رقم المشروع:		075/00/000/0266/06/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	24,590,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة و الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	14,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/5/26هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1436/4/22هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	8,393,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	12,315,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	إنهاء أعمال التسليم بالموقع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مركز المراقبة الإقليمي بجدة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		نعم، (مشروع منظومة الرادارات الملاحية المدنية ومشروع المتابعة متعدد المجسات (MSTS)
تقدم سير العمل :		60%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		إرتباط المشروع بمشاريع أخرى وقد تم إيقاف العمل في المشروع حتى 14/2/1437هـ.

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحظة الجوية	تحسين نظام الملاحظة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	أنظمة الإستطلاع الأتوماتيكي الذاتي	أنظمة الإستطلاع الأتوماتيكي الذاتي
رقم المشروع:	075/000/000/0266/15/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	20,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	5,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	لم يحدد
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	5,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ – 1435/1434هـ	إعداد الوثائق وطرح المشروع في منافسة عامة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		21 موقعاً في مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : تم طرحه في منافسة عامة وتم فتح المظاريف ونظراً لأن نتائج التقييم أظهرت قصور في العروض المقدمة لذا سوف يعاد طرحه من جديد		

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		خدمات الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تجديد أجهزة ومعدات نظام ادارة الحركة الجوية
رقم المشروع:		075/000/000/0266/16/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		لم يحدد
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		طرح المشروع في منافسة عامة وترسية العقد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مبنى قطاع خدمات الملاحة الجوية
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		يرتبط المشروع بمشروع نظام المتابعة متعدد المجسات ومشروع تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تحت ترسية العقد بتاريخ 1436 / 1 / 9 هـ وتم توقيع العقد بتاريخ 1436 / 4 / 2 هـ

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تحسين نظام الملاحظة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	نظام مساعدات ملاحية لمطار العلا	نظام مساعدات ملاحية لمطار العلا
رقم المشروع:	075/000/000/0266/08/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	8,000,000	8,001,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	0
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/5/12هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1433/4/21هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	8,000,000	4,618,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	تم انجاز المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	المدينة المنوره / العلا	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		نظام المساعدات الملاحة
رقم المشروع:		075/000/000/0266/18/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		40,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,500,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1434 / 11 / 10 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1436 / 11 / 19 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	2,441,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	2,441,000
الهدف المحدد للعام:		تنفيذ المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مواقع مختلفه
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		40%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تطوير الانظمة المساندة للتجهيزات الملاحية	
رقم المشروع:	075/000/000/0266/19/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	15,000,000	
مصادر التمويل:	الدولة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	3,000,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	لم يبدأ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	لم يحدد	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:	طرح المشروع في منافسة عامة	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	مناطق مختلفة في المملكة	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطوير أنظمة الاتصالات الصوتية (VOIP)
رقم المشروع:		075/000/000/0266/23/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		30,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		لم يحدد
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		طرح المشروع في منافسة عامة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والاطول المقترحة :		تم طرحه في منافسة عامة وعند التقدير تبين أن هناك قصور في العروض المقدمة وسوف يعاد طرحه مرة أخرى

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	تطوير المطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث نظام الرسائل الملاحية الأتوماتيكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة	تحديث نظام الرسائل الملاحية الأتوماتيكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
رقم المشروع:	057/000/000/0204/06/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	2,000,000	5,000,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1429 / 4 / 14هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431 / 7 / 21هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	2,000,000	4,496,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	إكمال المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	يرتبط المشروع بمشروع تحديث الأجهزة ونظم ومكونات مركز المراقبة الجوية بجدة والرياض	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
رقم المشروع:		075/000/000/0206/06/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		1,000,000
مصادر التمويل:		الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):		1,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1436/1435هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		مشروع جديد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المدينة المنورة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	نظام المعلومات الملاحية	نظام المعلومات الملاحية
رقم المشروع:	075/00/000/0204/06/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	1,000,000	5,000,000 ريال
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1425/7/22هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1427/7/3هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	1,000,000	4,496,000 ريال
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	إقفال المشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		جدة - مبنى الهيئة العامة للطيران المدني
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		تم إنجاز المشروع وتم إقفال العقد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	المرحلة الثانية من مشروع تحسين نظام الإتصالات الملاحية	المرحلة الثانية من مشروع تحسين نظام الإتصالات الملاحية
رقم المشروع:	075/000/000/0231/02/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	16,090,000	54,942,000
مصادر التمويل:	الدولة	الدولة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1428/6/1هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431/5/30هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	16,090,000	ريال 54,288,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	إكمال المشروع وإقفال العقد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة بجميع أنحاء المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	ربط عمليات ومشغلي الطائرات والخدمات الارضية والمرافقين الجويين	
رقم المشروع:	075/000/000/0266/21/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	30,000,000	
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	10,000,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	لم يبدأ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	لم يحدد	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:	طرح المشروع في منافسة عامة	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	مواقع مختلفة	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		شبكة الاتصالات بالمعلومات الرادارية المدنية
رقم المشروع:		075/000/000/0266/22/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		30,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		لم يحدد
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		طرح المشروع في منافسة عامة ترسية العقد
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مواقع مختلفة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
موقوفات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تم طرحه في منافسة عامة وتم فتح المظاريف ويجري حاليا تقييم العروض

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحة الجوية	تحسين نظام الملاحة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	الانظمة الرادارية لتجنب الطائرات الاصطدام بالطيور	
رقم المشروع:	075/000/000/0266/24/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	8,000,000	
مصادر التمويل:	الدولة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	3,000,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1435/4/10هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1437/4/9هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:	طرح المشروع في منافسة عامة وترسية العقد وبدء العمل	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	جازان	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	25%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث أجهزة الحاسب الآلي	تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الآلي
رقم المشروع:		075/000/000/0261/01/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	9,250,000	108,610,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	25,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/7/27هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434/6/29هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	9,250,000	83,610,000
الهدف المحدد للعام: استكمال تنفيذ المشروع خلال العام الثاني		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	جميع مكاتب الهيئة والمطارات	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل:	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث وميكنة المراسلات آليا	تحديث وميكنة المراسلات آليا
رقم المشروع:	075/000/000/0261/02/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تم التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	1,030,000	8,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	.
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1429/5/14هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/12/30هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	1,030,000	8,147,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مركز الحاسب المركزي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع وال حلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة الموارد للهيئة (ERP)	
رقم المشروع:	075/000/000/0261/03/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	30,000,000	
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	15,000,000	
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة، جدة، مقر الهيئة الرئيس بجدة	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل:	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة:	في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة الموارد	توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة الموارد للهيئة (ERP)
رقم المشروع:	075/000/000/0261/03/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	3,000,000	30,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	12,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/5/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/1/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	3,000,000	9,999,073
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة، جدة، مقر الهيئة الرئيس بجدة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تطوير المطارات	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام إدارة الشبكة للهيئة	تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام إدارة الشبكة للهيئة
رقم المشروع:		075/000/000/0261/04/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	20,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	4,173,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/7/10هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1434/01/09هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني	استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة (أبها، الطائف، ينبع، جازان، القصيم، الباحة، الإحساء)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		84%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تأخر المقاول في التنفيذ - تعثر في التنفيذ من قبل المقاول متأخر و التاريخ المتوقع 1436/5/30هـ

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إنشاء مركز حاسب آلي جديد	انشاء مركز حاسب آلي جديد
رقم المشروع:		075/000/000/0261/05/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	20,000,000	20,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	5,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	5,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	20,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ – 1436/1435هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة، جدة ، إدارة تقنية المعلومات	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	0%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	المرحلة الثانية من تجهيز البنية التحتية للمطارات الدولية والنظم اللاسلكية	تجهيز البنية التحتية للمطارات الدولية والنظم اللاسلكية (المرحلة الثانية)
رقم المشروع:	075/000/000/0261/06/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تم التنفيذ	تم التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	60,000,000	90,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	24,000,000	35,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/8/17هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1434/8/23هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	24,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	60,000,000	38,983,085
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	مناطق مختلفة في المملكة (مقر الهيئة الرئيس بجدة والمطارات الدولية)	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	نعم (تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات ومركز المعلومات لمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين و مطار الملك عبدالعزيز و مبنى الهيئة الرئيسي)	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:	لا يوجد	

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تجهيز مطارات المملكة الدولية بغرفة تحكم للشبكات والنظم وأجهزة الحاسب الآلي المساندة للمطارات	تجهيز المطارات الدولية بغرف تحكم للشبكات والنظم وأجهزة الحاسب الآلي المساندة للمطارات
رقم المشروع:	075/000/000/0261/07/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تم التنفيذ	تم التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	30,000,000	30,000,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	9,000,000	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431 هـ	1432/11/5 هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435 هـ	1434/5/14 هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	9,000,000	3,654,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	30,000,000	15,674,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1436/1435 هـ	تنفيذ المشروع 1432/1431 هـ - 1436/1435 هـ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	مناطق مختلفة في المملكة (أبها، الطائف، ينبع، جازان، القصيم، الإحساء، تبوك)	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام إدارة الشبكة للهيئة	
تقدم سير العمل:	100%	
معلومات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	نظم أمن المطارات وأمن قواعد المعلومات	نظم أمن معلومات المطارات وأمن قواعد المعلومات
رقم المشروع:	075/000/000/0261/08/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	جديد	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,000,000	27,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	10,400,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/7/24هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1433/7/30هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	7,978,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,000,000	9,467,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1434/1433هـ	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1434/1433هـ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مركز المعلومات المركزي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	أنظمة الطيران المدني	أنظمة الطيران المدني
رقم المشروع:	075/000/000/0261/09/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تم التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	15,000,000	19,690,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	5,000,000	3,888,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1433/5/15
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	1435/1/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	5,000,000	3,492,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	15,000,000	19,293,000
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة، جدة، مركز المعلومات بمبني 230	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :	لا يوجد	

ملاحظة: تمت المناقلة من مشروع توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة الموارد للهيئة رقم 075/000/000/0261/03/00/4

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		توريد تراخيص والدعم الفني لمايكروسوفت
رقم المشروع:		075/000/000/0261/10/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		36,748,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1435/04/02هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	0	1435/07/02هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	34,118,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):		34,118,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		جميع المناطق بالمملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		إنشاء وتجهيز مراكز معلومات بالمطارات الداخلية
رقم المشروع:		075/000/000/0261/11/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تم التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		40,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		10,000,0000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1434 / 2 / 4هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1435 / 8 / 12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	6,278,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	15,186,000
الهدف المحدد للعام:		تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1435/1434هـ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة (المطارات الداخلية)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تجهيز البنية التحتية والنظم اللاسلكية للمطارات الداخلية المرحلة الثالثة
رقم المشروع:		075/000/000/0261/12/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		50,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1435/3/4هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1436/3/3هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	5,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	5,000,000
الهدف المحدد للعام:		تنفيذ المشروع 1436/1435هـ - 1438/1437هـ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		المطارات الدولية
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		5%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		نظام جمع معلومات المطارات
رقم المشروع:		075/000/000/0261/13/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		26,245,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1433/5/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1434/1/15هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	4,386,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	11,245,000
الهدف المحدد للعام:		تنفيذ المشروع 1433/1434هـ - 1435/1436هـ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة، جدة، مركز المعلومات
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		نظام إدارة الممتلكات والمعلومات الجغرافية للمطارات الدولية المرحلة الثانية
رقم المشروع:		075/000/000/0261/14/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		35,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		20,000,0000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1434/5/28هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1436/9/11هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	11,925,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	11,925,000
الهدف المحدد للعام:		تنفيذ المشروع 1433/1434هـ - 1435/1436هـ
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة، جدة، مركز المعلومات المركزي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		25%
بطء سير العمل رخص البرامج مع الدعم الفني:- مطالبة الشركة بتفعيل الرخص و الدعم الفني من الان. علما أن هذا سيضطرنا لشراء رخص و دعم فني جديدين حين استلام المشروع. حاليا هناك مفاهيم مع الشركة لتسوية هذا الاختلاف معوقات تنفيذ المشروع والحوال المقترحة :		

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		التعاملات الالكترونية الحكومية الدراسة الاستشارية
رقم المشروع:		075/000/000/8001/01/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		2,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,500,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1433/9/3هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1434/5/7هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		قطاع تقنية المعلومات
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		توريد وتركيب الخوادم المركزية لبيئة أوراكل وملحقاتها
رقم المشروع:		075/000/000/0261/16/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		50,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		10,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1434/05/20هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1434/11/20هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	25,900,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مركز المعلومات المركزي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		توريد وتركيب نظام وشاشات عرض المعلومات بالمطارات
رقم المشروع:		075/000/000/0261/17/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		25,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		لم يبدأ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تقديم خدمات استشارية لوضع المواصفات الفنية مع متابعة تنفيذ مشاريع القطاع
رقم المشروع:		075/000/000/0261/21/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		جديد
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		10,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1433/2/6هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1434/2/5هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	1,053,000
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مركز المعلومات المركزي
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطبيق نظام ادارة علاقات العملاء
رقم المشروع:		075/000/000/0261/22/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		5,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		في مرحلة اعداد كراسة المواصفات

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		أنظمة إرشاد المسافرين الإلكترونية بمطارات المملكة
رقم المشروع:		075/000/000/0261/23/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		24,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		سيتم إلغاء المشروع

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطوير الإتصالات وبروتوكولات الشبكة بمطارات المملكة
رقم المشروع:		075/000/000/0261/24/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		30,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لم يتم طرح المنافسة علماً بأنه تم اعداد نموذج المنافسة المبدئي ودراسة أوضاع الشبكة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		نظام متابعة الحركة للمطارات
رقم المشروع:		075/000/000/0261/25/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		19,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		3,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		في مرحلة اعداد كراسة الشروط والمواصفات

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		مشروع تطوير قاعدة البيانات لمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين
رقم المشروع:		075/000/000/0261/26/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		35,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1435/07/12هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1438/07/11هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	.
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين (الدمام - الرياض)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		8%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		تطوير تقنية المعلومات بالهيئة والمطارات (2222 الحاسب الالى)
رقم المشروع:		075/000/000/0261/30/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		66,500,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		7,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	0
الهدف المحدد للعام:		
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		جدة مركز المعلومات الرئيسي كامل قطاعات الهيئة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة:		في مرحلة اعداد كراسة الشروط والمواصفات

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	معمل وأجهزة ومعدات سلامة الطيران	معمل وأجهزة ومعدات سلامة الطيران
رقم المشروع:	075/000/000/0226/09/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	3,000,000	7,500,000
مصادر التمويل:	من إيرادات الهيئة	
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	1,761,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1435/1434هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	3,000,000	5,169,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الأول	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة ، جدة ، قطاع السلامة والتراخيص	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟	لا	
تقدم سير العمل :	100%	
معوقات تنفيذ المشروع والخطوات المقترحة:	لا يوجد	

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	إعداد وتنفيذ أنظمة السلامة للهيئة	إعداد وتنفيذ أنظمة السلامة للهيئة
رقم المشروع:	075/000/000/0226/05/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	50,000,000	70,000,000 ريال
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	2,156,000 ريال
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1436هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	1,008,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	50,000,000	61,405,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثالث	وإعداد البرنامج التشغيلي للمشروع
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		قطاع السلامة والنقل الجوي - جدة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		98%
موقوفات تنفيذ المشروع والاطول المقترحة:		تم إرسال شهادة الإنجاز النهائية والمستخلص النهائي المستحق للشركة الإستشارية للإدارة المالية

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	تحسين نظام الملاحظة الجوية	تحسين نظام الملاحظة الجوية
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	مسح جوي وإعداد خرائط للعوائق	مسح جوي وإعداد خرائط للعوائق
رقم المشروع:	075/000/000/0246/14/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	5,000,000	24,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	5,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	1436/1435هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	5,000,000	5,444,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثاني	تحسين نظام الملاحظة الجوية
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تم الإنتهاء من المرحلة الاولى والبدء في المرحلة الثانية من المشروع والذي يتكون من عدة مراحل

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الاجهزة الأمنية للمطارات
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات	المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات (NIPASP) (المرحلة الأولى)
رقم المشروع:		075/000/000/0172/08/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	10,000,000	1,500,000,000 ريال (المخصص لمرحلي المشروع الاستشارية والتنفيذية)
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		100,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1433/1432هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	10,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثاني	تعزيز القدرات الامنية بمطارات المملكة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة (كافة مطارات المملكة)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل:		20%
معلومات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		تم إعادة التصاميم لبعض المطارات التي تخضع لأعمال تطوير أو إعادة بنائها حيث أدى ذلك إلى توقف المشروع لمدة أربعة شهور وذلك لاستكمال التصاميم لهذه الفئة من المطارات

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	تأمين أجهزة أمنية	تأمين أجهزة أمنية
رقم المشروع:	17/000/000/0172/05/00/4	
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	113,000,000	167,775,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	0	30,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1432/1431هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1434/1433هـ	1436/1435هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	113,000,000	46,643,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الثالث	تأمين أجهزة تفتيش يدوي للمطارات
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة (كافة مطارات المملكة)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا يعتمد على مشاريع سابقة
تقدم سير العمل :		البند مخصص لتأمين الاحتياجات العاجلة من الاجهزة الامنية للمطارات من خلال مشاريع مستقلة وقد تم إنجاز عدة مشاريع ويجري حالياً الأعداد لطرح مشروع جديد
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا توجد

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:		الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:		دراسة تطبيق برنامج تقييم الأداء الوظيفي ووضع منهجية متكاملة لبرنامج المسار الوظيفي وإدارة الموهبة وتقييم نتائج التدريب في الموارد البشرية
رقم المشروع:		075/000/000/0279/00/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):		5,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):		2,200,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:		1433/5/3هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:		1435/5/3هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	2,877,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	0	4,870,000
الهدف المحدد للعام:		إعداد دراسات وإشراف واستشارات إدارية ونقل معرفة
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		منطقة مكة المكرمة ، جدة، مقر الهيئة الرئيس بجدة
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

#### تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		المرحلة الثانية
اسم المشروع:	تطوير التدريب الفني بالهيئة	تطوير التدريب الفني بالهيئة
رقم المشروع:		075/000/000/0245/00/00/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	48,760,000	217,922,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	8,760,000	28,988,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/11/18هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1435/1434هـ	1435/4/12هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	0	10,808,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	48,760,000	199,741,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الرابع	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):	منطقة مكة المكرمة، جدة، الأكاديمية السعودية للطيران المدني + مركز تدريب الإطفاء والإنقاذ/مطار الملك عبد العزيز الدولي	
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		92.24%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	مناولة ومراقبة المواد الخطرة (مرحلة أولى) للمطارات الدولية	مناولة ومراقبة المواد الخطرة والتخلص منها (مرحلة أولى)
رقم المشروع:		075/000/000/0244/04/004
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):	تحت التنفيذ	تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	50,000,000	200,000,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	15,000,000	50,000,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	15,000,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	50,000,000	0
الهدف المحدد للعام:	تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 1436/1435هـ	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة (المطارات الدولية)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		0%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		اجراءات طرح المشروع للمنافسة

تابع نموذج رقم (4)

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1435/1436هـ.

بيانات المشروع	في الخطة	في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:	الخدمات المساندة	الخدمات المساندة
اسم البرنامج الفرعي:		
اسم المشروع:	استبدال سيارات ومعدات الاطفاء والانقاذ رقم (1)	استبدال سيارات ومعدات الاطفاء والانقاذ رقم (1)
رقم المشروع:		075/000/000/0244/01/4
نوع المشروع (جديد / تحت التنفيذ):		تحت التنفيذ
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):	449,340,000	541,221,000
مصادر التمويل:		من إيرادات الهيئة
المعتمد لهذا العام (ريال):	99,340,000	56,904,000
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:	1432/1431هـ	1430/3/15هـ
تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:	1436/1435هـ	1435/5/10هـ
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام (ريال):	99,340,000	0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى نهاية العام (ريال):	499,340,000	484.317,000
الهدف المحدد للعام:	استكمال المشروع في العام الخامس	
موقع المشروع (المنطقة / المحافظة / المدينة / المركز):		مناطق مختلفة في المملكة (المطارات الدولية)
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟		لا
تقدم سير العمل :		100%
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:		لا يوجد

## 6/2 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

نموذج رقم (6)

مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للعام المالي  
1436/1435هـ

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

1	مشروع عقد تطوير وإدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة	بناء ونقل ملكية وتشغيل BTO	شركة طيبة لتطوير المطارات	سعودي	لا يوجد تمويل من قبل الهيئة
---	--	----------------------------	---------------------------	-------	-----------------------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

54.50% من إجمالي الإيرادات	تم البدء بالعمل من تاريخ 1433/8/1هـ	25 سنة	100%	1458/8/1هـ
----------------------------	-------------------------------------	--------	------	------------

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

2	مشروع عقد تطوير وتشغيل صالات كبار الشخصيات	عقد تشغيل وتطوير الصالات	شركة ميزة للسياحة والخدمات المحدودة	سعودية	لا يوجد تمويل من قبل الهيئة
---	--	--------------------------	-------------------------------------	--------	-----------------------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

967,530,436 ريال سعودي قيمة الدخل المضمون للهيئة خلال مدة العقد	تم بدء المرحلة الانتقالية من تاريخ 2013/1/1هـ	15 سنة	100%	1450/08/05هـ
---	---	--------	------	--------------

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

3	مشروع عقد إنشاء مطار جديد بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل	بناء ونقل ملكية وتشغيل BTO	شركة "المال للاستثمار" الكويتية تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار.	كويتي	لا يوجد تمويل من قبل الهيئة
---	--	----------------------------	--	-------	-----------------------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

حصة الهيئة من إجمالي إيرادات المطار السنوية:

-1.5% حتى السنة الخامسة.

-3% من السنة (5) إلى (15).

-8% من السنة (15) إلى (20).

-8.5% إضافة إلى 0.5% تزيد سنوياً من السنة (20) وحتى نهاية العقد.

تحت الدراسة والتطوير

مراحل مراجعة مسودة العقد النهائية مع المستثمر والهيئة العامة للاستثمار.

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

4	مشروع طرح رخصة ثانية لخدمات المناولة الأرضية بمطارات المملكة	ترخيص	شركة سويسبورت (swissport)	سويسري	لا يوجد تمويل من قبل الهيئة
---	--	-------	---------------------------	--------	-----------------------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

ريال واحد لكل مسافر دولي ونصف ريال لكل مسافر داخلي

تحت الإجراء

10 سنوات

100%

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

5	مشروع عقد تشغيل وتطوير نشاط سيارات الأجرة بمطارات المملكة	تحت الدراسة	تحت الدراسة	تحت الدراسة	تحت الدراسة
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

تحت الدراسة

تم دعوة الشركات المتخصصة في هذا المجال، والآن في مرحلة جمع البيانات من المطارات الدولية والداخلية.

تحت الدراسة

تحت الدراسة

تحت الدراسة

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

6	مشروع عقد إنشاء وتشغيل الأسواق الحرة بمطارات المملكة	عقد تطوير وتشغيل	مجموعة المصباح التجارية	سعودية	لا يوجد تمويل من قبل الهيئة
---	--	------------------	-------------------------	--------	-----------------------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

15.24% من اجمالي الابرادات السنوية	تم البدء بالعمل من تاريخ 2014/1/1م	10 سنوات من تاريخ التشغيل	100%	10 سنوات
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	------	----------

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

7	مشروع عقد الدعاية والاعلان بمطارات المملكة	عقد تشغيل وتطوير وتأجير مواقع الدعاية	شركة جيسي ديكو للدعاية والاعلان	فرنسية سعودية	لا يوجد تمويل من قبل الهيئة
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

تحصل الهيئة العامة للطيران المدني على الحد الأدنى المضمون في كل ربع سنة وفي نهاية السنة المالية يتم احتساب نسبة المشاركة في الدخل فاذا كانت النسبة اعلى من الدخل المضمون يتم اضافة الفرق بينها في حساب الهيئة	قائم و مستمر	10 سنوات	100%	10 سنوات
---	--------------	----------	------	----------

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
-----	---------	-----------	--	--------	-------------

8	منافسة إختيار الشركات لتشغيل خدمة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي	عقد تشغيل خدمة الطيران الخاص	شركة عرباسكو شركة ناس شركة جيت افيشن		لا يوجد تمويل من قبل الهيئة
---	---	------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
-----------------------	-------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------------

تحصل الهيئة العامة للطيران المدني على رسوم تشغيل خدمة الطيران الخاص بعد الانتهاء من تطوير الصالات الجديدة وكذلك على نسبة من الدخل	سيتم البدء بالمشروع بعد الانتهاء من تطوير الصالات الجديدة	25 سنة	100%	25 سنة
---	---	--------	------	--------

رقم	المشروع	نوع العقد	اسم الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص	جنسيته	صفة التمويل
9	مشروع عقد مركز الأمير سلطان الحضاري	عقد تأجير أرض لمدة 50 عاماً	شركة مركز الأمير سلطان الحضاري	سعودي	لا يوجد تمويل من قبل الهيئة

دخل الهيئة من المشروع	تاريخ بدء المشروع	مدة التعاقد	نسبة التنفيذ لأعمال التطوير (%)	التاريخ المتوقع لإنهاء التعاقد
إيجار سنوي يبدأ بـ 36 مليون ريال مع الزيادة كل 10 سنوات بنسبة 10%	1435/12/20هـ	50 سنة	100%	50 سنة

رقم	المشروع	نوع العقد
-----	---------	-----------

10 مشروع إسكان منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني  
مرحلة الدراسة

رقم	المشروع	نوع العقد
-----	---------	-----------

11 مشروع مدينة مطار الملك عبدالعزيز الدولي  
تحت الترسية

رقم	المشروع	نوع العقد
-----	---------	-----------

12 مشروع استخدام الطاقة الشمسية بمطارات المملكة  
مشروع غير مجدي

نوع العقد	المشروع	٣
-----------	---------	---

مشروع معلق 13 مشروع تدوير النفايات بمطارات المملكة

نوع العقد	المشروع	٣
-----------	---------	---

تحت الإجراء 14 مشروع تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي

نوع العقد	المشروع	٣
-----------	---------	---

تحت الإجراء 15 مشروع تطوير وتشغيل مطار الطائف الاقليمي

نوع العقد	المشروع	٣
-----------	---------	---

16 مشروع رخصة ثانية لخدمات التموين مرحلة الإعداد والدارسة

نوع العقد	المشروع	٣
-----------	---------	---

17 مشروع رخصة ثانية لخدمات الشحن الجوي مرحلة الإعداد والدارسة


نوع العقد	المشروع	٣
-----------	---------	---

18 مشروع تطوير وتشغيل مطار رابغ مرحلة الإعداد والدارسة

### 3. إحصاءات الحركة الجوية

الرسم البياني التالي يوضح حجم الزيادة في الحركة الجوية المستخدمة لأجواء ومطارات المملكة للفترة من عام 2011م حتى عام 2014م، متضمناً الحركة الجوية المدنية والعسكرية بالإضافة إلى الحركة الجوية الخاصة بأغراض أخرى كالترتيب وغيرها:

حجم الحركة الجوية	العام
932,859	2011م
1,025,954	2012م
1,164,557	2013م
1,621,204	2014م



■ حجم الحركة الجوية في أجواء ومطارات المملكة

كما شهدت حركة الركاب في مطارات المملكة نمواً متواصلاً حيث بلغ متوسط معدل النمو عام 2014م في عدد الركاب إلى (11%)، وفي الشحن والبريد (11%)، بينما وصل متوسط معدل النمو في عدد الرحلات (7%) كما هو موضح في الجدول والرسم البياني التالي:

## جدول إحصائية مقارنة للحركة الجوية في مطارات المملكة


العام	الركاب ( آلاف )	الشحن والبريد (طن)*	الرحلات*
2011م	54,460	758,469	479,756
2012م	64,773	1,018,328	558,791
2013م	68,120	1,059,068	565,631
2014م	74,749	1,019,804.9	589,216
متوسط معدل النمو	11%	12%	7%

\* تم تحديث البيانات للاعوام السابقة منها بيانات مطار الملك خالد الدولي للرحلات والشحن




جدول : إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في كافة مطارات المملكة


نسبة التغيير المئوية (%)			2014م			2013م			المطارات
الرحلات	الشحن والبريد	المسافرون	الرحلات	الشحن والبريد (طن)	المسافرون (آلاف)	الرحلات	الشحن والبريد (طن)	المسافرون (آلاف)	
3	-4	9	475,973	1,006,676	62,734.2	462,773	1,045,488.9	57,565.0	الدولية
11	-5	14	82,215	10,997.9	9,582.8	73,759	11,542.6	8,419.7	الإقليمية
7	5	14	31,028	2,131.0	2,431.9	29,099	2,036.3	2,135.7	المحلية
4%	-%4	10%	589,216	1,019,804.9	74,749	565,631	1,059,067.9	68,120.5	المجموع



الشحن (طن)



عدد المسافرين (بالآلاف)




الرحلات

جدول : إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في المطارات الدولية

نسبة التغير المئوية (%)			2014م			2013م			المطارات الدولية
الرحلات	الشحن والبريد	المسافرون	الرحلات	الشحن والبريد (طن)	المسافرون (آلاف)	الرحلات	الشحن والبريد (طن)	المسافرون (آلاف)	
-3	7	5	182,458	499,910.8	28,037.9	187,446.0	467,181.0	26,581.0	مطار الملك عبدالعزيز الدولي
1	-15	8	163,383	381,545.1	20,110.3	161,314.0	448,831.5	18,584.7	مطار الملك خالد الدولي
9	-5	13	79,284	115,829.7	8,248.2	72,897.0	121,654.5	7,311.3	مطار الملك فهد الدولي
24	20	25	50,848	9,390.4	6,337.8	41,116.0	7,822.0	5,088.0	مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي
3%	-4%	9%	475,973	1,006,676	62,734.2	462,773.0	1,045,488.9	57,565.0	المجموع


عدد المسافرين (بالآلاف)



الرحلات



الشحن والبريد (طن)



## 4. المعوقات والتوصيات المقترحة

تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً عالمياً غير مسبوق في مجال صناعة الطيران المدني، وتسعى الدول إلى تعدد مصادر إيراداتها وعدم الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية مما دفعها إلى التوجه بقوة لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات اقتصادية أخرى كان لقطاع صناعة الطيران المدني نصيب كبير نظراً لدوره الكبير في دعم الاقتصاديات وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لذا فإن هذه الصناعة مرشحة لمواصلة تحقيق معدلات نمو سريعة تعزز الحاجة إلى تسريع خطط تطوير منظومة الطيران المدني والبنى التحتية للمطارات ومرافقها، والتغلب على عدد من القضايا والمعوقات التي تواجهها الهيئة العامة للطيران المدني، رغم أن نسبة كبيرة من تلك المعوقات تمثل قدراً مشتركاً بين الجهات الحكومية المختلفة في المملكة.

ويمكن استعراض أهم المعوقات التي واجهتها الهيئة خلال العام المالي 1435/1436هـ، والتوصيات التي تفتتحها الهيئة لمعالجتها من خلال المحاور التالية:

### الجانب التنظيمي:

- تم فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي إلا أن ذلك لم يساعد في تحقيق الكثير من المبادرات.
- إن تعامل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية مع الهيئة العامة للطيران المدني كقطاع حكومي وعدم دفع مستحققاتها عند استخدامها ببنيتها التحتية ومطاراتها مثل عائقاً أمام تحقيق الكثير من المبادرات والإنجازات، بالرغم مما ورد في تنظيم الهيئة ونظام الطيران المدني من نصوص واضحة على ذلك.

### الجانب الاستثماري:

- تأخر الإنجاز لبعض من المشاريع وذلك لارتباطها بأكثر من مقاول أو تأخرها نتيجة لإنتظار المقاولين موافقات من جهات حكومية أخرى، مما يؤثر على التسليم في الوقت المحدد أو عدم إكمال المراحل النهائية للمشروع وتعثر المقاول. فينعكس ذلك سلباً على المشاريع الاستثمارية وتأخر تواريخ تسليمها.
- كما تواجه الهيئة العامة للطيران المدني معضلة في تغطية تكاليفها الاستثمارية والتشغيلية، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع تحسينات وتوسعات صالات المطارات وضرورة استبدال الكثير من الأنظمة القديمة مثل أنظمة الكهرباء والمياه وغيرها والتي لم تعد تعمل بكفاءة، إما لقدمها وانتهاء عمرها الافتراضي، وإما لعدم مواكبتها للتطورات الحديثة، وقد أصبح استبدالها بأخرى جديدة ضرورياً لتحسين مستوى المطارات والأمن والسلامة وانسيابية الحركة الجوية.

- تسعى الهيئة لخدمة أهداف التنمية المختلفة وتطوير منظومة النقل في المملكة عن طريق إنشاء مطارات جديدة وتطوير المطارات القائمة، إلا أن هذا السعي يقف عائقاً أمام أحد أهم أهداف الهيئة وهو العمل على أسس تجارية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لنفقاتها الرأسمالية والجارية.

## الجانب التشغيلي:

- أهمية وجود أنظمة دقيقة وحديثة لتبادل الحركة بين مراكز المراقبة الجوية وذلك لكثرة نشاط الطائرات العسكرية في المطارات ذات الاستخدام المدني / العسكري إضافة إلى تقارب الطائرات، فتقوم مراكز المراقبة بدورها في الانتباه للتقاربات الجوية والتحذير المبكر من الاصطدام.
- الهيئة حريصة كل الحرص على تطوير تقنية المعلومات قناعةً من الهيئة بأهمية المعلومة بالنسبة لقطاع الطيران المدني إلا أن نقص الإعتمادات المالية لمشاريع تطوير البرامج تقف عائقاً أمام الوصول للهدف المنشود.
- تشكل بعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ذات الأداء الضعيف من حيث السلامة وبعض رحلات الحج العارضة القادمة من دول لا تتوفر فيها معلومات موثوقة عن السلامة تحدياً للهيئة في المحافظة على تحقيق أعلى درجات الأمن ، فضلاً عن النمو المتزايد في حركة الطيران وازدياد عدد الناقلات، والبدء بالتشغيل لناقلات جديدة.

## جانب الموارد البشرية:

- تواجه الهيئة صعوبات في استقطاب الكوادر المتخصصة في بعض مجالات رأس المال البشري إضافة للتخصصات الأخرى التي تحتاجها الهيئة بشدة والتي تتمتع بقدرات وخبرات وكفاءات تتماشى مع متطلبات العمل في المرحلة القادمة، كما وتسعى الهيئة للحد من التسرب الوظيفي للكفاءات الحالية والتي بذلت مجهودات وأموال طائلة لتدريبهم للوصول للمستوى المطلوب، الأمر الذي يتطلب لتحقيقه توفير رواتب وميزات مالية أكبر مما هو مقرر ومعمول به في الهيئة، أسوة بتلك المقدمة في القطاعات الخاصة.
- توجه الهيئة العامة للطيران المدني لمبدأ الادارة الربحية وتحويل المطارات الدولية إلى وحدات استراتيجية مستقلة يقتضي تقديم مزايا وظيفية جاذبة لاستقطاب الكوادر والكفاءات المتخصصة للمشاركة في إدارة وتشغيل المطار
- تسعى الهيئة أن تكون الأكاديمية السعودية للطيران المدني مركز تدريب متخصص في المنطقة الأمر الذي يمكنه من إستقطاب متدربين من دول أخرى بمقابل مالي، لكن مشكلة التأشيرات للمتدرب من واقع التجربة الأولية تؤثر على هذه الفرصة , وسوف تسعى الهيئة جاهدة مع وزارة الداخلية لتسوية هذا الموضوع.

## تحصيل مستحقات الهيئة:

بذلت الهيئة جهودا كبيرة على مدى عدة سنوات لتسوية مديوناتها مع الجهات الحكومية والخطوط الجوية العربية السعودية، حيث بلغت المديونيات المستحقة للهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (9) تسعة مليارات ريال بعد أن قررت اللجنة المكونة من الديوان الملكي والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة المالية تسوية مستحقات الهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى تاريخ 2014/6/30م بحسب توجيه الامر السامي رقم 46381 وتاريخ 1435/11/12هـ والسداد حسب مواعيد الإستحقاق المنصوص عليها في نظام تعريفه الطيران ولائحته التنفيذية. وبذلك يكون المبلغ المتبقي والمستحق للهيئة من تاريخ 2014/7/1م وحتى نهاية العام 2014م بلغت (610,848,011.08) ريال، أما المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية والخاصة بلغت (3,971,709,832.77) ريال.

## المقترحات:

- التعجيل بتخصيص القطاعات والأنشطة المستهدفة بالتخصيص بالهيئة وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1429/11/20هـ، وتفويض مجلس إدارة الهيئة باعتماد تخصيص القطاعات والأنشطة المستهدفة بالتخصيص.
  - التأكيد على الجهات المعنية بانتهاء نقل ملكيات المطارات وممتلكات الهيئة وإصدار الصكوك الخاصة بها لتمكين الهيئة من استثمار تلك الأراضي ومنع التعديلات عليها تأكيداً لما صدر به الأمر السامي الكريم رقم (أ/230) بتاريخ 1432/12/9هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (149) بتاريخ 1434/05/13هـ.
  - التأكيد على ما صدر به الأوامر السامية الكريمة وآخرها الأمر السامي الكريم رقم (4017) بتاريخ 1435/02/01هـ وقرار مجلس الشورى (35/78) بتاريخ 1434/08/14هـ من أهمية المحافظة على أراضي المطارات، وعدم تخصيصها لجهات أخرى، والشروع في بناء مدن المطارات في الأراضي المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.
  - مراجعة الإجراءات وتبسيطها من قبل الجهات الحكومية العاملة في المطارات كالجوازات والجمارك وتعزيز مهامها بالأنظمة والأجهزة الحديثة إضافة إلى ضرورة توفير الكوادر الوظيفية المؤهلة والمدربة وبأعداد كافية في المطارات، مما قد يساهم أيضاً في انسيابية حركة الركاب والبضائع في المطارات.
  - المساهمة ببرامج توعوية مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام لتوعية مستخدمي مرافق المطارات بالمحافظة عليها كترشيد استخدام المياه وعدم التدخين في الصالات ونحو ذلك.
  - نظراً إلى توجه الدولة إلى الحكومة الالكترونية وأهمية المعلومة في الطيران المدني حيث تمثل عصب عملياتها فإن الأمر يتطلب دعم تقنية المعلومات بالهيئة لاستكمال بنيتها التحتية وتوفير البرامج التخصصية والكوادر البشرية المؤهلة والمتدربة.
- وعليه فإن الهيئة تتطلع لدعم من مجلس الشورى الموقر لتبني مقترحات عملية تساعد الهيئة على تجنب هذه المعوقات تمهيدا لتتوجهها بالموافقة السامية.

